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Bakalářská práce se zabývá technologií realizace hrubé vrchní stavby požární stanice. 
Technologické postupy jednotlivých dílčích pracovních etap jsou doplněny o návrh strojní 
sestavy, kontrolní a zkušební plán, BOZP, rozpočet, časový plán celé etapy. Dále je 
vypracována technická zpráva zařízení staveniště včetně potřebných výkresů.  
V rámci bakalářské práce je také zpracováno stavebně technologické řešení dodatečného 
zateplení zděných stěn požární stanice v rozsahu technologického předpisu, tepelně- 
technického posouzení, návrh umístění kotevních prvků, návrh finální povrchové úpravy 
z hlediska HBW indexu. Variantní řešení a posouzení vhodnosti použití pro trubkové a 
pojízdné lešení. 
Klíčová slova 
Stavba, zdění, bednění, betonáž, armování, izolace, výztuž, věnec, sloup, průvlak, spiroll, 
lešení, stroje, doprava, skladování, technická zpráva, situace, technický předpis, ekologie, 
jakost, bezpečnost, etics, hbw index. 
Abstract 
This Bachelor thesis deals with a technology of the rough upper construction of a fire 
station. The project of the machine set, the inspecting and testing plan, BOZP, the budget 
and the timetable are added to technological methods. I also worked out the technical 
report of the building sites facilities including drawings needed.  
The construction-technological solution of the supplemental thermal insulation of the fire 
station within the technological regulation, the heat technical assessment, the proposed 
location of the fasteners, the draft of final processing with respect of HBW index are also 
elaborated in this thesis. Variant solutions and the assessing of the suitability for using 
pipe and mobile scaffolding are incorporated as well. 
Keywords 
Construction, masonry, formwork, concrete, reinforcement, insulation, reinforcement, 
garland, columns, girders, spiro, scaffolding, machinery, transportation, storage, technical 






Bibliografická citace VŠKP 
  
ŠŤASTNÝ, Jiří. Realizace hrubé vrchní stavby požární stanice. Brno, 2014. 327 s., 50 s. 
příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
























































































Rád bych poděkoval paní Ing. Radce Kantové za cenné rady, připomínky, nápady při 
psaní této bakalářské práce.  
Dále bych rád poděkoval panu Ing. Borisi Šustovi, jednateli společnosti INEX, Moravské 
Budějovice, s. r. o, za propůjčení projektové dokumentace a za poskytnuté rady. 











1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA DANOU ETAPU .................................25 
1.1 Základní informace o stavbě ..................................................................................27 
1.1.1 Identifikační údaje stavby ................................................................................27 
1.1.2 Identifikační údaje investora ............................................................................27 
1.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace ...............................27 
1.1.4 Základní parametry stavby ..............................................................................27 
1.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení .....................................28 
1.2.1 Zhodnocení umístění stavby............................................................................28 
1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby ...................................................28 
1.2.3 Rozčlenění stavby na stavební objekty ............................................................28 
1.2.4 Konstrukční řešení ..........................................................................................29 
1.2.5 Účel objektu ....................................................................................................30 
1.2.6 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu .................................30 
1.2.7 Bezbariérové užívání stavby............................................................................31 
1.2.8 Bezpečnost při užívání stavby .........................................................................31 
1.2.9 Základní charakteristika objektu ......................................................................31 
1.2.10 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrany ..............................................31 
2 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS .............................33 
2.1 Identifikační údaje ..................................................................................................35 
2.2 Definice tras ...........................................................................................................35 
2.2.1 Trasa A ...........................................................................................................35 
2.2.2 Trasa B ...........................................................................................................36 
2.3 Fotodokumentace bodů zájmu a jejich posouzení ..................................................37 
3 POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR ....................................................41 
4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZDĚNÍ .............................................................53 
4.1 Obecné informace ..................................................................................................55 
4.1.1 Rozdělení procesu zdění PS dle výšky ............................................................56 
4.2 Materiál ..................................................................................................................57 
4.2.1 Doprava materiálu ...........................................................................................60 
4.2.2 Skladování ......................................................................................................60 
4.3 Převzetí pracoviště .................................................................................................61 
4.4 Pracovní podmínky ................................................................................................61 
4.4.1 Teplota, vlhkost prostředí ................................................................................61 
4.4.2 Vybavenost staveniště.....................................................................................62 
4.4.3 Instruktáž pracovníků ......................................................................................62 
4.5 Personální obsazení ..............................................................................................62 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky .....................................................................................63 
 
 
4.6.1 Těžké mechanizační prostředky...................................................................... 63 
4.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky ................................................... 63 
4.6.3 Lehké mechanizační a další prostředky .......................................................... 63 
4.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky ............................................................... 63 
4.7 Pracovní postup ..................................................................................................... 64 
4.7.1 Hydroizolace pod zdivo ................................................................................... 64 
4.7.2 Zdění první vrstvy zdiva .................................................................................. 64 
4.7.3 Zdění první výšky ............................................................................................ 68 
4.7.4 Zdění dalších výšek a osazení překladů ......................................................... 69 
4.7.5 Zhotovení monolitických překladů ................................................................... 73 
4.7.6 Zhotovení pozedních věnců ............................................................................ 75 
4.8 Jakost a kontrola kvality ......................................................................................... 77 
4.8.1 Vstupní kontrola .............................................................................................. 77 
4.8.2 Mezioperační kontrola ..................................................................................... 77 
4.8.3 Výstupní kontrola ............................................................................................ 78 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ................................................................... 78 
4.10 Ekologie ............................................................................................................... 79 
5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH 
PODPŮRNÝCH PRVKŮ .................................................................................................. 83 
5.1 Obecné informace ................................................................................................. 85 
5.2 Materiál .................................................................................................................. 85 
5.2.1 Doprava materiálu........................................................................................... 87 
5.2.2 Skladování ...................................................................................................... 88 
5.3 Převzetí pracoviště ................................................................................................ 88 
5.4 Pracovní podmínky ................................................................................................ 88 
5.4.1 Teplota, vlhkost prostředí ................................................................................ 88 
5.4.2 Vybavenost staveniště .................................................................................... 88 
5.4.3 Instruktáž pracovníků ...................................................................................... 89 
5.5 Personální obsazení .............................................................................................. 89 
5.6 Stroje a pracovní pomůcky .................................................................................... 89 
5.6.1 Těžké mechanizační prostředky...................................................................... 89 
5.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky ................................................... 89 
5.6.3 Měřicí pomůcky ............................................................................................... 89 
5.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky ............................................................... 89 
5.7 Pracovní postup ..................................................................................................... 90 
5.7.1 Provedení železobetonových sloupů ............................................................... 90 
5.7.2 Provedení železobetonových průvlaků ............................................................ 95 
5.8 Jakost a kontrola kvality ....................................................................................... 101 
5.8.1 Vstupní kontrola ............................................................................................ 101 
5.8.2 Mezioperační kontrola ................................................................................... 102 
 
 
5.8.3 Výstupní kontrola........................................................................................... 102 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ................................................................. 102 
5.10 Ekologie ............................................................................................................. 103 
6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ STROPŮ SPIROLL .................. 105 
6.1 Obecné informace ................................................................................................ 107 
6.2 Materiál ................................................................................................................ 107 
6.2.1 Doprava materiálu ......................................................................................... 109 
6.2.2 Skladování .................................................................................................... 110 
6.3 Převzetí pracoviště ............................................................................................... 110 
6.4 Pracovní podmínky .............................................................................................. 110 
6.4.1 Teplota, vlhkost prostředí .............................................................................. 110 
6.4.2 Vybavenost staveniště................................................................................... 111 
6.4.3 Instruktáž pracovníků .................................................................................... 111 
6.5 Personální obsazení ............................................................................................ 111 
6.6 Stroje a pracovní pomůcky ................................................................................... 111 
6.6.1 Těžké mechanizační prostředky .................................................................... 111 
6.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky ................................................. 112 
6.6.3 Měřicí pomůcky ............................................................................................. 112 
6.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky ............................................................. 112 
6.7 Pracovní postup ................................................................................................... 112 
6.7.1 Uložení panelů na obvodovou stěnu.............................................................. 112 
6.7.2 Vytvoření otvoru v prostoru skluzné tyče ....................................................... 113 
6.7.3 Zhotovení otvorů v dílcích ............................................................................. 113 
6.7.4 Přiztužená dobetonávka v prostoru schodiště ............................................... 114 
6.7.5 Zálivka spár mezi dílci ................................................................................... 114 
6.7.6 Vyztužení obručových věnců ......................................................................... 114 
6.7.7 Bednění obručových věnců ........................................................................... 115 
6.7.8 Betonáž obručových věnců ........................................................................... 116 
6.7.9 Demontáž bednění ........................................................................................ 116 
6.7.10 Ošetřování betonu ....................................................................................... 116 
6.7.11 Odstranění srážkové vody z dutin panelu .................................................... 117 
6.8 Kontrola kvality ..................................................................................................... 117 
6.8.1 Vstupní kontrola ............................................................................................ 117 
6.8.2 Mezioperační kontrola ................................................................................... 117 
6.8.3 Výstupní kontrola........................................................................................... 118 
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ................................................................. 118 
6.10 Ekologie ............................................................................................................. 119 
7 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ................................................... 121 
7.1 Základní informace o stavbě ................................................................................ 123 
 
 
7.1.1 Identifikační údaje stavby .............................................................................. 123 
7.1.2 Identifikační údaje investora .......................................................................... 123 
7.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace............................. 123 
7.1.4 Základní parametry stavby ............................................................................ 123 
7.2 Charakteristika staveniště .................................................................................... 124 
7.2.1 Popis staveniště ............................................................................................ 124 
7.2.2 Podzemní překážky ...................................................................................... 124 
7.2.3 Rozčlenění stavby na stavební objekty ......................................................... 124 
7.3 Staveništní doprava ............................................................................................. 124 
7.3.1 Horizontální doprava ..................................................................................... 124 
7.3.2 Vertikální doprava ......................................................................................... 125 
7.4 Objekty zařízení staveniště .................................................................................. 125 
7.4.1 Staveništní přípojky....................................................................................... 125 
7.4.2 Oplocení ....................................................................................................... 125 
7.4.3 Staveništní buňky.......................................................................................... 126 
7.4.4 Míchací centrum ........................................................................................... 126 
7.4.5 Mycí centrum ................................................................................................ 126 
7.4.6 Kontejnery na odpad ..................................................................................... 127 
7.4.7 Osvětlení staveniště ...................................................................................... 127 
7.4.8 Skládky pro materiál ..................................................................................... 127 
7.4.9 Zpevněné plochy pro staveništní dopravu ..................................................... 127 
7.4.10 Parkovací plochy pro osobní automobily ..................................................... 127 
7.5 Zdroje pro stavbu ................................................................................................. 128 
7.5.1 Elektrická energie pro staveništní provoz ...................................................... 128 
7.5.2 Potřeba vody pro staveništní provoz ............................................................. 129 
7.5.3 Zajištění vody pro staveniště ......................................................................... 129 
7.5.4 Voda pro požární účely ................................................................................. 129 
7.6 Řešení dopravních tras ........................................................................................ 130 
7.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ................................................................. 130 
7.8 Ochrana životního prostředí ................................................................................. 130 
7.9 Orientační lhůty výstavby ..................................................................................... 131 
8 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY................................................................................. 135 
9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ......................................................................... 159 
9.1 Kontrolní a zkušební plán pro provedení zděných konstrukcí .............................. 167 
9.1.1 Vstupní kontrola ............................................................................................ 167 
9.1.2 Mezioperační kontrola ................................................................................... 170 
9.1.3 Výstupní kontrola .......................................................................................... 175 
9.2 Kontrolní a zkušební plán pro provedení železobetonových monolitických 
podpůrných prvků ...................................................................................................... 182 
9.2.1 Vstupní kontrola ............................................................................................ 182 
 
 
9.2.2 Mezioperační kontrola ................................................................................... 185 
9.2.3 Výstupní kontroly ........................................................................................... 188 
9.3 Kontrolní a zkušební plán pro provedení stropní konstrukce ze stropních panelů 
Spiroll ......................................................................................................................... 196 
9.3.1 Vstupní kontrola ............................................................................................ 196 
9.3.2 Mezioperační kontrola ................................................................................... 201 
9.3.3 Výstupní kontrola........................................................................................... 204 
10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ................................................ 205 
10.1 591/2006 Sb. Nařízení vlády .............................................................................. 207 
10.2 362/2005 Sb. Nařízení vlády .............................................................................. 221 
11 SPECIALIZACE – ETICS POŽÁRNÍ STANICE ...................................................... 229 
11.1   TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVEDENÍ ETICS PS ....................................... 231 
11.1.1 Obecné informace ....................................................................................... 233 
11.1.2 Materiál ....................................................................................................... 233 
11.1.3 Převzetí pracoviště ...................................................................................... 236 
11.1.4 Pracovní podmínky ...................................................................................... 236 
11.1.5 Personální obsazení .................................................................................... 237 
11.1.6 Stroje a pracovní pomůcky .......................................................................... 237 
11.1.7 Pracovní postup .......................................................................................... 238 
11.1.8 Jakost a kontrola kvality .............................................................................. 259 
11.1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ......................................................... 261 
11.1.10 Ekologie .................................................................................................... 261 
11.2   TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU PS .......................................... 263 
11.2.1 Součinitel prostupu tepla obvodové stěny.................................................... 265 
11.2.2 Součinitel prostupu tepla soklu obvodové stěny .......................................... 267 
11.2.3 Součinitel prostupu tepla vnitřní nosné stěny PTH36,5 ................................ 270 
11.2.4 Součinitel prostupu tepla vnitřní nosné stěny PTH30 ................................... 270 
11.2.5 Nejnižší povrchová teplota ϴsi,min [°C], fR,si [-] ............................................... 272 
11.2.6 Nejnižší povrchová teplota ϴsi,min [°C] a fR,si [-] v koutech ............................. 274 
11.2.7 Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v obvodové stěně ....... 276 
11.2.8 Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v soklu obvod. stěny ... 279 
11.3   NÁVRH MECHANICKÉHO KOTVENÍ ETICS....................................................... 283 
11.3.1 Rozdělení objektu PS na sektory podle výšky ............................................. 285 
11.3.2 Stanovení okrajových oblastí ....................................................................... 285 
11.3.3 Stanovení počtu hmoždinek ve zjednodušeném návrhu .............................. 287 
11.4   POSOUZENÍ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁDY-HBW INDEX .............. 293 
11.5   KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PROVEDENÍ ETICS PS ................................. 299 










Ve své bakalářské práci se budu zabývat technologií realizace hrubé vrchní stavby 
požární stanice v Moravských Budějovicích. Zaměřím se především na zhotovení 
technologických předpisů, a to pro zdění, provedení podpůrných prvků, zastropení pomocí 
předem předpjatých stropních panelů Spiroll. Doplním je o samostatně vypracované plány 
kontrol pro jednotlivé etapy, dále vypracuji kapitolu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Budu se snažit názorně ukázat, jak podle mého názoru má vypadat přesný výkaz výměr 
pro výpočet spotřeby materiálu jednotlivých etap, který zpracuji do přehledných výkresů. 
Část bakalářské práce týkající se zhotovení podpůrných prvků bude doplněna o výkresy, 
které přiblíží použití systémového bednění na stavbě požární stanice. Dále se soustředím 
na vypracování výkresu zařízení staveniště, spolu s technickou zprávou. Součástí 
bakalářské práce bude položkový rozpočet s výkazem výměr, vypracovaný v programu 
BuildPowerS a časový plán vytvořený v programu Contect.  
Dále se budu ve své práci zabývat návrhem ETICS požární stanice. Tuto tematiku budu 
zpracovávat v rámci studentské vědecké a odborné činnosti, kdy se s ní budu účastnit 
oborového kola SVOČ. Náplní této práce je stavebně technologické řešení dodatečného 
zateplení zděných stěn požární stanice v rozsahu technologického předpisu, tepelně- 
technického posouzení, návrhu umístění kotevních prvků, návrhu finální povrchové 
úpravy z hlediska HBW indexu. Variantní řešení a posouzení vhodnosti použití pro 
trubkové a pojízdné lešení a jejich porovnání z hlediska finančního a časového.  Tuto část 
bakalářské práce doplním o potřebné výkresy, především detaily rizikových míst vzniku 
tepelných mostů, výkresy spotřeby materiálu, výkresy obou variant lešení. Budu se snažit 
provést návrh ETICS požární stanice s ohledem na funkčnost, ekonomičnost a 
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1.1 Základní informace o stavbě  
1.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Novostavba požární stanice 
Místo stavby:  Moravské Budějovice, pozemek p.č. 2087/5, 2087/8 
    kraj Vysočina 
Charakter stavby:  Novostavba 
1.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:   HZS kraje Vysočina, Na Skalce 32, Jihlava 
1.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace: PROXION s.r.o. - projekční a inženýrská kancelář, 
Hurdálkova 206, Náchod 
Zodpovědný projektant: Ing. René Hubka, autorizovaný inženýr pro pozemní 
stavby, ČKAIT 0600923 
1.1.4 Základní parametry stavby 
Jedná se o novostavbu požární stanice typu P1 (dále jen PS) Hasičského záchranného 
sboru (dále jen HZS) obvodu Moravských Budějovic. Budova PS je vyprojektována jako 
částečně dvoupodlažní nepodsklepený objekt s věží, která převyšuje budovu. Tvar 
budovy je téměř obdélníkový o rozměrech 40,30x17,90 m. Zastřešení budovy je 
soustavou sedlových a pultových střech. Maximální výška střešní konstrukce je 
cca +10,42 m a výška věže je +13,87 m od úrovně podlahy v 1.NP.  
Funkčně a dispozičně je budova rozdělena na dvě samostatné a přesto propojené části 
požární stanice a požární zbrojnice. Provoz požární stanice předpokládá 5 osob na 
směnu + velitel stanice, zázemí se šatnami je navrženo na kapacitu 16 osob. Provoz 
požární zbrojnice bude nepravidelný dle potřeby (předpoklad 5 osob při zásahu), zázemí 
se šatnami je navrženo na kapacitu 20 osob. 
Navrhované kapacity stavby: 
Požární stanice: 
- zastavěná plocha:  722 m2 
- užitná plocha:  921,2 m2  
- obestavěný prostor:  5991 m3 
- počet garážových stání: 7 
28 
 
1.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
1.2.1 Zhodnocení umístění stavby 
Pozemky určené k výstavbě budovy PS se nacházejí na jihozápadním okraji města 
Moravské Budějovice, mezi jeho novým obchvatem, ulicí Jemnickou a bývalou silnicí na 
Krnčice. Pozemky leží mimo zastavenou část obce, ale nacházejí se v zastavitelném 
území. Pozemky volné bez staveb jsou využívané jako travnatá plocha bez hospodaření a 
využití. Širší okolí budoucí stavby má jednotící architektonický charakter, a to převážně 
stavby industriální s halami a budovami nevyhraněného stylu posledních 30 let. Jedná se 
o volné zástavbové území s probíhající jednopodlažní, maximálně dvoupodlažní 
zástavbou. 
1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
1.2.2.1 Urbanistické řešení stavby 
Urbanistické řešení novostavby areálu HZS vychází z rozlohy, umístění a orientace 
stavebního pozemku včetně možností jeho napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Základní osu (stavební čáru) nové výstavby tvoří linie rovnoběžná se 
sousedním pozemkem p.č.2083/5, podél jehož hranice je vedena nová účelová 
komunikace určená pro dopravní napojení budov PS a ZZS. Vlastní budova PS je 
orientována svou delší podélnou stranou ve směru severozápad jihovýchod, čímž je 
dosaženo výjezdu zásahových vozu přímo navazujících na tuto novou komunikaci. Mezi 
novou komunikací a budovou PS je pro potřeby manipulace a výjezdu vybudována 
zpevněná plocha. A dále před a za budovou budou parkoviště pro vozidla zaměstnanců, 
návštěv a dobrovolných hasičů. Celý areál PS bude oplocen. 
1.2.2.2 Architektonické řešení stavby 
Budova PS je vyprojektována jako částečně dvoupodlažní nepodsklepený objekt s věží, 
která převyšuje budovu. Tvar budovy je téměř obdélníkový o rozměrech 40,30x17,90 m. 
Zastřešení budovy je soustavou sedlových a pultových střech. Maximální výška střešní 
konstrukce je cca +10,42 m a výška věže je +13,87 m od úrovně podlahy v 1.NP. 
Základním záměrem vnějšího pláště budovy je hladká probarvená omítka na kontaktním 
zateplovacím systému kombinovaná s barevnými prvky výplní otvorů červené barvy. 
1.2.3 Rozčlenění stavby na stavební objekty 
Celá stavba je členěna na následující objekty: 
SO-01 Budova PS 
SO-02 Venkovní úpravy 
SO-03 Dešťová kanalizace 
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SO-04 Vodovodní přípojky 
SO-05 Účelová komunikace 
1.2.4 Konstrukční řešení 
1.2.4.1 SO-01 Budova PS 
Budova PS je navržena jako částečně dvoupodlažní nepodsklepený objekt s věží, která 
převyšuje celý objekt. Tvar objektu je téměř obdélníkový o maximálních rozměrech 
40,60x19,15 m. Objekt bude zastřešen pultovou střechou u jednopodlažní části s nižší 
světlou výškou místností a sedlovou střechou u dvoupodlažní a jednopodlažní části 
pokrývající garážová stání. Konstrukční systém budovy bude z cihelného zděného zdiva, 
zastřešeného dřevěnými příhradovými vazníky, tvrdý strop v dvoupodlažní části budovy 
bude betonový panelový. Výtvarně je budova řešena členitě, jak několika úrovněmi střech, 
tak výplněmi otvorů. Střešní krytina bude plechová břidlicově šedá, fasáda bude ze 
silikonové probarvené omítky v barvě šedé a červené, výplně otvorů budou plastové nebo 
hliníkové v barvě tmavě šedé, cvičná stěna bude z dřevěných palubek s lazurovacím 
nátěrem v odstínu Pinie. 
1.2.4.2 Svislé konstrukce 
Konstrukčně se jedná zčásti o příčný a zčásti o podélný nosný systém. Svislé nosné 
konstrukce jsou navrženy z cihelného zdiva v tl. 250, 300 a 365 mm na tenkovrstvou zdící 
maltu, v pevnosti P10 a P15. Dva železobetonové sloupy v prostoru garáží budou 
z betonu C16/20 a oceli 10505(R). Stěna kolem kompresorovny bude akustická 
sendvičová, tj. cihelné akustické zdivo v tl. 250 mm + tepelná minerální izolace tl. 100 mm 
+ pórobetonové zdivo tl. 100 mm. 
1.2.4.3 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce v dvoupodlažní části budovy bude vytvořena z prefabrikovaných 
předpjatých železobetonových panelů tl. 200 mm ukládaných na zdivo, resp. ŽB věnce a 
na ŽB průvlaky. Schodiště spojující 1.NP a 2.NP bude monolitické železobetonové, beton 
C16/20 a oceli 10505(R). Ochranné zábradlí bude ocelové s vodorovnou trubkovou výplní 
(madlo nerezové, ostatní prvky nátěr). Překlady nad menšími otvory budou 
prefabrikované, nad většími otvory (garážová vrata) budou monolitické. 
1.2.4.4 Zateplení obvodových stěn 
Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností je obvodové zdivo opatřeno kompletním 
zateplovacím systémem s izolantem z fasádního polystyrenu tl. 80 mm s finální vrstvou 
silikonové omítky zrn. 2. Soklová část objektu je opatřena izolantem se sníženou 
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nasákavostí tl. 50 mm a dekorativní omítkou. Bylo provedeno tepelně-technické 
posouzení konstrukce PS, které je přiloženo v kapitole 11.2. 
1.2.5 Účel objektu 
Tato technická zpráva řeší novostavbu budovy PS (požární stanice), ta bude rozdělena na 
dvě samostatné a přesto propojené části. Větší část budovy bude sloužit pro profesionální 
jednotku PO (požární stanice), menší část budovy bude určena pro jednotku 
dobrovolných hasičů PO (požární zbrojnice). 
1.2.6 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
1.2.6.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Doprava do území výstavby je zajištěna po stávajících státních komunikacích. Příjezd 
k budově PS bude zajištěn novou účelovou obousměrnou dvoupruhovou místní 
komunikací se sjezdy na ulici Jemnická (II/152) a slepou komunikaci (Krnčice II/411) 
s průjezdem směr centrum. Na výjezdu z účelové komunikace do ulice Jemnická bude pro 
rychlý výjezd vozidel HZS instalována výstražná světla a upozorňovací značky. 
1.2.6.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
Voda pro stavbu PS bude zajištěna vodovodní přípojkou PE 63/5,8 z prodlužovaného 
veřejného vodovodu LT DN 150 vedeného podél ulice Jemnická. 
Vzhledem k neexistenci kanalizační stokové sítě v zájmovém území budou splaškové 
odpadní vody zachytávány v bezodtokové zemní jímce (žumpě) o velikosti 18 m3 a 
vyváženy pověřenou organizací k řízené likvidaci. 
Dodávka elektrické energie pro novostavbu požární stanice bude zajištěna jejím 
napojením na elektrickou distribuční síť. Místo připojení (připojovací bod) by v době 
realizace stavby již mělo být zřízeno v předstihu jako součást stavby sousedního areálu 
ZZS, která zahrnuje zřízení přípojky NN a umístění společného elektroměrového 
rozvaděče (RE) pro ZZS A PS HZS. 
Pro plynofikaci budovy PS je v rámci stavby ZZS vyprojektovaný STL plynovodní řad PE 
DN 63 a STL plynovodní přípojka PE DN 32 obojí vedené v travnatém povrchu po levé 
straně podél nové účelové příjezdové komunikace. STL plynovodní přípojka pro PS bude 
v rámci stavby ZZS přivedena do místa pomyslného prodloužení hranic pozemku 
p.č.2087/5 a 2087/7, kde bude v plotě v typovém montovaném pilířku (betonová 
armovaná stavebnice) o rozměrech 600x400x1180 mm nebo ve zděném pilířku osazen 
instalační rám pro instalaci HUP, regulátoru tlaku plynu a plynoměru. 
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1.2.7 Bezbariérové užívání stavby 
Příjezd, přístup a vlastní přízemí budovy PS je uzpůsobené bezbariérově v souladu 
s podmínkami vyhlášky č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“. 
Avšak vzhledem k charakteru budovy stavebník vůbec nepředpokládá užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
1.2.8 Bezpečnost při užívání stavby 
Navržená budova PS vzhledem ke svému provozu i trvalému chodu nevyžaduje zvláštní 
předpisy na bezpečnost při užívání. Všechny osoby užívající budovu budou osobami 
pověřenými. Nejen technické místnosti, ale celá budova budou označeny a zabezpečeny 
tak, aby byl zamezen vstup nepovolaným osobám. Prvky v budovách, jako třeba vnitřní 
zábradlí kolem schodišťových prostorů, elektroinstalace atd. jsou navrženy a budou 
provedeny podle příslušných norem. Navíc k obecným zásadám bezpečnosti těchto druhů 
staveb patří pravidelná prohlídka a revizní zkoušky vnitřních a vnějších rozvodů potrubí a 
elektro kabelu dle státních vyhlášek a vnitřních předpisů stavebníka, případně jednotlivých 
správců sítí. 
1.2.9 Základní charakteristika objektu 
1.2.9.1 Stavební řešení 
Zvolený podélný stěnový konstrukční systém je pro uvedený druh občanských 
dvoupodlažních budov standardní a osvědčený.  
1.2.9.2 Konstrukční a materiálové řešení 
Materiály pro stavbu byly voleny s dlouhou životností a odolností v opotřebení. 
1.2.9.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Jelikož se jedná o novostavbu, jejíž návrh je proveden podle platných norem a vyhlášek, 
je tudíž zajištěno splnění podmínky mechanické odolnosti a stability. 
1.2.10 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrany 
1.2.10.1 Vliv na životní prostředí – odpady, voda, ovzduší, hluk 
Stavba nemá neblahý vliv na životní prostředí. Veškerý vznikající odpad při výstavbě bude 
dodavatelskou firmou likvidován na řízených skládkách a ve sběrnách k recyklaci. Běžný 
odpad z provozu PS bude ukládán do nádob na odpadky umístěných vně budovy. 
Odpadky z nádob budou vyváženy pověřenou organizací při pravidelném svozu odpadků. 




Veškerý vznikající odpad při výstavbě bude dodavatelskou firmou tříděn v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. a přednostně předáván oprávněným organizacím k jejich 
využití, případně k odstranění na řízených skládkách, např. v Petrůvkách, Borku u Dačic, 
sběrném dvoře v Moravských Budějovicích.  
V průběhu realizace stavby je nutné veškeré případné negativní vlivy na životní prostředí 
minimalizovat. Jedná se především o vyloučení úniku ropných látek z mechanismu 
způsobujících znečištění povrchových a podzemních vod. Stavebně montážní práce za 
použití mechanismů a strojů budou prováděny pouze v době od 7 do 21 hod. Na stavbě 
bude dodržována denní doba aktivního nasazení strojů, práce budou prováděny bez 
zbytečného generování nadměrné hladiny hluku, motory dopravních prostředků budou 
vypínány okamžitě po ukončení operace, stroje a mechanizmy budou udržovány 
v řádném technickém stavu. 
Vytápění budovy bude teplovodní. Zdrojem tepla budou 2 plynové kondenzační kotle na 
zemní plyn. Tento zdroj vytápění bude splňovat požadavky zákona č. 86/2002 Sb. 
O ochraně ovzduší a z hlediska tohoto zákona půjde o malý stacionární zdroj znečištění. 
Stacionární zdroje hluku PS, jako jsou lokální ventilátory, oběhová čerpadla TV+TUV, 
kompresory vzhledem k technickým opatřením a umístěním uvnitř budovy nezpůsobí 
překročení nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustických tlaků A 50 dB pro 
den a 40 dB pro noc u nejbližší (vzdálenost 180 m) bytové zástavby. Zvýšená hladina 
hluku může nastat při výjezdu či manipulaci hasičských vozů ze stanice, popř. do stanice, 
kdy bude do okolí emitovat hluk, avšak srovnatelný s hlukem dopravy na sjezdové 
komunikaci obchvatu města a státní silnicí v ulici Jemnická. 
1.2.10.2 Vliv na přírodu a krajinu 
Z důvodu napojení účelové neveřejné komunikace na stávající slepou komunikaci 
směrem ke kruhovému objezdu (II/411H) je nutné pokácet 3 ks stromů umístěných na 
pozemku p.p.č. 4201/7 v k.ú. Moravské Budějovice. Jedná se o 2 ks jabloně (1x obvod 
kmene <80cm a 1x obvod kmene 88cm ve výšce 130cm nad zemí) a 1 ks švestky (obvod 
kmene <80cm ve výšce 130cm nad zemí). Za toto skácení bude provedena nová výsadba 
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2.1 Identifikační údaje   
Název stavby:   Novostavba požární stanice 
Místo stavby:   Moravské Budějovice, pozemek p.č. 2087/5, 2087/8 
kraj Vysočina 
Charakter stavby:   Novostavba 
Investor:    HZS kraje Vysočina, Na Skalce 32, Jihlava 
Zpracovatel dokumentace: PROXION s.r.o. - projekční a inženýrská kancelář, 
Hurdálkova 206, Náchod 
Zodpovědný projektant: Ing. René Hubka, autorizovaný inženýr pro pozemní 
stavby, ČKAIT 0600923 
2.2 Definice tras 
Pro dopravu zdícího materiálu, stropních panelů Spiroll, armokošů, výztuže, materiálu pro 
ETICS, nákladním automobilem IVECO 6x2 Stralis 360 s valníkem (poloměr otáčení 
8,2 m), ze stavebnin STABO, Pražská 1543, Moravské Budějovice, je navržena trasa A. 
Čerstvý beton pro betonáž pozedních věnců, monolitických překladů, podpůrných prvků, 
dobetonávek, autodomíchávačem SCHWING FBP 26 (poloměr otáčení 12 m), dopraven 
z betonárny TBG VYSOČINA s.r.o., Dopravní 1124, Moravské Budějovice, po trase B. Na 
obou trasách se nachází jeden most o nosnosti 20 t, projíždí-li pouze jedno vozidlo, tak 
jeho nosnost je 32 t. Dále se nachází na obou trasách jeden kruhový objezd a jeden 
železniční přejezd.  
2.2.1 Trasa A 
Trasa začíná ve stavebninách STABO, Pražská 1543, Moravské Budějovice (bod S). Je 
dlouhá 1,7 km a předpokládaná doba jízdy je 6 minut. Po výjezdu ze stavebnin pokračuje 
řidič zhruba 100 m na křižovatku (bod 1), kde odbočí doprava a bude pokračovat rovně 
100 m po ulici Pražská. Následuje sjezd z ulice Pražská (bod 2) na ulici Dopravní. Zde 
bude řidič pokračovat 660 m. Následně se dostává k železničnímu přejezdu (bod 4), kde 
se napojuje na ulici Fibichova. Po zhruba 430 m následuje most, jehož nosnost je 20 t, 
projíždí-li jediné vozidlo, tak je jeho nosnost 32 t (bod 5). Řidič bude pokračovat dále po 
ulici Fibichova 200 m, kde se na konci této ulice dostane na kruhový objezd (bod 6). 
Z kruhového objezdu vyjede druhým výjezdem směr Jihlava. Poté se dostane na silnici 
152 (ulice Jemnická), po které pojede zhruba 200 m a odbočí doleva na staveniště 
(bod 7). Trasa končí staveništěm požární stanice. 
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2.2.2 Trasa B 
Trasa začíná v betonárně TBG Vysočina, Dopravní 1124, Moravské Budějovice (bod T). 
Je dlouhá 1,3 km a předpokládaná doba jízdy jsou 4 minuty. Po výjezdu z betonárny 
(bod 3) pokračuje řidič zhruba 470 m po ulici Dopravní. Poté se dostává k železničnímu 
přejezdu (bod 4), kde se napojuje na ulici Fibichova. Po zhruba 430 m následuje most, 
jehož nosnost je 20 t, projíždí-li jediné vozidlo, tak je jeho nosnost 32 t (bod 5). Řidič bude 
pokračovat dále po ulici Fibichova 200 m, kde se na konci této ulice dostane na kruhový 
objezd (bod 6). Odtud vyjede druhým výjezdem směr Jihlava. Nato se dostane na silnici 
152 (ulice Jemnická), po které pojede zhruba 200 m a odbočí doleva na staveniště 








































Obr. 2-1: Mapa trasy A, trasy B 
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               Trasa A 












2.3 Fotodokumentace bodů zájmu a jejich posouzení 



























Levotočivá zatáčka na ulici Pražská o poloměru 14 m – VYHOVUJE. 














Pravotočivá zatáčka na ulici Pražská o poloměru 40 m – VYHOVUJE. 
Obr. 2-2: Stavebniny STABO 
 
Obr. 2-3: Výjezd ze stavebnin 
 
































Levotočivá zatáčka při výjezdu z betonárny o poloměru 12 m – VYHOVUJE. 

















Obr. 2-5: Betonárna TBG Vysočina 
 
Obr. 2-6: Výjezd z betonárny TBG Vysočina 
 
Obr. 2-7: Železniční přejezd na ulici Dopravní 
 
Značka: Stůj, dej přednost 
v jízdě. Nachází se zde 
kvůli zhoršené přehlednosti 
při výjezdu z betonárny. 



















Maximální nosnost mostu přes říčku Rokytka je 20 tun, ale při projetí jedním vozidlem 
32 tun, viz dodatková tabulka – VYHOVUJE. 
 




























Druhý výjezd z kruhového objezdu směr Jihlava. 
Obr. 2-8: Most přes říčku Rokytka 
 
Max. nosnost mostu 






Při projetí 1 vozidla  
max. nosnost mostu  
32 t  
Obr. 2-9: Kruhový objezd  
 



















Levotočivá zatáčka při vjezdu na staveniště o poloměru 25 m – VYHOVUJE. 





























Značka: Zákaz vjezdu 
všech vozidel. 
Dodatková tabulka: 
Ruší zákaz vjezdu pro 
dopravní obsluhy  
Značka: Stůj, dej 
přednost v jízdě. 
Nachází se zde 
kvůli zhoršené 
přehlednosti při 
výjezdu z PS a ZS.  
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Tab. 3-1: Krycí list pro hrubou vrchní stavbu požární stanice 
Rozpočet 2 Hrubá vrchní stavba PS JKSO    
Objekt Název objektu SKP    
01 Budova PS Měrná jednotka   
Stavba Název stavby Počet jednotek   
2087 Novostavba požární stanice Náklady na m.j.   
Projektant   Jiří Šťastný Typ rozpočtu   
Objednatel         
Dodavatel     Zakázkové číslo    
Rozpočtoval Jiří Šťastný Počet listů   
Rozpis ceny 
  Název   Celkem 
HSV     1 911 222,55 
PSV     33 202,77 
MON     0,00 
Vedlejší náklady     0,00 
Ostatní náklady     0,00 
Celkem     1 944 425,32 
Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele 
Jméno :   Jméno :   Jméno :   
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis: Podpis: 
Základ pro DPH 0% 0,00 CZK 
DPH 0% 0,00 CZK 
Základ pro DPH 21% 1 944 425,32 CZK 
DPH 21% 408 329,00 CZK 
Zaokrouhlení   -0,32 CZK 















Tab. 3-2: Položkový rozpočet pro hrubou vrchní stavbu požární stanice 
S: 2087 Novostavba požární stanice  
O: 01 Budova PS 
R: 2 Hrubá vrchní stavba PS 
       
P.č Č.p. Název položky MJ množství cena / 
MJ 
celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     1 231 820,79 
1   Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm m2 291,67595 844,48 246 314,51 
    Stěna severozápadní S2,S3,S17 :          
    Štít stěny S2 ze zdiva Porotherm 30 Profi-P10 : 
12,24*0,375+12,24*1,625*0,5 
  14,53500     
    Štít stěny S3 ze zdiva Porotherm 30 Profi-P10 : 
5,5*0,375+5,5*1,55*0,5 
  6,32500     
    Štít stěny S17 ze zdiva Porotherm 30 Profi-P10 : 
12,24*0,375+12,24*1,625*0,5 
  14,53500     
    Mezisoučet   35,39500     
    Stěna S11 :          
    Plocha stěny S11 : 11,5*5,17   59,45500     
    Odpočet dveří : -1*1,3*2,415   -3,13950     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -1*1,75*0,25   -0,43750     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -1*11,5*0,25   -2,87500     
    Mezisoučet   53,00300     
    Stěna S12 :          
    Plocha stěny S12 : 11,5*5,17+5,15*3,45   77,22250     
    Odpočet dveří : -1*1,1*2,415   -2,65650     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -1*1,5*0,25   -0,37500     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -
1*(11,5*0,25+5,15*0,25) 
  -4,16250     
    Mezisoučet   70,02850     
    Stěna S13 :          
    Plocha stěny S13 : 7,295*5,17+5,15*3,45   55,48270     
    Odpočet dveří : -1*0,9*2,415   -2,17350     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -1*1,25*0,25   -0,31250     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -
1*(7,295*0,25+5,15*0,25) 
  -3,11130     
    Mezisoučet   49,88540     
    Stěna S14 :          
    Plocha stěny S14 : 11,5*5,17   59,45500     
    Odpočet dveří : -1*1,3*2,415   -3,13950     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -1*1,75*0,25   -0,43750     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -1*11,5*0,25   -2,87500     
    Mezisoučet   53,00300     
    Stěna S15 :          
    Plocha stěny S15 : 5,13*3,335   17,10860     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -1*5,13*0,25   -1,28250     
    Mezisoučet   15,82610     
    Stěna jihovýchodní S16 :          
    Štít stěny S16 ze zdiva Porotherm 30 Profi-P10 : 
12,24*0,375+12,24*1,625*0,5 
  14,53500     
2   Zdivo POROTHERM 36,5 Profi  P10,  tl. 365 mm m2 767,79603 988,08 758 643,90 
    Stěna severovýchodní :          
    Plocha stěny S1 : 40,44*5,65+2,98*24,57   301,70460     
    Odečet otvorů (vrat) : -1*(4,5*4,36+2,5*2,78+2*2,665+5*3,4*4,36)   -106,02000     




    Odpočet překladů Porotherm P7 : -
1*(5*3,0*0,25+3*2,5*0,25+1,25*0,25) 
  -5,93750     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -
1*(40,44*0,25+24,57*0,25) 
  -16,25250     
    Odpočet obručových věnců výšky 200 mm : -1*22,57*0,20   -4,51400     
    Odpočet pozedních věnců výšky 150 mm : -1*15,87*0,15   -2,38050     
    Odpočet zdiva Porotherm 36,5 Profi-P15 : -1*2*2,0*4,917   -19,66800     
    Mezisoučet   110,56810     
    Stěna severozápadní S2,S3 :          
    Plocha stěny S2 : 11,5*5,65   64,97500     
    Odpočet dveří : -1*1,0*2,415   -2,41500     
    Odpočet oken : -1*2*2,0*1,5   -6,00000     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -1*(2*2,5*0,25+1,25*0,25)   -1,56250     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -1*11,5*0,25   -2,87500     
    Odpočet pozedních věnců výšky 150 mm : -1*11,5*0,15   -1,72500     
    Mezisoučet   50,39750     
    Začátek provozního součtu         
    Štít stěny S2 ze zdiva Porotherm 30 Profi-P10 : 
12,24*0,375+12,24*1,625*0,5 
  14,53500     
    Konec provozního součtu         
    Plocha stěny S3 : 5,5*3,335   18,34250     
    Odpočet oken : -1*(1,5*0,75+0,75*0,75)   -1,68750     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -1*(1,75*0,25+1,0*0,25)   -0,68750     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -1*5,5*0,25   -1,37500     
    Mezisoučet   14,59250     
    Začátek provozního součtu         
    Štít stěny S3 ze zdiva Porotherm 30 Profi-P10 : 
5,5*0,375+5,5*1,55*0,5 
  6,32500     
    Konec provozního součtu         
    Stěna jihozápadní S4 :          
    Plocha stěny S4 : 33,835*3,335   112,83970     
    Odpočet dveří : -1*1,5*2,330   -3,49500     
    Odpočet oken : -
1*(0,75*0,75+3*2,0*1,5+1,75*1,5+2,5*1,5+1,5*0,75+3*1,25*0,75) 
  -19,87500     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -
1*(1,0*0,25+3*2,5*0,25+2,0*0,25+2,5*0,25+2*1,75*0,25+3*1,5*0,25) 
  -5,25000     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -1*33,835*0,25   -8,45880     
    Mezisoučet   75,76100     
    Věž :          
    Věž severozápadní S5 :          
    Plocha stěny S5 : 4,92*13,19   64,89480     
    Odpočet oken : -1*1,5*0,75   -1,12500     
    Odpočet překladu Porotherm P7 : -1*1,75*0,25   -0,43750     
    Odpočet pozedních věnců : -
1*(4,92*0,223+4,92*0,3+4,92*0,3+4,92*0,268) 
  -5,36770     
    Mezisoučet   57,96460     
    Věž severovýchodní S6 :          
    Plocha stěny S6 : 4,25*13,19   56,05750     
    Odpočet pozedních věnců : -
1*(4,25*0,223+4,25*0,3+4,25*0,3+4,25*0,268) 
  -4,63680     
    Mezisoučet   51,42080     
    Věž jihovýchodní S7 :          
    Plocha stěny S7 : 4,92*13,19   64,89480     
    Odpočet oken : -1*4*1,5*0,75   -4,50000     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -1*4*1,75*0,25   -1,75000     
    Odpočet pozedních věnců : -
1*(4,92*0,223+4,92*0,3+4,92*0,3+4,92*0,268) 
  -5,36770     




    Věž jihozápadní S8 :          
    Plocha stěny S8 : 4,25*13,19   56,05750     
    Odpočet dveří : -1*(3*0,95*2,135+0,95*2,335)   -8,30300     
    Odpočet překladů : -1*(3*1,2*0,071+1,2*0,25)   -0,55560     
    Odpočet pozedních věnců : -
1*(4,25*0,223+4,25*0,3+4,25*0,3+4,25*0,268) 
  -4,63680     
    Mezisoučet   42,56220     
    Stěna jihovýchodní S9,S16 :          
    Plocha stěny S9 : 1,91*5,2   9,93200     
    Odpočet dveří : -1*1,25*2,335   -2,91880     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -1*1,5*0,25   -0,37500     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -1*1,91*0,25   -0,47750     
    Odpočet pozedních věnců výšky 150 mm : -1*1,91*0,15   -0,28650     
    Mezisoučet   5,87430     
    Plocha stěny S16 : 11,5*8,63   99,24500     
    Odpočet oken : -1*6*2,0*1,5   -18,00000     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -1*6*2,5*0,25   -3,75000     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -1*2*11,5*0,25   -5,75000     
    Odpočet obručových věnců výšky 200 mm : -1*11,5*0,20   -2,30000     
    Mezisoučet   69,44500     
    Začátek provozního součtu         
    Štít stěny S16 ze zdiva Porotherm 30 Profi-P10 : 
12,24*0,375+12,24*1,625*0,5 
  14,53500     
    Konec provozního součtu         
    Stěna střední S10 :          
    Plocha stěny S10 : 40,44*5,55+2,98*24,57   297,66060     
    Odpočet dveří : -
1*(2*1,1*2,335+0,9*2,335+2*1,8*2,335+1,2*2,585+1,25*2,335+1,3*2
,335) 
  -24,70080     
    Odpočet oken : -1*(4*2,5*1,5+1,25*0,75)   -15,93750     
    Odpočet překladů Porotherm P7 : -
1*(5*1,5*0,25+1,25*0,25+2*2,25*0,25+1,75*0,25+4*3,0*0,25) 
  -6,75000     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -
1*(40,44*0,25+35,57*0,25+24,57*0,25) 
  -25,14500     
    Odpočet obručových věnců výšky 200 mm : -1*24,75*0,20   -4,95000     
    Odpočet pozedních věnců výšky 150 mm : -1*15,87*0,15   -2,38050     
    Odpočet zdiva Porotherm 36,5 Profi-P15 : -1*2*1,8*4,817   -17,34120     
    Mezisoučet   200,45570     
    Stěna severozápadní S17 :          
    Plocha stěny : 11,5*3,335   38,35250     
    Odpočet pozedních věnců výšky 250 mm : -1*11,5*0,25   -2,87500     
    Mezisoučet   35,47750     
    Začátek provozního součtu         
    Štít stěny S17 ze zdiva Porotherm 30 Profi-P10 : 
12,24*0,375+12,24*1,625*0,5 
  14,53500     
    Konec provozního součtu         
3   Zdivo POROTHERM 36,5 Profi  P15,  tl. 365 mm m2 37,00920 1 018,95 37 710,5 
    Stěna severovýchodní :          
    Celkem zdiva Porotherm 36,5 Profi-P15 : 2*2,0*4,917   19,66800     
    Stěna střední S10 :          
    Celkem zdiva Porotherm 36,5 Profi-P15 : 2*1,8*4,817   17,34120     
4   Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 9,00000 229,46 2 065,14 
    Včetně dodávky překladů. 
5   Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm, pro orientované uložení kus 8,00000 241,42 1 931,36 
    Včetně dodávky překladů. 
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6   Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm, pro orientované uložení kus 16,00000 300,16 4 802,56 
    Včetně dodávky překladů. 
7   Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm, pro orientované uložení kus 42,00000 347,17 14 581,14 
    Včetně dodávky překladů. 
8   Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm, pro orientované uložení kus 42,00000 424,78 17 840,76 
    Včetně dodávky překladů. 
9   Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm, pro orientované uložení kus 19,00000 610,77 11 604,63 
    Včetně dodávky překladů. 
10   Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm, pro orientované uložení kus 56,00000 750,22 42 012,32 
    Včetně dodávky překladů. 
11   Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm, pro orientované uložení kus 40,00000 857,77 34 310,80 
    Včetně dodávky překladů. 
12   Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm m 112,7316 58,14 6 554,22 
    Stěna severovýchodní :          
    Zateplení překladů Porotherm P7 : 
(5*3,0*0,25+3*2,5*0,25+1,25*0,25)/0,24 
  24,73960     
    Stěna severozápadní S2,S3 :          
    Zateplení překladů Porotherm P7 : (2*2,5*0,25+1,25*0,25)/0,24   6,51040     
    Zateplení překladů Porotherm P7 : (1,75*0,25+1,0*0,25)/0,24   2,86460     
    Stěna jihozápadní S4 :          
    Zateplení překladů Porotherm P7 : 
(1,0*0,25+3*2,5*0,25+2,0*0,25+2,5*0,25+2*1,75*0,25+3*1,5*0,2
5)/0,24 
  21,87500     
    Věž :          
    Věž severozápadní S5 :          
    Zateplení překladu Porotherm P7 : (1,75*0,25)/0,24   1,82290     
    Věž jihovýchodní S7 :          
    Zateplení překladů Porotherm P7 : (4*1,75*0,25)/0,24   7,29170     
    Věž jihozápadní S8 :          
    Zateplení překladů : (3*1,2*0,071+1,2*0,25)/0,24   2,31500     
    Stěna jihovýchodní S9,S16 :          
    Zateplení překladů Porotherm P7 : (1,5*0,25)/0,24   1,56250     
    Zateplení překladů Porotherm P7 : (6*2,5*0,25)/0,24   15,62500     
    Stěna střední S10 :          
    Zateplení překladů Porotherm P7 : 
(5*1,5*0,25+1,25*0,25+2*2,25*0,25+1,75*0,25+4*3,0*0,25)/0,24 
  28,12500     
13   Beton překladů železový  C 16/20 m3 3,79341 2 555,0 9 692,28 
    Překlad P03 : 0,3*0,3*5,0   0,45000     
    Překlad P04 : 0,315*0,39*5,3   0,65110     
    Překlad P05 : 2*0,315*0,557*4,2   1,47380     
    Překlad P06 : 3*0,315*0,307*4,2   1,21850     
14   Bednění překladů - zřízení m2 29,51250 468,17 13 816,87 
    Překlad P04 : 0,315*5,3+2*0,39*5,30   5,80350     
    Překlad P05 : 2*(0,315*4,2+2*0,557*4,2)   12,00360     
    Překlad P06 : 3*(0,315*4,2+2*0,307*4,2)   11,70540     
15   Bednění překladů - odstranění m2 29,51250 122,72 3 621,77 
    Překlad P04 : 0,315*5,3+2*0,39*5,30   5,80350     
    Překlad P05 : 2*(0,315*4,2+2*0,557*4,2)   12,00360     
    Překlad P06 : 3*(0,315*4,2+2*0,307*4,2)   11,70540     
16  Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 10216 t 0,33000 28449,3 9 388,26 
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    Překlad P04 : 0,109   0,10900     
    Překlad P05 : 0,173   0,17300     
    Překlad P06 : 0,048   0,04800     
17   Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 10505 t 0,21300 27 280,28 5 810,70 
    Překlad P04 : 0,072   0,07200     
    Překlad P05 : 0,091   0,09100     
    Překlad P06 : 0,050   0,05000     
18   Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 m3 0,97605 3 154,94 3 079,38 
    Sloup S01 : 0,3*0,3*4,82   0,43380     
    Sloup S02 : 0,3*0,375*4,82   0,54230     
19   Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 12,29100 317,41 3 901,29 
    Sloup S01 300x300 mm, výška 4,82 m :          
    Plocha bednění sloupu S01 : 4*0,3*4,82   5,78400     
    Sloup S02 300x375 mm, výška 4,82 m :          
    Plocha bednění sloupu S02 : 2*0,3*4,82+2*0,375*4,82   6,50700     
20   Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m
2 12,29100 71,32 876,59 
    Sloup S01 300x300 mm, výška 4,82 m :          
    Plocha bednění sloupu S01 : 4*0,3*4,82   5,78400     
    Sloup S02 300x375 mm, výška 4,82 m :          
    Plocha bednění sloupu S02 : 2*0,3*4,82+2*0,375*4,82   6,50700     
21   Příplatek za vzepření bednění při výšce 4 - 6 m m2 12,29100 71,74 881,76 
    Sloup S01 300x300 mm, výška 4,82 m :          
    Plocha bednění sloupu S01 : 4*0,3*4,82   5,78400     
    Sloup S02 300x375 mm, výška 4,82 m :          
    Plocha bednění sloupu S02 : 2*0,3*4,82+2*0,375*4,82   6,50700     
22   Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10216 t 0,02600 31 292,61 813,61 
    Sloup S01 : 0,013   0,01300     
    Sloup S02 : 0,013   0,01300     
23   Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 0,05200 30 123,61 1 566,43 
    Sloup S01 : 0,026   0,02600     
    Sloup S02 : 0,026   0,02600     
Díl 4 Vodorovné konstrukce     555 107,32 
24   Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 1,5 kus 19,00000 1 081,57 20 549,83 
25   Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 3 t kus 27,00000 1 633,46 44 103,42 
26   Nosníky z betonu železového C 16/20 m3 4,16790 2 438,13 10 161,88 
    Průvlak P01 : 0,3*0,45*12,24   1,65240     
    Průvlak P02 : 0,375*0,45*12,24   2,06550     
    Průvlak P03 : 0,3*0,3*5,0   0,45000     
27   Bednění nosníků - zřízení m2 34,79400 441,70 15 368,51 
    Průvlak P01 : 0,3*12,24+2*0,45*12,24   14,68800     
    Průvlak P02 : 0,375*12,24+2*0,45*12,24   15,60600     
    Průvlak P03 : 0,3*5,0+2*0,3*5,0   4,50000     
28   Bednění nosníků - odstranění m2 34,79400 172,88 6 015,19 
    Průvlak P01 : 0,3*12,24+2*0,45*12,24   14,68800     
    Průvlak P02 : 0,375*12,24+2*0,45*12,24   15,60600     
    Průvlak P03 : 0,3*5,0+2*0,3*5,0   4,50000     
29   Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení m2 34,79400 493,91 17 185,10 
    Průvlak P01 : 0,3*12,24+2*0,45*12,24   14,68800     
    Průvlak P02 : 0,375*12,24+2*0,45*12,24   15,60600     
    Průvlak P03 : 0,3*5,0+2*0,3*5,0   4,50000     
30   Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění m
2 34,79400 113,29 3 941,81 
    Průvlak P01 : 0,3*12,24+2*0,45*12,24   14,68800     
    Průvlak P02 : 0,375*12,24+2*0,45*12,24 
Průvlak P03 : 0,3*5,0+2*0,3*5,0 
  15,60600 
4,50000 





31   Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 0,69800 34 577,09 24 134,81 
    Průvlak P01 : 0,315   0,31500     
    Průvlak P02 : 0,315   0,31500     
    Průvlak P03 : 0,068   0,06800     
32   Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 5,40792 2 526,60 13 663,65 
    Dobetonávky V011 (obručový věnec) : 0,315*0,20*49,12   3,09460     
    Dobetonávky V012 (obručový věnec) : 0,215*0,20*12,24   0,52630     
    Dobetonávky V013 (obručový věnec) : 0,250*0,20*12,24   0,61200     
    Dobetonávky V014 (obručový věnec) : 0,12*0,20*48,96   1,17500     
33   Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 35,08650 2 526,60 88 649,55 
    Věnec Vn1 : 0,315*0,25*85,45   6,72920     
    Věnec Vn2 : 0,25*0,25*10,20   0,63750     
    Věnec Vn3 : 0,30*0,25*5,125   0,38440     
    Věnec Vn4 : 0,30*0,25*11,50   0,86250     
    Věnec Vh1 : 0,315*0,15*44,0   2,07900     
    Věnec Vh2 : 0,315*0,25*72,30   5,69360     
    Věnec Vh3 : 0,30*0,25*2,4   0,18000     
    Věnec Vv1 : 0,315*0,223*19,10   1,34170     
    Věnec Vv2 : 0,315*0,30*38,20   3,60990     
    Věnec Vv3 : 0,315*0,268*19,10   1,61240     
    Věnec V01 : 0,315*0,25*37,50   2,95310     
    Věnec V02 : 0,315*0,25*83,65   6,58740     
    Věnec V03 : 0,30*0,25*32,21   2,41580     
34   Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 212,98500 536,77 114 323,96 
    Pozední věnec S1 : 40,44   40,44000     
    Pozední věnec S2 : 12,24   12,24000     
    Pozední věnec S3 : 5,5   5,50000     
    Pozední věnec S4 : 34,2   34,20000     
    Pozední věnec S5 : 4,92   4,92000     
    Pozední věnec S6 : 5,0   5,00000     
    Pozední věnec S7 : 4,92   4,92000     
    Pozední věnec S8 : 4,25   4,25000     
    Pozední věnec S9 : 1,91   1,91000     
    Pozední věnec S10 : 40,44   40,44000     
    Pozední věnec S11 : 11,5   11,50000     
    Pozední věnec S12 : 11,5   11,50000     
    Pozední věnec S13 : 7,295   7,29500     
    Pozední věnec S14 : 11,5   11,50000     
    Pozední věnec S15 : 5,13   5,13000     
    Pozední věnec S16 : 12,24   12,24000     
35   Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 212,98500 72,00 15 334,92 
    Pozední věnec S1 : 40,44   40,44000     
    Pozední věnec S2 : 12,24   12,24000     
    Pozední věnec S3 : 5,5   5,50000     
    Pozední věnec S4 : 34,2   34,20000     
    Pozední věnec S5 : 4,92   4,92000     
    Pozední věnec S6 : 5,0   5,00000     
    Pozední věnec S7 : 4,92   4,92000     
    Pozední věnec S8 : 4,25   4,25000     
    Pozední věnec S9 : 1,91   1,91000     
    Pozední věnec S10 : 40,44   40,44000     
    Pozední věnec S11 : 11,5   11,50000     
    Pozední věnec S12 : 11,5   11,50000     
    Pozední věnec S13 : 7,295   7,29500     
    Pozední věnec S14 : 11,5   11,50000     
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    Pozední věnec S15 : 5,13   5,13000     
    Pozední věnec S16 : 12,24   12,24000     
36   Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216 t 1,95200 29 627,59 57 833,06 
    Celkem výztuž 10216(E) pro pozední věnce : 1,952  1,95200     
37   Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216 t 0,30000 29 627,59 8 888,28 
    Celkem výztuž 10216(E) pro dobetonávku (obručový věnec) : 
0,300 
 0,30000     
38   Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,24900 28 458,59 7 086,19 
    Celkem výztuž 10505(R) pro dobetonávku (obručový věnec) : 
0,249 
 0,24900     
39   Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 1,61700 28 458,59 46 017,54 
    Celkem výztuž 10505(R) pro pozední věnce : 1,617  1,61700     
40   Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../205, 5 lan d 9,3 mm m 60,16500 1 028,00 61 849,62 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot     124 294,43 
41   Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 518,67145 239,64 124 294,43 
Díl: 711 Izolace proti vodě     20 414,25 
42   Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci m
2 92,56395 7,49 693,30 
    Celková plocha pro hydroizolaci pod zdivo : 
0,565*(40,44+11,5+5,5+34,2+2*5,0+2*4,25+1,75+11,5+40,44) 
  92,56400     
43   Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m
2 92,56395 70,59 6 534,09 
    Celková plocha pro hydroizolaci pod zdivo : 
0,565*(40,44+11,5+5,5+34,2+2*5,0+2*4,25+1,75+11,5+40,44) 
  92,56400     
44   Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 37,02558 41,70 1 543,97 
    Začátek provozního součtu         
      Celková plocha pro hydroizolaci pod zdivo : 
0,565*(40,44+11,5+5,5+34,2+2*5,0+2*4,25+1,75+11,5+40,44) 
  92,56400     
    Konec provozního součtu         
    Celkové množství penetrace při spotřebě 0,4kg/m2 : 
92,56395*0,4 
  37,02560     
45   Pás modifikovaný asfalt Skloelast m2 92,56395 122,50 11 339,08 
    Celková plocha pro hydroizolaci pod zdivo : 
0,565*(40,44+11,5+5,5+34,2+2*5,0+2*4,25+1,75+11,5+40,44) 
  92,56400     
46   Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,44523 682,36 303,81 
Díl: 713 Izolace tepelné     12 788,51 
47   Izolace tepelná stěn přichycením drátem m2 79,89269 58,44 4 668,93 
    Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
    Stěna severovýchodní :          
    Tepelná izolace monolitických překladů : 
5,3*0,39+2*4,2*0,557+3*4,2*0,307 
  10,61400     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 
40,44*0,25+24,57*0,25 
  16,25250     
    Tepelná izolace obručových věnců výšky 200 mm : 22,57*0,20   4,51400     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 150 mm : 15,87*0,15   2,38050     
    Mezisoučet   33,76100     
    Stěna severozápadní S2,S3 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 11,5*0,25   2,87500     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 150 mm : 11,5*0,15   1,72500     
    Mezisoučet   4,60000     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 5,5*0,25   1,37500     
    Stěna jihozápadní S4 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 33,835*0,25   8,45880     
    Věž :          
    Věž severozápadní S5 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců : 
4,92*0,223+4,92*0,3+4,92*0,3+4,92*0,268 
  5,36770     
    Věž severovýchodní S6 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců : 
4,25*0,223+4,25*0,3+4,25*0,3+4,25*0,268 
  4,63680     





    Tepelná izolace pozedních věnců : 
4,92*0,223+4,92*0,3+4,92*0,3+4,92*0,268 
  5,36770     
    Věž jihozápadní S8 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců : 
4,25*0,223+4,25*0,3+4,25*0,3+4,25*0,268 
  4,63680     
    Stěna jihovýchodní S9,S16 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 1,91*0,25   0,47750     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 150 mm : 1,91*0,15   0,28650     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 2*11,5*0,25   5,75000     
    Tepelná izolace obručových věnců výšky 200 mm : 11,5*0,20   2,30000     
    Mezisoučet   8,05000     
    Stěna severozápadní S17 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 11,5*0,25   2,87500     
48   Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 50 mm m2 79,89269 100,50 8 029,22 
    Stěna severovýchodní :          
    Tepelná izolace monolitických překladů : 
5,3*0,39+2*4,2*0,557+3*4,2*0,307 
  10,61400     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 
40,44*0,25+24,57*0,25 
  16,25250     
    Tepelná izolace obručových věnců výšky 200 mm : 22,57*0,20   4,51400     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 150 mm : 15,87*0,15   2,38050     
    Mezisoučet   33,76100     
    Stěna severozápadní S2,S3 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 11,5*0,25   2,87500     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 150 mm : 11,5*0,15   1,72500     
    Mezisoučet   4,60000     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 5,5*0,25   1,37500     
    Stěna jihozápadní S4 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 33,835*0,25   8,45880     
    Věž :          
    Věž severozápadní S5 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců : 
4,92*0,223+4,92*0,3+4,92*0,3+4,92*0,268 
  5,36770     
    Věž severovýchodní S6 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců : 
4,25*0,223+4,25*0,3+4,25*0,3+4,25*0,268 
  4,63680     
    Věž jihovýchodní S7 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců : 
4,92*0,223+4,92*0,3+4,92*0,3+4,92*0,268 
  5,36770     
    Věž jihozápadní S8 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců : 
4,25*0,223+4,25*0,3+4,25*0,3+4,25*0,268 
  4,63680     
    Stěna jihovýchodní S9,S16 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 1,91*0,25   0,47750     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 150 mm : 1,91*0,15   0,28650     
    Mezisoučet   0,76400     
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 2*11,5*0,25   5,75000     
    Tepelná izolace obručových věnců výšky 200 mm : 11,5*0,20   2,30000     
    Mezisoučet   8,05000     
    Stěna severozápadní S17 :          
    Tepelná izolace pozedních věnců výšky 250 mm : 11,5*0,25   2,87500     
49   Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,13422 673,30 90,37 
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4.1 Obecné informace 
Jedná se o novostavbu požární stanice typu P1 (dále jen PS) Hasičského záchranného 
sboru (dále jen HZS) obvodu Moravských Budějovic. Budova PS je vyprojektována jako 
částečně dvoupodlažní nepodsklepený objekt s věží, která převyšuje budovu. Tvar 
budovy je téměř obdélníkový o rozměrech 40,30x17,90 m. Objekt bude zastřešen 
pultovou střechou u jednopodlažní části s nižší světlou výškou místností a sedlovou 
střechou u dvoupodlažní a jednopodlažní části pokrývající garážová stání. Maximální 
výška střešní konstrukce je cca +10,42 m a výška věže je +13,87 m od úrovně podlahy 
v 1.NP. Konstrukční systém budovy bude z cihelného zděného zdiva POROTHERM 36,5 
Profi P10 a P15 na maltu pro tenké spáry, zastřešeného dřevěnými příhradovými vazníky, 
tvrdý strop v dvoupodlažní části budovy bude z předpjatých stropních panelů Spiroll 
tloušťky 200 mm. Výtvarně je budova řešena členitě, jak několika úrovněmi střech, tak 
výplněmi otvorů. Střešní krytina bude plechová břidlicově šedá, fasáda bude ze silikonové 
probarvené omítky v barvě šedé a červené, výplně otvorů budou hliníkové v barvě tmavě 
šedé, cvičná stěna bude z dřevěných palubek s lazurovacím nátěrem v odstínu Pinie. 
Předmětem technologického předpisu je hrubá vrchní stavba PS. Na zděné konstrukce 
bude použit zdicí materiál firmy Wienerberger - POROTHERM Profi. Obvodové zdivo 
bude řešeno pomocí broušených cihel POROTHERM 36,5 Profi s pevností P10 na maltu 
pro tenké spáry. Obvodové zdivo, jež bude „podporovat“ průvlaky, bude zhotoveno z cihel 
POROTHERM 36,5 P+D s pevností P15 na tepelněizolační maltu. Vnitřní nosné zdivo 
bude tvořeno broušenými cihlami POROTHERM 30 Profi pevnosti P10 na maltu pro tenké 
spáry. Překlady nad otvory budou řešeny pomocí překladů POROTHERM překlad 7 a 
POROTHERM 11,5. Zděné konstrukce jsou navrženy na základě ČSN EN 1996-1-1. 




4.1.1 Rozdělení procesu zdění PS dle výšky 
Objekt požární stanice byl rozdělen na pracovní výšky. 1. výška je maximálně do 1,5 m, 
každá další výška 1,5 m. Nejoptimálnější výkonnost je ve výšce 0,6 m nad podlahou, ve 
vyšších výškách dochází ke snížení výkonnosti, a to následovně: výška 1,0 m – výkon/2, 
výška 1,5 m – výkon/6. 
 





























Obr. 4-1: Rozdělení budovy 1NP   
                na výšky 
 KV = 3,330 m 
Obr. 4-2: Rozdělení budovy 1NP   
              +2NP na výšky 
 KV 1NP = 5,417 m 
KV 2NP = 3,250 m 
Obr. 4-3: Rozdělení věže  
                na výšky 
 KV 1NP = 3,557 m 
KV 2NP = 3,300 m 
KV 3NP = 3,300 m 




4.2 Materiál  
Pro zděné konstrukce je navržen zdicí materiál firmy Wienerberger - POROTHERM Profi. 
Obvodové zdivo bude tvořeno broušenými cihlami POROTHERM 36,5 Profi P10 na maltu 
pro tenké spáry POROTHERM Profi, POROTHERM 36,5 P+D P15 na tepelněizolační 
maltu POROTHERM TM. První vrstva cihel bude založena na maltě POROTHERM Profi 
AM. Vnitřní nosné zdivo bude tvořeno broušenými cihlami POROTHERM 30 Profi P10 na 
maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Překlady nad otvory budou řešeny pomocí 
překladů POROTHERM 7, doplněn o tepelnou izolaci ISOVER EPS 70F a POROTHERM 
11,5. Provedena hydroizolace první vrstvy zdiva 1.NP pomocí modifikovaného 
asfaltového pásu Skloelast tl. 3mm. 
Pozední věnce budou tvořeny betonem C16/20 a hladkou výztuží 10216(E). Hlavní 
podélná výztuž je dle statického výpočtu navržena na průměr E10 a třmínky na E6 po 
400 mm. Monolitické překlady jsou navrženy z betonu C16/20. Hlavní podélná výztuž je 
tvořena pruty z žebříkové oceli 10505(R) průměru 20mm a 14mm, třmínky jsou navrženy 
z hladké oceli 10216(E) průměru E8. 
Pozední věnce a monolitické překlady budou opatřeny tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu EPS 100F. 
Pro přehlednost bylo množství materiálů zpracováno do tab. 4-1 – 4-13 , množství 
produktů vychází z výkazu výměr, který je součástí bakalářské práce, kapitola 3. Ve 
výkresu č. A.4.2 je znázorněn postup výpočtu jednotlivých ploch, z kterých se odvíjí 
celková potřeba materiálu.  
Tab. 4-1: Penetrace pod hydroizolaci 
OZN. NÁZEV MNOŽSTVÍ MJ SPOTŘEBA CELKEM 
          BALENÍ 
1 Asfaltový penetrační nátěr 68,6 m2 0,4 kg/m2 1 
  (Dekprimer 12 kg)        
 
Tab. 4-2: Hydroizolace pod zdivo 
OZN. NÁZEV TL. MNOŽSTVÍ MJ ROLE CELKEM 
    [mm]     [m2] ROLÍ 
2 Modifikovaný asfaltový pás tl.3mm 3 68,6 m2 10 7 
  (Skloelast)          
 
Tab. 4-3: Obvodové zdivo 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MNOŽ. MJ SPOTŘ. POČET  ks/ PAL. 
    d/š/v [mm]     [ks/m2] [ks] PAL.   
3 POROTHERM 36,5 Profi P10 247x365x249 767,6 m2 16 12 282 60 205 
4 POROTHERM 36,5 P+D P15 247x365x238 37,1 m2 16 594 60 10 
Poznámka: Malta (POROTHERM Profi) je dodávána spolu se zdicím materiálem.                                  
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Tab. 4-4: Vnitřní nosné zdivo, štítové zdivo 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MNOŽ. MJ SPOTŘ. POČET  ks/ PAL. 
    d/š/v [mm]     [ks/m2] [ks] PAL.   
5 POROTHERM 30 Profi P10 247x300x249 291,5 m2 16 4664 80 58 
Poznámka: Malta (POROTHERM Profi, POROTHERM TM) je dodávána spolu se zdicím        
                 materiálem.                                  
 
Tab. 4-5: Překlady 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MNOŽSTVÍ MJ POČET  ks/ PALET 
    š/v/d [mm]     [ks] PALETA   
6 POROTHERM překlad 7 70x238x1000 8 ks 8 20 0 
7 POROTHERM překlad 7 70x238x1250 16 ks 16 20 0 
8 POROTHERM překlad 7 70x238x1500 42 ks 42 20 2 
9 POROTHERM překlad 7 70x238x1750 42 ks 42 20 2 
10 POROTHERM překlad 7 70x238x2250 19 ks 19 20 0 
11 POROTHERM překlad 7 70x238x2500 56 ks 56 20 2 
12 POROTHERM překlad 7 70x238x3000 40 ks 40 20 2 
13 POROTHERM překlad 11,5 115x71x1250 9 ks 9 40 0 
 
Tab. 4-6: Zakládací malta POROTHERM Profi AM 
OZN. NÁZEV TL. MNOŽ. MJ SPOTŘEBA MNOŽ. MJ POČET 
    [mm]       CELKEM   /pytlů 
14 POROTHERM Profi AM 12 104,1 m2 25kg=14 l 117,4 l 4,7 
 
Tab. 4-7: Zateplení překladů 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MNOŽ. MJ SPOTŘ. POČET  ks/ BAL. 
    t/d/š [mm]     [ks/m2] [ks] balení   
15 Isover EPS 70F 50 mm 50x1000x500 31,3 m2 2 62,6 6,3 5 m2 
 
Tab. 4-8: Pozední věnce 
OZN. NÁZEV ROZMĚR 
DÉLKA 






    š/v [mm] [m] 10505 (R) 10216(E) 10505(R) 10216(E) 
16 Věnec Vn1 315x250 85,45 4x10 třmínky E8 6,73 
1,617 1,952 
          á 400 mm  
17 Věnec Vn2 250x250 10,20 4x10 třmínky E8 0,64 
          á 400 mm  
18 Věnec Vn3 300x250 5,125 4x10 třmínky E8 0,38 
          á 400 mm  
19 Věnec Vn4 300x250 11,50 4x10 třmínky E8 0,86 
          á 400 mm  
20 Věnec Vh1 315x150 44,00 4x10 třmínky E8 2,08 
          á 400 mm  
21 Věnec Vh2 315x250 72,30 4x10 třmínky E8 5,69 
          á 400 mm  
22 Věnec Vh3 300x250 2,40 4x10 třmínky E8 0,18 
          á 400 mm  
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23 Věnec Vv1 315x223 19,10 4x10 třmínky E8 1,34 
          á 400 mm  
24 Věnec Vv2 315x300 38,20 4x10 třmínky E8 3,61 
          á 400 mm  
25 Věnec Vv3 315x268 19,10 4x10 třmínky E8 1,61 
          á 400 mm  
26 Věnec V01 315x250 37,50 4x10 třmínky E8 2,95 
          á 400 mm  
27 Věnec V02 315x250 83,65 4x10 třmínky E8 6,59 
          á 400 mm  
28 Věnec V03 300x250 32,21 4x10 třmínky E8 2,42 
          á 400 mm    
CELKEM BETON C16/20 [m3] 35,1 
                                                               Poznámka: Hodnoty převzaty z Projektové dokumentace 
 
Tab. 4-9: Monolitické překlady 









10505 (R) 10216 (E) 10505(R) 10216(E) 
29 Překlad P04 315x390 5,30 5x20 třmínky E8 0,65 0,072 0,109 
          á 100 mm       
30 Překlad P05 315x557 2x4,20 4x20 třmínky E8 1,47 0,091 0,173 
          á 100 mm       
31 Překlad P06 315x307 3x4,20 3x14 třmínky E8 1,22 0,050 0,048 
          á 150 mm       
CELKEM BETON C16/20 [m3] 3,34 
Poznámka: Hodnoty převzaty z Projektové dokumentace 
 
Tab. 4-10: Zateplení monolitických překladů 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MNOŽ. MJ SPOTŘ. POČET  ks/ BALENÍ 
    t/d/š [mm]     [ks/m2] [ks] balení   
32 Isover EPS 100F 50 mm 50x1000x500 10,6 m2 2 21,2 2,1 5 m2 
 
Tab. 4-11: Zateplení pozedních věnců výšky 150 mm 
OZN. NÁZEV 
  
ROZMĚR MNOŽ. MJ SPOTŘ. POČET  ks/ BALENÍ 
  t/d/š [mm]     [ks/m2] [ks] balení   
33 Isover EPS 100F 50 mm 50x1000x500 6,9 m2 2 13,8 1,4 5 m2 
 
Tab. 4-12: Zateplení pozedních věnců výšky 250 mm 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MNOŽ. MJ SPOTŘ. POČET  ks/ BALENÍ 
    t/d/š [mm]     [ks/m2] [ks] balení   
34 Isover EPS 100F 50 mm 50x1000x500 84,2 m2 2 168,4 16,8 5 m2 
 
Tab. 4-13: Celkem materiál pro zateplení věnců a monolitických překladů 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MNOŽ. MJ SPOTŘ. POČET  ks/ BALENÍ 
    t/d/š [mm]     [ks/m2] [ks] balení   
35 Isover EPS 100F 50 mm 50x1000x500 101,7 m2 2 203,4 21 5 m2 
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4.2.1 Doprava materiálu 
4.2.1.1 Primární doprava 
Primární doprava materiálu bude zajištěna nákladním vozidlem IVECO 6x2 Stralis 360 
s hydraulickou rukou HIAB XS 166 E-5 HiPro, ze skladu dodavatele vzdáleného 1,7 km 
od místa staveniště, soukromým dopravcem. 
Primární doprava čerstvého betonu bude zajištěna domíchávačem s čerpadlem 
SCHWING FBP 26 z betonárny vzdálené 1,4 km od staveniště.   
4.4.1.2 Sekundární doprava 
Pro vertikální přepravu palet bude využito nákladní vozidlo IVECO 6x2 Stralis 360 
s hydraulickou rukou HIAB XS 166 E-5 HiPro. Doprava čerstvého betonu do bednění 
bude zajištěna domíchávačem s čerpadlem SCHWING FBP 26.  
Pro horizontální přepravu materiálu bude použit paletový vozík BF 2000. 
Stavební stroje jsou podrobněji řešeny v samostatné části bakalářské práce – Návrh 
strojní sestavy, kapitola 8. 
4.2.2 Skladování  
Asfaltové pásy musí být skladovány na svislo. Nesmí být ukládány na přímém slunci, 
nutno chránit proti UV záření. Role skladovány v krytém skladu, který je temperován 
alespoň na +10°C. Neukládat v blízkosti otevřeného ohně.  
Zdicí materiál bude skladován na paletách a chráněn balicí fólií, která zabraňuje jeho 
provlhnutí.  
Překlady se skladují na rovném a nerozbřídavém (řádně odvodněném) terénu. Ukládají se 
na dřevěné hranoly tak, aby se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly (pro příliš velké 
vzdálenosti hranolů od sebe nebo od konce překladu) anebo se skladují přímo na 
paletách či v balících paketech tak, jak jsou baleny výrobcem. Překlady ani palety či 
pakety se mezi sebou neprokládají. Maximální výška slohy skladovaných překladů je 
3,0 m. V zimním období musí být překlady chráněny proti povětrnostním vlivům. 
Malty musí být skladovány v suchu, na dřevěném roštu, v uzavřeném balení. 
Skladovatelnost nejméně 9 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 
Desky tepelné izolace skladovány v suchém prostředí a chráněné před mechanickým 
poškozením. Desky EPS musí být chráněny před UV zářením a působením chemických 
rozpouštědel. 
Ocelová výztuž musí být uskladněna tak, aby její povrch byl před zabetonováním čistý, 
bez odlupujících se okují, mastnoty a hlíny. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné 
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produkty koroze (mírné znečistění povrchu výztuže rzí není závada) a škodlivé látky, které 
mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. Všechny 
nečistoty se musí odstranit. Výztuž bude skladovaná na zpevněném a odvodněném 
povrchu chráněna před vnějšími vlivy plachtou na dřevěných hranolech (po 1 m). Pruty 
budou označeny štítkem a stejné profily svázané vázacím drátem. 
4.3 Převzetí pracoviště 
Před zahájením zdění musí být co do rozsahu i kvality překontrolováno řádné zhotovení a 
dokončení předcházejících konstrukcí a ostatních prací. Je to zejména kontrola 
základových pasů, základové desky. Mezní odchylka vodorovnosti základové desky nemá 
překročit při délce do 8,0 m + 10 mm dle ČSN 73 0205 a bude zajištěna 70 % pevnost 
betonu desky.  
Bude provedena hydroizolace pod první vrstvu zdiva, která musí přesahovat alespoň o 
150 mm od hrany stěny.  
Kontrolu připravenosti stavby a staveniště provádí stavbyvedoucí - přítomen může být i 
technický dozor investora. Výsledky kontroly se zaznamenávají do stavebního deníku. 
Stavbyvedoucí pak následně staveniště předá vedoucímu zdicí čety a předání opět zapíší 
do stavebního deníku. 
4.4 Pracovní podmínky  
4.4.1 Teplota, vlhkost prostředí 
Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí během dne ani noci klesnout 
pod +5 °C, neboť by se narušily chemické procesy probíhající v maltách a malty by již 
nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí použít zmrzlé cihly, 
tj. ani cihly, na kterých ulpívá sníh či led! Zásadně je třeba hotovou zeď chránit před 
provlhnutím, neboť se v komůrkách svisle děrovaných cihel může nashromáždit voda, 
která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní plochy stěn a parapetů budou přikryty 
nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů 
a vyplavování snadno rozpustných hmot. 
Betonáž věnců a monolitických překladů bude probíhat jen za příznivého počasí, tj. při 
teplotě 5 – 30 °C, v případě nižší teploty budou provedeny speciální opatření (nemrznoucí 
směs, technologická přestávka), v případě vyšší teploty než 30 °C je nutné pravidelné 
kropení ŽB konstrukce. V případě deště budou bednicí a betonářské práce přerušeny na 
dobu nezbytně nutnou. Bude-li nárazový vítr nebo vítr o rychlosti větší než 8 m/s budou 
















4.4.2 Vybavenost staveniště 
Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně. Vodovod bude napojen na 
veřejnou síť. Na staveništi budou umístěny dvě stavební buňky o maximálních rozměrech 
3x5 m, které budou sloužit jako šatna a sklad drobného materiálu a nářadí. Základní 
hygienické podmínky budou zabezpečeny mobilním WC s umývárnou.  
Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m proti vniknutí nepovolaných osob.  
4.4.3 Instruktáž pracovníků 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
BOZP. 
Bezpečnost práce na stavbě se řídí především nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a zákonem č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
4.5 Personální obsazení 
2 x zedník – třída 6 
2 x zedník – třída 8 
2 x tesař, lešenář 
3 x samostatný stavební dělník 
1 x zedník osazovač – třída 6 
1 x betonář – třída 6 
1 x stavební dělník – třída 4 
1 x železář 
Obr. 4-4: Ochrana zdiva proti pronikání vody do komůrek 
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1 x železář – třída 6 
2 x izolatér 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
4.6.1 Těžké mechanizační prostředky 
IVECO 6x2 Stralis 360 s hydraulickou rukou HIAB XS 166 E-5 HiPro, domíchávač 
s čerpadlem SCHWING FBP 26, paletový vozík BF 2000. 
4.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky 
Míchačky, míchací zařízení na promíchání zdicích tmelů a výrobu malt ze suchých směsí, 
vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42, elektrická řetězová pila, 
kotouče, truhlíky na maltu, vědra, vozíky na kusová staviva, stavební kolečka. 
4.6.3 Lehké mechanizační a další prostředky 
4.6.3.1 Běžné zednické nářadí 
Zednická lžíce, zednické kladívko, naběrák (fanka), dvoumetr a pásmo, vodováha, 
olovnice, různě velké gumové palice, šňůrky, pily, úhelníky, hladítka, paličky, sekáče, 
špachtle a hladítka na roztírání tmelů, stěrky, mísidlo lepicí nebo omítkové směsi, 
speciální lžíce na rozprostírání malty, hoblíky, brusná hladítka, zubové stěrky. 
4.6.3.2 Měřicí pomůcky 
Nivelační souprava, úhelníky, vodováhy, šňůry, lícovací prkno, hoblovaná lať se značkami 
po 125 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu. 
4.6.3.3 Pomůcky pro přesné maltování  
Nanášecí válec pro broušené cihly Porotherm Profi, vyrovnávací souprava k založení 1. 
vrstvy broušených cihel Porotherm Profi. 
4.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní oděv, bezpečnostní boty, helma, ochranné rukavice, ochranné brýle. 
Stroje a pracovní pomůcky budou řešeny podrobněji v samostatné části bakalářské práce 




4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Hydroizolace pod zdivo  
Bude provedena hydroizolace pod zdivo modifikovaným asfaltovým pásem tl. 3 mm 
v jedné vrstvě na předem penetrovaný povrch. Penetrace musí být zaschnuta. Pásy 
budou pokládány s přesahem min. 150 mm. Pro kvalitní provedení nesmí vzniknout u 
přesahů žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky apod. Pokládka pasů bude zhotovena 















4.7.2 Zdění první vrstvy zdiva 
4.7.2.1 Příprava před uložením první vrstvy cihel 
Kontrola výškového a délkového modulu při zdění bude provedena rovnou hoblovanou 
latí, na kterou budou udělány značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované 
výšce hotové zdi.  
4.7.2.2 Zaměření základové desky 
Aby se při použití cihlového systému POROTHERM Profi využily všechny výhody zdění 
na tenkou ložnou spáru, musí se věnovat velká pozornost založení první vrstvy cihel. 
Prvním důležitým krokem je proto výškové zaměření základové desky v místech, kde se 
budou vyzdívat stěny. Zaměření se samozřejmě dělá až po natavení izolačních pásů 
v místech stěn. Při nivelizaci se určí nejvyšší bod základů. Z tohoto bodu se pak vychází 
při zakládání první vrstvy cihel. 
4.7.2.3 Příprava maltového lože na položení první vrstvy cihel 
První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty (ne na 
maltu v pruzích), která nesmí být v žádném případě tenčí než 10 mm. Na založení první 
vrstvy se používá speciální vápenocementová malta – POROTHERM Profi malta 
zakládací. Aby tato maltová vrstva byla skutečně vodorovná, používá se při jejím 
Obr. 4-5: Hydroizolace pod první vrstvu zdiva  
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nanášení nivelační přístroj s latí a vyrovnávací souprava, viz obr. 4-6, která se skládá ze 
dvou přípravků s měnitelným nastavením. Pomocí těchto přípravků se nastavuje tloušťka 
a šířka nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech základů. Kromě vyrovnávací 













4.7.2.4 Postup nastavení přípravků vyrovnávací soupravy 
Jeden výškově nastavitelný přípravek se postaví na nejvyšší bod základů, kde se vyrovná 
podle zabudované vodováhy do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodicí lištou 
vymezoval požadovanou minimální tloušťku maltové vrstvy 10 mm. Poté do úchytu 
přípravku se nadoraz upevní lať, na kterou se nastaví čtecí zařízení laseru přesně do 
výšky laserového paprsku. Po dobu zakládání se již nesmí s laserovým nivelačním 
přístrojem a ani se čtecím zařízením na lati hýbat. Nyní se může přípravek přemístit do 
místa, kde se hodlá se zakládáním začít. Podle délky používané hliníkové latě se odměří 
vzdálenost druhého vyrovnávacího přípravku od prvního. Oba přípravky se pomocí 
stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem, zároveň se nastaví i 
požadovaná šířka maltového lože, podle tloušťky stěny, viz obr. 4-7 a zkontroluje se 
















Obr. 4-6: Měnitelné nastavení vyrovnávací soupravy 
Obr. 4-7: Nastavení požadované šířky maltového lože 
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4.7.2.5 Příprava zakládací malty 
Suchá směs bude smísená v samospádové míchačce s 4 l záměsové vody na 25 kg 
suché směsi. Doba míchání 2-3 minuty. Vždy zamíchat celý obsah pytle.  
4.7.2.6 Nanášení malty 
Po nastavení obou přípravků do stejné roviny se může začít s nanášením a urovnáváním 
maltového lože mezi oběma přípravky, viz obr. 4-8. Je třeba také dbát na správnou 
konzistenci zakládací malty. Při nanášení malty v daném úseku se hliníková lať může 
použít i jako pomůcka proti padání malty ze základů. Po nanesení se malta urovná tím 
způsobem, že se stejnou latí malta stahuje až do úrovně vodicích lišt přípravků, obr. 4-9. 
Přebytečná malta se odstraní. Takto se získá první úsek dokonale vodorovného, 










4.7.2.7 Přemísťování nastavitelných přípravků 
Jeden z přípravků se přemístí ve směru postupu nanášení malty a druhý se ponechá 
v původní poloze. Vzdálenost přípravků zůstává stejná. Přemístěný přípravek se urovná 
do požadované výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. Postup nanášení a urovnávání 
malty je stejný, viz obr. 4-9. Když je další úsek malty hotový, zadní přípravek se opět 
přemístí ve směru postupu, přičemž druhý na konci maltového lože zůstává na svém 
místě. Celý tento postup se opakuje, dokud není hotový jeden souvislý úsek maltového 
lože, například v délce jedné stěny. Pro přesnost urovnání maltového lože a počet 
opakování tohoto postupu je výhodnější při delších stěnách používat hliníkovou lať délky 
3 m (pro jednu osobu) nebo 4 m (pro dvě osoby). 
4.7.2.8 Položení první vrstvy cihel  
Zdění obvodových stěn se začíná v rozích osazením rohových cihel. Zde platí stejná 
pravidla jako u systému POROTHERM P+D. Každá rohová cihla je oproti rohovým cihlám 
Obr. 4-8: Nanášení maltového lože 
      
Obr. 4-9: Urovnání maltového lože podle 
                vodicích lišt 
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v sousedních vrstvách půdorysně otočená o 90°. Mezi takto osazené rohové cihly se 
z vnější strany natáhne zednická šňůra. Podél ní se ukládají jednotlivé cihly první vrstvy, 













První vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože. Přitom je třeba neustále dbát na 
správnou konzistenci malty.  Osazované cihly by mělo být možné pohodlně vyrovnat, 
nesmí se přitom příliš vtlačovat do malty. V případě, kdy je už malta příliš tuhá, je možné 
na její povrch přidat vrstvu malty pro tenké spáry. Při osazování první vrstvy cihel je velmi 
důležité, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepřesahovaly 1 mm tak, aby je 




Obr. 4-10: Kladení první vrstvy cihel 
      
Obr. 4-11: Urovnání cihel první vrstvy  
                  v příčném směru 
Obr. 4-12: Vazba rohu 
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4.7.3 Zdění první výšky 
4.7.3.1 Příprava malty pro tenké spáry 
Do čisté vhodné nádoby se vlije voda a plynulým mícháním pomocí pomaluběžného 
mísidla se míchá tenkovrstvá malta, až vznikne jednolitá směs bez žmolků. Po krátkém 
odležení se ještě jednou zamíchá. Množství záměsové vody je pro nanášení válcem na 
žebra cihel cca 10 -11 litrů na 25 kg suché směsi. Vždy zamísit celý obsah pytle. Nesmí 
být přimíchávány žádné jiné materiály. 
4.7.3.2 Zdění první výšky 
Po založení zdiva následuje zdění tzv. první výšky, tj. zdění do výšky 1,5m. Od druhé 
vrstvy se cihly POROTHERM Profi zdí na maltu pro tenké spáry, která se dodává 
speciálně pro tento účel spolu s cihlami. Při zpracování je nutné dodržet zásady 
správného zdění broušených cihel. Před nanesením malty se doporučuje ložnou plochu 
zazděných cihel otřít mokrou malířskou štětkou. Tím dojde k částečnému navlhčení cihel 
a setření prachu z broušení cihel. Cihly se nesmí do konečné polohy posouvat po ložné 
ploše, aby nedošlo k setření tenké vrstvy malty. V případě vysoké teploty a suchého 
vzduchu při zdění je potřeba zabránit rychlému odsátí vody z malty navlhčením vrstvy 
cihel těsně před nanášením malty. Nanášení malty na ložnou plochu bude prováděno 
pomocí nanášecího válce. Nanášecí válec je jednoduché zařízení pro urychlení a 
zjednodušení zdění z cihel POROTHERM Profi. Malta se dávkuje do zásobníku 
nanášecího válce, viz obr. 4-13, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu válce na 
ložnou plochu již položených cihel, viz obr. 4-14. Do takto nanesené tenké vrstvy malty se 

















Obr. 4-13: Dávkování malty do zásobníku 
                  nanášecího válce 
      
Obr. 4-14: Nanášení malty na ložnou  




4.7.3.3 Zásady správného zdění 
Při zdění se postupuje stejně jako u cihel POROTHERM P+D. Při pokládání jednotlivých 
cihel je třeba využívat spojení pero+drážka tak, že spodní okraj ukládané cihly se opře o 
vrch cihly již uložené a spustí se po drážkách dolů na spodní vrstvu, viz obr. 4-15. Cihly 















Protože se při zdění postupuje od obou rohů směrem ke středu, je zpravidla potřeba 
upravit délku poslední cihly na požadovaný rozměr. Na řezání se používá vhodný řezací 
nástroj, nikdy ne sekyra nebo kladivo. Pro úpravu délky cihel na požadovaný rozměr bude 
použita řetězová pila s diamantovým řetězem ICS 695 GC. 
4.7.3.4 Napojení vnitřních nosných stěn 
Při napojování vnitřních nosných stěn z cihel POROTHERM Profi platí stejné zásady jako 
pro cihly POROTHERM P+D. Pro zjednodušení práce se systémem POROTHERM Profi 
je vhodné k napojení vnitřních nosných stěn použít stěnové spony - speciální nerezové 
ploché kotvy. Kotvení vnitřní nosné stěny (cihly POROTHERM 30 Profi) se provádí dvěma 
sponami v každé druhé ložné spáře. Spona před vložením do namaltované spáry musí 
být namočena v maltě. Také styčná plocha cihel v místě napojení na kolmou stěnu musí 
být namaltována. V místě vložení plochých kotev je možné cihly lehce probrousit či 
poklepat zednickým kladívkem, aby tloušťka ložné spáry byla rovnoměrná a nedocházelo 
v tomto místě k jejímu zvětšení. 
4.7.4 Zdění dalších výšek a osazení překladů  
4.7.4.1 Montáž lešení 
Pro zdění druhé výšky zdiva 2.NP a prostorů mimo garáže, kde je výška stěn téměř 
5 metrů, budou použity lešenářské výsuvné kozy. Slouží k vytvoření pracovní podlahy o 
šířce 1,25 m v rozsahu pracovní výšky od 0,30 m do 1,32 m (stupňovité nastavování po 
0,10m). Je vyráběna jako dvoudílný svařenec, přičemž vzájemná poloha dílů je zajištěna 
Obr. 4-15: Kladení cihel zasunutím do drážek 
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dvěma zástrčkami, které udávají pracovní výšku podlahy. Maximální dovolená nosnost je 
300 kg/m2. Proti korozi je chráněna disperzní barvou nebo žárovým či galvanickým 
zinkováním. Vršek výsuvné kozy je opatřen přivařenými závěsnými třmeny, do kterých je 
možné nasadit podélníky, eventuálně příčníky lešení HAKI, a tak výsuvné kozy propojit. 
Tím se dosáhne větší tuhosti sestavy a při použití typových podlahových dílců pro lešení 
HAKI, lze dosáhnou výšky podlahy od 0,53 m do 1,33 m. Výsuvné kozy budou opatřeny 
dvěma podélníky délky 3 m. Podlaha lešení bude tvořena celkem šesti podlážkami 










































LEŠENÁŘSKÁ VÝSUVNÁ KOZA   
PODLÁŽKA   
LEŠENÁŘSKÁ VÝSUVNÁ 
KOZA   
PODÉLNÍK   
PODLÁŽKA   
ZÁSTRČKA   
ZÁSTRČKA   
PODLÁŽKA   
ZÁSTRČKA   
LEŠENÁŘSKÁ VÝSUVNÁ KOZA   
PODÉLNÍK   
PODLÁŽKA   
ZÁSTRČKA   
LEŠENÁŘSKÁ VÝSUVNÁ  
KOZA   
Obr. 4-16: Minimální výška podlahy lešenářské výsuvné kozy   
Obr. 4-17: Maximální výška podlahy lešenářské výsuvné kozy   
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KOTVENÍ 0,60 m   
SLOUPEK 2,72 m 
ČTYŘTŘMENNÝ   
ZÁBRADLÍ 1,20m 




PATKA 2,35 m 
VÝSUV NA PATCE 0,4 m 
3 m 3 m 
PŘÍČNÍK 1,20 m   
PODÉLNÍK 3,00 m   
ZÁBRADLÍ 3,00 m   
DŘEVĚNÁ PODLÁŽKA 
1,35x0,5m   
OKOPOVÉ PRKNO   
Stěny prostoru garáží, kde je výška stěn kolem 5 m a věže, výška kolem 13 m budou 
zděny pomocí dílcového lešení HAKI IV. Pro zdění stěn garáže budou použity 3 patra 
lešení HAKI IV, pro věž 7 pater lešení. Na obr. 4-18 je znázorněno, z čeho se skládá část 












4.7.4.2 Zdění dalších výšek  
Zdění druhé a dalších výšek je obdobné jako zdění první výšky.  
4.7.4.3 Osazení překladů 
POROTHERM překlady 7 se osazují na výšku, svojí rovnou stranou do lože z cementové 
malty (oblou stranou nahoru!), poté následuje vložení tepelné izolace. U líce obou podpor 
se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) drátem proti překlopení. Při správném osazení je 
na dolním líci překladu vidět nápis „DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. Důležité je dodržení 
minimálních požadovaných hodnot uložení, které jsou uvedeny v tab. 4-14. 
Tab. 4-14: Minimální hodnoty uložení překladů POROTHERM překlad 7 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MIN. ULOŽENÍ 
    š/v/d [mm]  [mm] 
1 POROTHERM překlad 7 70x238x1000 
125 
2 POROTHERM překlad 7 70x238x1250 
3 POROTHERM překlad 7 70x238x1500 
4 POROTHERM překlad 7 70x238x1750 
5 POROTHERM překlad 7 70x238x2250 200 
6 POROTHERM překlad 7 70x238x2500 
250 
7 POROTHERM překlad 7 70x238x3000 
 
Obr. 4-18: Dílcové lešení HAKI   
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Překlad v obvodové stěně bude tvořen 4 ks POROTHERM překlad 7, mezi první a druhý 
překlad bude vložena tepelná izolace ISOVER EPS 70F tl. 80 mm, viz obr. 4-19. Překlad 














Překlady POROTHERM 11,5 jsou použity pro vytvoření překladu nad dveřním otvorem 
věže ve 2. - 4.NP. Celkem překlad tvoří 3 ks POROTHERM 11,5. Ukládají se na výškově 
vyrovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Skutečná délka uložení na 
zdivu musí být na každém konci překladu minimálně 120 mm. Při manipulaci s plochými 
překlady běžně dochází k pružnému průhybu, který není na závadu výrobku. Aby 
nedocházelo k nadměrnému prohnutí nebo i zlomení překladů ve stadiu provádění 
stěnové konstrukce nad překladem, je nutné před započetím těchto prací všechny 
překlady podepřít provizorními podporami (např. dřevěnými sloupky s vyklínováním) 
stejnoměrně tak, aby vzdálenosti mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí byly 






















Obr. 4-19: Skladba překladu v obvodové stěně Obr. 4-20: Skladba překladu ve vnitřní   
                  nosné stěně 
Obr. 4-21: Způsob montáže podepření plochého překladu 
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4.7.5 Zhotovení monolitických překladů 
4.7.5.1 Bednění monolitických překladů 
Bednění monolitický překladů bude tvořeno bednicí deskou DOKA 3-SO tloušťky  27 mm. 
Boční desky budou spojeny pomocí spínací tyče průměru 15 mm, jež bude chráněna 
distanční trubkou průměru 22 mm. Bednění bude sepnuto talířovými maticemi průměru 
15/100 mm. Spodní část bednění bude tvořena opět bednící deskou, která bude 
přesahovat od hran bočnic 100 mm. Bude podepřena stojkami HÜNNEBECK EUROPLUS 
(max. výška 5,5 m). Spára mezi bočnicemi a spodní částí bednění bude utěsněna pomocí 
PUR pěny. Podepření bude doplněno dřevěnými hranoly 60x80 mm, které budou v rozích 
otvorů, připevněny  do zdiva pomocí šroubů se šestrihrannou hlavou FISCHER FUR 
10x135 SS. Před montáží bednění je nutné, aby bednicí desky byly ošetřeny 
odbedňovacím přípravkem, např. Separol. Bednění monolitického překladu nad otvorem 
šířky 3,4 m a výšky 4,36 m je znázorněno na obr. 4-22. 
 
4.7.5.2 Uložení výztuže do bednění  
Před uložením výztuže do bednění musí být provedena výstupní kontrola bednění a 
odstraněny případné neshody. Zkontroluje se, zda-li je bednění důkladně očištěné a 
ošetřené odbedňovacím přípravkem. Poté může následovat uložení výztuže do bednění. 
Podélná výztuž 10505(R) i třmínky 10216(E) budou dodány již naohýbané a zhotovené 
v tzv. armokoše. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním  čistý povrch, bez 
Obr. 4-22: Detail bednění monolitických překladů PS 
74 
 
mastnoty a nečistot, bez znečištění zatvrdlým cementovým mlékem. Jakékoli nečistoty 
musí být odstraněny. Musí být dodržena minimální hodnota krytí dle projektové 
dokumentace, která bude zajištěna pomocí distančních tělísek. Spolu s výztuží bude do 
bednění uložena i tepelná izolace překladu, která bude rádlovavcím drátem přichycena 
k armokoši.  
4.7.5.3 Betonáž monolitických překladů 
Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění a kontrola uložení výztuže podle projektové dokumentace. Betonová směs bude 
dopravena do bednění pomocí čerpadla s domíchávačem SCHWING FBP 26. Beton je 
čerpán do bednění z výšky max. 1,5 m a následně je zhutňován ponorným vibrátorem. 
4.7.5.4 Demontáž bednění  
Nenosná část bednění, tj. bočnice, budou odstraněny, když beton dosáhne přiměřené 
pevnosti, tak aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran, tj. třetí den po 
betonáži. Distanční trubka bude opatřena zátkou. 
Nosné bednění, tj. spodní část a stojky, bude odstraněno, až beton dosáhne 70% 
konečné předepsané pevnosti betonu. Po zbylou dobu 28 dnů budou ponechány 2 stojky, 
než beton dosáhne předepsané pevnosti. Výpočtem bylo stanoveno, že monolitický 
překlad může být odbedněn po 7 dnech při teplotě vnějšího prostředí 20 °C. Betonáž 
bude probíhat v průběhu května, a proto lze předpokládat, že teplotu vnějšího prostředí 
pro výpočet lze uvažovat 20 °C.  
Výpočet doby, kdy je možné odbednit monolitický překlad 
Rd = R28∙(0,28 + 0,5 log d) při teplotě vnějšího prostředí 20 °C       (4-1) 
kde:  d  je doba tvrdnutí betonu ve dnech 
Rd je pevnost betonu určitého stáří „ d “ [MPa] 
 R28 je pevnost betonu po 28 dnech tvrdnutí [MPa] 
Pro odbednění musí být dosaženo 70% konečné krychelné pevnosti betonu, tj. 14 MPa. 
Rd = R28∙(0,28 + 0,5 log d) 
14 = 20∙(0,28 + 0,5 log d)  
d = 7 dnů 
4.7.5.5 Ošetřování betonu  
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání. Beton se ošetřuje pravidelným 
mlžením vodou v krátkých intervalech. Povrch překladů bude přikrytý fólií. Beton se 
neošetřuje vlhčením, pokud teplota klesne pod 5 °C. Intenzita a doba ošetřování závisí na 
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povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost větru) dle normy 
ČSN EN 206-1, tab. 12. 
4.7.6 Zhotovení pozedních věnců 
4.7.6.1 Uložení výztuže na stěnu  
Výztuž bude uložena nejprve na stěnu před zhotovením bednění z důvodu, že  by po 
sepnutí bednicích desek nebylo možné uložit armoše. Podélná výztuž 10505(R) i třmínky 
10216(E) budou dodány již naohýbané a zhotovené v tzv. armokoše. Betonářská ocel 
musí mít před zabetonováním  čistý povrch, bez mastnoty a nečistot, bez znečištění 
zatvrdlým cementovým mlékem. Jakékoli nečistoty musí být odstraněny. Musí být 
zajištěna minimálního hodnota krytí výztuže podle projektové dokumentace, a to 
distančním tělískem.  Spolu s výztuží bude v bednění uložena i tepelná izolace věnců, 

















4.7.6.2 Bednění monolitických překladů 
Bednění pozedních věnců bude tvořeno bednicí deskou DOKA 3-SO tloušťky  27 mm. 
Boční desky výšky 550 mm budou spojeny pomocí spínací tyče průměru 15 mm, jež bude 
chráněna distanční trubkou průměru 22 mm. Bednění bude sepnuto talířovými maticemi 
průměru 15/100 mm po 1 m v horní části bednění a sepnuto skrz zdivo po 2 m, viz obr. 4-
25. Před montáží bednění je nutné, aby bednící desky byly ošetřeny odbedňovacím 
přípravkem, např. Separol. Po zaklopení bednícími deskami musí být dodržena minimální 
hodnota krytí dle projektové dokumentace, která bude zajištěna pomocí distančních 











































4.7.6.3 Betonáž pozedních věnců 
Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění a kontrola uložení výztuže podle projektové dokumentace. Betonová směs bude 
dopravena do bednění pomocí čerpadla s domíchávačem SCHWING FBP 26. Beton je 
čerpán do bednění z výšky max. 1,5 m a následně je zhutňován ponorným vibrátorem.  
4.7.6.4 Demontáž bednění  
Bednění bude odstraněno, když beton dosáhne přiměřené pevnosti, tak aby nedošlo při 
odbedňování k porušení povrchu a hran, tj. třetí den po betonáži. Distanční trubka bude 
opatřena zátkou. 
4.7.6.5 Ošetřování betonu  
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání. Beton se ošetřuje pravidelným 
mlžením vodou v krátkých intervalech. Povrch věnců bude přikrytý fólií. Beton se 
neošetřuje vlhčením, pokud teplota klesne pod 5 °C. Intenzita a doba ošetřování závisí na 
Obr. 4-25: Detail bednění pozedních věnců PS 
Obr. 4-26: Bednění pozedních věnců  
77 
 
povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost větru) dle normy 
ČSN EN 206-1, tab. č. 12. 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
4.8.1 Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí jak po stránce technické, 
tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO).  
 Kontrola provedení vybetonování podkladní desky - vedoucí čety provede kontrolu 
rovinnosti. 
 Kontrola dodávky materiálu – stavbyvedoucí provede kontrolu úplnosti a 
správnosti dodávky dle projektu, zda není materiál poškozen. Zajistí, aby palety 
byly uskladněny na zpevněné a odvodněné ploše. Kontrola atestů materiálů.  
 Kontrola vymezení pracovního úseku, který sestává z: 
 části pracovní - cca 650 mm šířky (500 – 700 mm), 
 části materiálové - cca 900 mm šířky (500 – 1000 mm), 
 části dopravní - cca 1200 mm šířky (1000 – 1200 mm). 
 Kontrola pracovních pomůcek – zda jsou k dispozici, jejich čistota, zda nejsou 
poškozeny. 
 Kontrola dodané ocelové výztuže (armokošů) - jakost betonářské oceli, kvalita, 
rovnost a čistota dodané výztuže, počet a druh dodané výztuže, armokošů podle 
PD.  
 Kontrola bednících dílců – množství a typ dodaného bednění. Kontrola rovinatosti, 
hladkosti bednění, případného poškození dílců. 
 Kontrola skladování výztuže – zdali je výztuž skladována na odvodněné, zpevněné 
ploše. 
 Kontrola klimatických podmínek pro montáž a betonáž. 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola vytýčení zdí  
 Kontrola položení hydroizolace - bude provedena kontrola přesahů hydroizolace, 
kvalita natavení hydroizolačních pasů, zda nevznikly žádné kapsy, vlnky apod. 
 Kontrola založení první vrstvy zdiva, kontrola osazení zdiva v rozích. 
 Kontrola provedení spár zdiva – kontrola tloušťky a vyplnění spár maltou, kontrola 
výplně spár před omítáním. 
 Kontrola vazeb zdiva – kontrola, aby byla převazba ideálně 125 mm. 
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 Kontrola otvorů – zkontroluje se, zdali jsou otvory oken, dveří umístěny dle 
projektové dokumentace, kontrola geometrických rozměrů, zejména šířka, délka, 
pravoúhlost. 
 Kontrola výztuže pozedních věnců, monolitických překladů – kontrola uložení 
výztuže podle PD, minimální krytí, její úplnost, čistota. 
 Kontrola bednění pozedních věnců, monolitických překladů – kontrola umístění 
jednotlivých prvků bednění dle PD, jejich čistota, zdali je opatřeno odbedňovacím 
přípravkem. 
 Kontrola čerstvého betonu - kontroluje se pevnostní třída dodávaného betonu, 
stupeň vlivu prostředí, přísady, stupeň konzistence dle PD. Kontrola dodaného 
množství dle PD. 
 Kontrola betonáže – kontrola klimatických podmínek, při ukládání betonu nesmí 
dojít k poškození, nebo posunutí výztuže a bednění. 
 Kontrola hutnění – kontrola vzdálenosti jednotlivých vpichů vibrátoru, vibrátor musí 
proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. 
 Kontrola odbednění – odbednění až po nabytí požadované pevnosti betonu. 
 Kontrola ošetření betonu – zamezit předčasnému vysychání betonu. 
 Kontrola překladů – kontrola minimální hodnoty uložení překladů, správná 
orientace uložení, při správném uložení je na dolním líci překladu vidět nápis 
„DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. 
 Kontrola ocelových zárubní – kontrola, zdali jsou ocelové zárubně podloženy, aby 
nedocházelo k poškození spodní části zárubně.  
4.8.3 Výstupní kontrola  
 Konečná kontrola geometrie – kontrola geometrie a svislosti zděných konstrukcí 
dvoumetrovou latí s libelou. 
 Kontrola vazeb – kontrola, aby byla převazba ideálně 125 mm. 
 Kontrola pevnosti betonu. 
 Kontrola podle PD.  
Kontrolní a zkušební plán této technologické etapy je podrobněji řešen v kapitole 9 
Kontrolní a zkušební plán. 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  
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Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky, kde hrozí nebezpečí odstříknutí 
vápenné malty použít ochranné brýle, použít ochrannou přilbu. Ochranné a bezpečnostní 
pomůcky budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu.  
Při zdění musí být materiál uložen tak, aby zůstal volný pracovní prostor nejméně 0,6 m 
široký.  
Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 
vyhláškou č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci této technologické etapy je podrobně řešena 
v kapitole 10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
4.10 Ekologie  
Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb. Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě vyhlášky 
č.381/2001 Sb., viz tab. 4-15. 
Tab. 4-15: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb.  
Kód Název 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
 
Po dobu provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č.101/2001 
Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a činit potřebná opatření ke snížení hluku. 
Zejména je důležité dbát na dodržování nejvyšších přípustných hladin hluku stanovených 
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hygienickými předpisy, jedná se o nařízení č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Provoz na stavbě a zásobování může probíhat pouze 
v hodinách od 6:00 do 22:00, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v době nočního 
klidu. 
Důležité je také dodržování zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší především 
stanovení přípustné úrovně znečišťování, která je určena emisními limity, emisními stropy, 
technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře. 
Je také nutné dbát na to, aby byl dodržován zákon č. 254/2001 Sb. O vodách, aby 
nedocházelo k nadměrnému znečišťování povrchových vod a k ohrožování kvality 
podzemních vod.  
Stavební suť bude ukládána do stavebního kontejneru na suť, viz obr. 4-28, obaly od 
materiálů do stavebního kontejneru na odpad, viz obr. 4-27. 

































Obr. 4-28: Stavební kontejner na odpad – stavební suť 






































Obr. 4-29: Štítek na kontejneru – Plastové obaly 
Obr. 4-30: Štítek na kontejneru – Obaly znečištěné   
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5.1 Obecné informace 
Jedná se o novostavbu požární stanice typu P1 (dále jen PS) Hasičského záchranného 
sboru (dále jen HZS) obvodu Moravských Budějovic. Budova PS je vyprojektována jako 
částečně dvoupodlažní nepodsklepený objekt s věží, která převyšuje budovu. Tvar 
budovy je téměř obdélníkový o rozměrech 40,30x17,90 m. Objekt bude zastřešen 
pultovou střechou u jednopodlažní části s nižší světlou výškou místností a sedlovou 
střechou u dvoupodlažní a jednopodlažní části pokrývající garážová stání. Maximální 
výška střešní konstrukce je cca +10,42 m a výška věže je +13,87 m od úrovně podlahy 
v 1.NP. Konstrukční systém budovy bude z cihelného zděného zdiva POROTHERM 36,5 
Profi P10 a P15 na maltu pro tenké spáry, zastřešeného dřevěnými příhradovými vazníky, 
tvrdý strop v dvoupodlažní části budovy bude z předpjatých stropních panelů Spiroll 
tloušťky 200 mm. Výtvarně je budova řešena členitě jak několika úrovněmi střech, tak 
výplněmi otvorů. Střešní krytina bude plechová břidlicově šedá, fasáda bude ze silikonové 
probarvené omítky v barvě šedé a červené, výplně otvorů budou hliníkové v barvě tmavě 
šedé, cvičná stěna bude z dřevěných palubek s lazurovacím nátěrem v odstínu Pinie. 
Předmětem technologického předpisu je zhotovení železobetonových podpůrných prvků, 
tj. sloup S01 300x300 mm výšky 4,82 m, sloup S02 300x375 mm výšky 4,82 m, průvlak 
P01 300x450 mm délky 12,24 m, průvlak P02 375x450 mm délky 12,24 m, průvlak 
P03 300x300 mm délky 5,0 m.  
Sloupy budou zhotoveny z betonu C16/20. Hlavní výztuž tvoří 4 kusy ocelových prutů 
10 505(R) průměru 14 mm, třmínky z oceli 10 216(E) průměru 8 mm po 200 mm. 
Minimální krytí výztuže je 25 mm.  
Průvlaky budou zhotoveny z betonu C16/20. Hlavní výztuž je tvořena ocelovými pruty 
10505(R) průměru 20 mm, počet prutů je dán projektovou dokumentací, třmínky z oceli 
10 216(E) průměru 8 mm po 100 mm. Minimální krytí výztuže je 25 mm.  
Bednění podpůrných prvků bude tvořeno systémovým bedněním firmy DOKA. 
5.2 Materiál 
Podpůrné prvky budou zhotoveny z betonu C16/20, hlavní nosné výztuže 10 505(R) 
průměru 14 mm, 20 mm a třmínků z oceli 10 216 (E). Počty prutů, vzdálenosti třmínků 
jsou uvedeny v tab. 5-1. Pro přehlednost je celkové množství materiálu potřebného pro 
tuto technologickou etapu zpracováno v tab. 5-1, které vychází z výkazu výměr, 
kapitola 3. Bednění sloupů bude provedeno systémovým bedněním DOKA KS XLIFE, 
bednění průvlaků pomocí průvlakové kleštiny stropního bednění DOKAFLEX 1-2-4. 
Potřeba materiálu pro bednění je zpracována v tab. 5-2, 5-3. 
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300x450 12,24 V POLI 5x20 třmínky E8 
á 100 mm 
1,65 0,315 0,214 
    
NAD 






375x450 12,24 V POLI 5x20 třmínky E8 
á 100 mm 
2,07 0,315 0,222 
    
NAD 






300x300 5,00   5x20 třmínky E8 
á 100 mm 
0,45 0,068 0,099 






300x300 4,82   4x14 třmínky E8 
á 200 mm 
0,43 0,026 0,013 






300x375 4,82   4x14 třmínky E8 
á 200 mm 
0,54 0,026 0,013 
              
 CELKEM 5,14 0,75 0,561 




























OZN. NÁZEV PRVKU BEDNĚNÍ POČET KS 
1 Nosník DOKA H20 top N 1,8 m  52 
2 Nosník DOKA H20 top N 2,9 m 8 
3 Nosník DOKA H20 top N 3,9 m 36 
4 Průvlaková kleština 20 58 
5 Nástavec k průvlakové kleštině  48 
6 Stropní podpěra DOKA EUREX 30, délky max. 450 58 
7 Spouštěcí hlavice H20 24 
8 Přidržovací hlavice H20 DF 34 
9 Opěrná trojnožka 24 
10 Bednicí deska DOKA 3-SO tl. 27 mm, 500x3000 mm 17 
11 Bednicí deska DOKA 3-SO tl. 27 mm, 300x3000 mm 2 
12 Bednicí deska DOKA 3-SO tl. 27 mm, 300x1500 mm 2 
13 Bednicí deska DOKA 3-SO tl. 27 mm, 354x700 mm 5 
14 Bednicí deska DOKA 3-SO tl. 27 mm, 300x300 mm 1 
15 Bednicí deska DOKA 3-SO tl. 27 mm, 600x840 mm 2 
16 Talířová matice průměr 15/100 mm 36 
17 Dywidag spínací tyč průměr 15 mm, délka 600 mm 18 































5.2.1 Doprava materiálu 
5.2.1.1 Primární doprava 
Primární doprava materiálu, tj. systémového bednění a armokošů sloupů a průvlaků, bude 
zajištěna nákladním vozidlem IVECO 6x2 Stralis 360 s hydraulickou rukou HIAB XS 166 
E-5 HiPro ze skladu dodavatele vzdáleného 1,7 km od místa staveniště soukromým 
dopravcem. 
Primární doprava čerstvého betonu bude zabezpečena domíchávačem s čerpadlem 
SCHWING FBP 26 z betonárny vzdálené 1,4 km od staveniště.   
5.2.1.2 Sekundární doprava 
Pro vertikální přepravu systémového bednění a armokošů bude využito nákladní vozidlo 
IVECO 6x2 Stralis 360 s hydraulickou rukou HIAB XS 166 E-5 HiPro. Doprava čerstvého 
betonu do bednění bude zajištěna domíchávačem s čerpadlem SCHWING FBP 26.  
18 Dřevěný hranol 40x100 mm, délka 700 mm 10 
19 Dřevěný hranol 80x80 mm, délka 365 mm 10 
20 Dřevěný hranol 80x80 mm, délka 300 mm 2 
21 Pásová ocel 30x3 mm, délka 250 mm 20 
22 Vrut do dřeva 4,0x60 mm, půlkulatá hlava 40 
23 Šroub 10x80 mm 20 
24 Rámová hmoždinka 10x80 mm 20 
OZN. NÁZEV PRVKU BEDNĚNÍ POČET KS 
1 Rámový prvek KS XLIFE 2,70 m 8 
2 Rámový prvek KS XLIFE 1,20 m 16 
3 Spojovací hák KS 16 
4 Kotevní matka s podložkou 15,0 16 
5 Šroub nástavby KS 32 
6 Závěsný kruh 8 
7 Hlava opěry KS 12 
8 Opěra bednění 540 6 
9 Rychlokotva DOKA 16x125 mm 6 
10 Pero DOKA 16 mm 6 




Armokoše sloupů, průvlaků, ocelové pruty musí být uskladněny tak, aby jejich povrch byl 
před zabetonováním čistý, bez odlupujících se okují, mastnoty a hlíny. Na povrchu 
výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze (mírné znečistění povrchu výztuže rzí není 
závada) a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na 
soudržnost mezi nimi. Všechny nečistoty se musejí odstranit. Armatury, výztuž budou 
skladovány na zpevněném a odvodněném povrchu chráněném před vnějšími vlivy 
plachtou na dřevěných hranolech (po 1 m). Všechny prvky budou označeny štítkem a 
stejné profily svázané vázacím drátem. 
Systémové bednění bude skladováno na zpevněném a odvodněném povrchu na paletách 
a doplňkové prvky budou uloženy ve speciálních ocelových koších. Nosníky systémového 
bednění budou skladovány v hráních, pět na šířku vedle sebe a až dvanáct na výšku. 
Hráně musí být vždy svázány pásky a na okrajích podepřeny. 
Plošné bednicí desky budou skladovány také v hráních ve dvou řadách. Hráně musí být 
staženy pásky v příčném i podélném směru a na rozích podloženy kartonem, aby nedošlo 
k poškození desek. Každá hráně musí být navíc podložena podkladky ve třech místech, 
kvůli možným deformacím. 
5.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude před zahájením zhotovení sloupů, průvlaků vyklizené a vybavené ve 
smlouvě dohodnutém stavu. Je nutné, aby byly převzaty vyčnívající trny ze základové 
konstrukce v souladu s PD.  
5.4 Pracovní podmínky  
5.4.1 Teplota, vlhkost prostředí 
Betonáž sloupů a průvlaků bude probíhat jen za příznivého počasí, tj. při teplotě 5 - 30 °C, 
v případě nižší teploty budou provedeny speciální opatření (nemrznoucí směs, 
technologická přestávka), v případě vyšší teploty než 30 °C je nutné pravidelné kropení 
ŽB konstrukce. V případě deště budou bednicí a betonářské práce přerušeny na dobu 
nezbytně nutnou. Bude-li nárazový vítr nebo vítr o rychlosti větší než 8 m/s budou bednicí 
a betonářské práce přerušeny. 
5.4.2 Vybavenost staveniště 
Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně. Vodovodem bude napojen na 
veřejnou síť. Na staveništi budou umístěny dvě stavební buňky o maximálních rozměrech 
3x5 m, které budou sloužit jako šatna a sklad drobného materiálu a nářadí. Základní 
hygienické podmínky budou zabezpečeny mobilním WC s umývárnou.  
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Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m proti vniknutí nepovolaných osob.  
5.4.3 Instruktáž pracovníků 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech zúčastněných. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni BOZP. 
Bezpečnost práce na stavbě se řídí především nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a zákonem č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
5.5 Personální obsazení 
1 x betonář – třída 6 
2 x tesař, lešenář 
2 x stavební dělník – třída 4 
1 x železář 
1 x železář – třída 6 
5.6 Stroje a pracovní pomůcky 
5.6.1 Těžké mechanizační prostředky 
IVECO 6x2 Straliss 360 s hydraulickou rukou HIAB XS 166 E-5 HiPro, domíchávač 
s čerpadlem SCHWING FBP 26. 
5.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42, zednická lžíce, zednické 
kladívko, dřevěné hladítko, různě velké gumové palice, šňůrky, pily, úhelníky, vázací 
kleště, pojízdné lešení ALUFIX 5200. 
5.6.3 Měřicí pomůcky 
Dvoumetr a pásmo, vodováha, olovnice, hliníková lať 2,5 m. 
5.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní oděv, bezpečnostní boty, helma, ochranné rukavice, ochranné brýle. 





5.7 Pracovní postup 
5.7.1 Provedení železobetonových sloupů 
5.7.1.1 Zaměření polohy sloupů 
Pomocí pásma a metru bude rozměřena přesná poloha budoucích sloupů a na 
základovou desku bude vyznačena křídou poloha sloupů. 
5.7.1.2 Armování sloupů  
Na vyčnívající výztuž – trny, tj. 4 pruty průměru 14 mm, ze základové desky, bude 
navařen již hotový armokoš. Musí být zajištěna minimální hodnota krytí výztuže podle 
projektové dokumentace (c=25 mm), a to distančními tělísky. Armokoše musí mít čistý 
povrch, bez mastnoty a nečistot, bez znečištění zatvrdlým cementovým mlékem. Jakékoli 
nečistoty musí být odstraněny. 
5.7.1.3 Bednění sloupů 
Sloupy budou bedněny systémovým bedněním DOKA KS XLIFE výšky 5,10 m. Před 
montáží bednění je nutné, aby všechny dílce byly ošetřeny odbedňovacím nátěrem 
Separol. 
5.7.1.3.1 Příprava prvků 
Rámový prvek bude uložen (A) na cca 20 cm vysokou podložku (B), např. dřevěný 






















Obr. 5-1: Příprava prvků bednění 




Na spodním a horním konci sestavy prvků se nachází ochranné lišty (G – ochranná lišta 













Na spodní konec sestavy prvků bude namontována ochranná lišta KS (H) a na horní 
konec sestavy namontována ochranná lišta KS horní (G), viz obr. 5-4. Nutno dbát na 














Prvky budou sklápěny jednotlivě podle obr. 5-5 a spojeny šroubem nástavby KS (E) 














5.7.1.3.3 Zhotovení první poloviny bednění 
Další prvky budou nasazeny v pravém úhlu s odklopeným pracovním rámem. 
Obr. 5-3: Demontáž ochranných lišt 
Obr. 5-4: Montáž ochranných lišt KS 
Obr. 5-5: Skládání prvků 
Obr. 5-6: Spoj prvků 
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Následuje nastavení rozměrů sloupu: Prvek bude uchycen distančním trnem (G) 











5.7.1.3.4 Přizvednutí poloviny bednění 
Polovina bednění bude přizvednuta hydraulickou rukou nákladního automobilu IVECO 
6x2 Stralis 360 a pod stavěcí rám (H) vloženy nosníky H20, to usnadní montáž plošiny 













Bednění sloupu nebude opatřeno plošinou a výstupovým systémem. Betonáž sloupu 
bude probíhat z pojízdného lešení ALUFIX 5200, typ 5203, pracovní výška lešení je 
4,30 m.  
5.7.1.3.5 Postavení předmontované poloviny bednění 
První polovina bednění bude zavěšena pomocí čtyřpramenného jeřábového řetězu (P) na 
závěsné kruhy a zvednuta, viz obr. 5-9. Nutné je zabezpečení první poloviny 3 opěrami 












Obr. 5-7: Nastavení rozměrů sloupu 
Obr. 5-8: Vložení nosníků pod stavěcí rám 
Obr. 5-9: Zvednutí první poloviny bednění 
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Budou použity 3 opěry bednění 540, které stabilizují bednění proti zatížení větrem a slouží 
k seřízení bednění. Hlava opěry KS (B) bude připevněna na profil paždíku a zajištěna 















Opěra bednění bude zafixována na zemi kotevní patní deskou. 
 
5.7.1.3.6 Spojení polovin bednění 
Poloviny bednění budou spojeny distančním trnem (G) v požadovaném rozměru a 
zajištěny závlačkou a teprve poté odpojeny od jeřábu. Spojovací hák (R) bude provléknut 
podle zobrazení na obr. 5-11. Nakonec bude našroubována kotevní matka s podložkou 





























Obr. 5-10: Montáž opěry bednění 
Obr. 5-11: Spojení polovin bednění 
94 
 
Distanční trn (Q) bude přemístěn podle zobrazení na obr. 5-11. Rastr otvorů se značením 
ukazuje rozměry sloupu. Při přemístění distančního trnu na spojovací straně bednění je 














Nakonec bude namontována tříhranná lišta. Sloupové bednění bude seřízeno opěrami 
bednění. 
5.7.1.4 Betonáž sloupů 
Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění a přezkoumání uložení výztuže podle projektové dokumentace. Betonová směs 
bude dopravena do bednění pomocí čerpadla s domíchávačem SCHWING FBP 26. Beton 
je čerpán do bednění z výšky max. 1,5 m a následně je zhutňován ponorným vibrátorem. 
Vibrátor musí vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. Vpichy je nutno vést 
tak, aby nedocházelo ke styku přístroje s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat 
tak, aby ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak 
pomalý, aby byl dostatečně vytlačen vzduch.  
5.7.1.5 Odbedňování sloupů 
Bednění sloupů bude odstraněno po 3 dnech, aby mohlo následovat zhotovení bednění 
průvlaků, na kterých jsou uloženy stropní panely Spiroll. Sloupy budou zatíženy panely až 
20 dnů po jejich betonáži, tzn. lze předpokládat, že budou mít již dostatečnou pevnost.  
Povolí se kotevní matka, poté bude uvolněn spojovací hák KS (R) a následně se bednění 
otevře. Polovina bednění bez opěr bude zavěšena čtyřpramenným řetězem a bude 
vysunuta závlačka z distančního trnu. Takto oddělená polovina bednění bude přemístěna 
na skládku a rozebraná na jednotlivé prvky. Zbytky betonu se z bednění odstraní vodou. 
Druhá polovina bednění se zavěsí čtyřpramenným řetězem, uvolní se opěry a následně 
se odstraní. Bednění bude přemístěno na skládku, kde bude očištěno vodou a postupně 
rozebráno na jednotlivé prvky. 
Obr. 5-12: Přemístění distančního trnu 
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5.7.1.6 Ošetřování betonu 
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání. Tomu bude zabráněno obalením 
sloupu fólií po celou dobu, než beton dosáhne předepsané pevnosti v tlaku, tj. po dobu 28 
dnů. Intenzita a doba ošetřování závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní 
vlhkost vzduchu, rychlost větru) dle normy ČSN EN 206-1, tab. č. 12. 
5.7.2 Provedení železobetonových průvlaků 
5.7.2.1 Bednění průvlaků 
Bednění průvlaků bude zhotoveno ze systémového bednění DOKA, typ DOKAFLEX 1-2-
4. 
5.7.2.1.1 Stavění podpor 
Nastavovacím třmenem se provede hrubé výškové nastavení stropní podpěry. Spouštěcí 

















Poté bude sestrojena opěrná trojnožka a do ní postavena stropní podpěra, která bude 
upevněna upínací pákou. Obrázek 5-14 je pouze ilustrativní, ve skutečnosti budou pouze 













Obr. 5-13: Zasunutí spouštěcí hlavice H20 do stropní podpěry 
Obr. 5-14: Stavění podpěr 
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5.7.2.1.2 Uložení podélného nosníku 
Pomocí montážních vidlic se uloží podélné nosníky do spouštěcích hlavic, sem mohou být 
uloženy jednotlivé nosníky i dvojice nosníků (při přesahování), viz obr. 5-15. Vzdálenost 





















5.7.2.1.3 Uložení příčných nosníku 
Pomocí montážních vidlic se uloží s přesahem 500 mm příčné nosníky. Vzdálenost 
příčných nosníků je 0,5 m. Nutno, aby pod každým předpokládaným místem styku desek 
ležel nosník. 
5.7.2.1.4 Montáž mezipodpěr 
Přidržovací hlavice H20 DF se nasadí na vnitřní trubku stropní podpěry a zajistí se 
















5.7.2.1.5 Montáž bednění průvlaků 
Bednění průvlaků bude zhotoveno pomocí průvlakové kleštiny 20. V kombinaci 
s nástavcem k průvlakové kleštině 60 cm je možno po centimetrech přizpůsobovat výšku. 
Odpadá tak časově náročné konstrukce z dřevěných hranolů. Průvlaková kleština 
Obr. 5-15: Uložení podélných nosníků 
Obr. 5-16: Montáž mezipodpěr 
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bednění automaticky utěsní a výsledkem je čistý povrch betonu a čisté hrany. Na obr. 5-
















Nejprve bude uložen podélný nosník DOKA H20 top N délky 3,9 m na příčníky. Dále bude 
průvlaková kleština s nástavcem nasazena na příčný nosník H 20 top N délky 1,8 m a 
přisunuta k nosníku. Na nástavci bude pomocí kolíku nastavena výšková poloha druhého 
nosníku, který bude následně uložen na úhelníček nástavce. Podle rozměrů jednotlivých 
průvlaku budou vloženy do takto připraveného bednění bednící desky DOKA 3-SO 
tloušťky 27 mm. Důležité je ošetření bednicích desek odbedňovacím přípravkem Separol, 
před jejich montáží. 
Průvlaková kleština bude pevně utažena, viz obr. 5-18. Díky šikmému upevnění 
průvlakové kleštiny se po dotažení spoj bednicích desek automaticky utěsní. Výsledkem 














Jednotlivá bednění průvlaků 300x450 mm, 375x450 mm, 300x300 mm jsou zobrazeny na 





Obr. 5-17: Průvlaková kleština (A), nástavec     
                  k průvlakové kleštině (B) 

















Obr. 5-19: Bednění průvlaku 300x450 mm, M1:20  




Obednění okrajů bude zhotoveno pomocí bednící desky DOKA 3-SO tloušťky 27 mm, jež 
bude připevněna ke stěně dvěma spínacími tyčemi průměru 15 mm a sepnuty talířovou 
maticí průměru 15/100 mm přes dřevěné hranoly 40x100 m. Hranoly budou po celé výšce 
bednicí desky a zamezí pohybu boční desky při betonáži průvlaku. Boky bednění budou 
stabilizovány pomocí dřevěných hranolů 8x8 cm, které se připevní ke stěně pomocí 
pásové oceli 30x3 mm, která bude připevněna k hranolu přes roh dvěma vruty 
4,0x60 mm. Do stěny pak bude připevněna šroubem 10x80 mm a rámové hmoždinky 
10x80 mm. Obednění okrajů průvlaku je zobrazeno na obr. 5-22. Na obr. 5-23 je 




Obr. 5-21: Bednění průvlaku 300x300 mm, M1:20 
Obr. 5-22: Detail obednění okrajů průvlaku, M1:20 
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Obednění průvlaku 300x300 mm délky 5,0 m na obvodové stěně, rovnoběžné 
s průvlakem, bude řešeno dle detailu, jež je zobrazen na obr. 5-24, 5-25. Obednění 
průvlaku bude řešeno opět pomocí bednicí desky DOKA 3-SO tloušťky 27 mm. Budou 
použity dva kusy desek o rozměru 840x600 mm, které budou sepnuty pomocí čtyř kusů 
spínací tyče průměru 15 mm. Okraj průvlaku bude vytvořen bednicí deskou 300x300 mm, 
která bude stabilizována dvěma kusy dřevěných hranolů 8x8 cm, které budou připevněny 






























Obr. 5-23: Detail obednění okrajů průvlaku v bočním pohledu, M1:20 
Obr. 5-24: Detail obednění okrajů průvlaku 300x300 mm, M1:20 
Obr. 5-25: Detail obednění okrajů průvlaku 300x300 mm v bočním pohledu, M1:20 
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5.7.2.2 Montáž výztuže průvlaků 
Podélná výztuž 10505 (R) průměru 20 mm i třmínky 10216 (E) průměru 8 mm průvlaků 
budou zhotoveny v armovně, v  tzv. armokoše. Betonářská ocel musí mít před 
zabetonováním  čistý povrch, bez mastnoty a nečistot, bez znečištění zatvrdlým 
cementovým mlékem. Jakékoli nečistoty musí být odstraněny. Musí být zajištěna 
minimálního hodnota krytí výztuže podle projektové dokumentace, a to distančním 
tělískem.   
5.7.2.3 Betonáž průvlaků 
Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění a kontrola uložení výztuže podle projektové dokumentace. Betonová směs bude 
dopravena do bednění pomocí čerpadla s domíchávačem SCHWING FBP 26. Beton je 
čerpán do bednění z výšky max. 1,5 m a následně je zhutňován ponorným vibrátorem.  
5.7.2.4 Odbedňování průvlaků 
Bednění průvlaků bude odstraněno po 15 dnech, kdy beton průvlaků dosáhne dostatečné 
pevnosti v tlaku, aby na ně mohly být uloženy stropní panely Spiroll. Po zbylou dobu 28 
dnů budou ponechány stojky po 2 m, než beton dosáhne předepsané pevnosti. 
5.7.2.5 Ošetřování betonu 
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání. Tomu bude z části zabráněno 
zabedněním průvlaku téměř po celou dobu, než beton dosáhne předepsané pevnosti 
v tlaku, tj. po dobu 15 dnů. Intenzita a doba ošetřování závisí na povětrnostních 
podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost větru) dle normy ČSN EN 206-1, 
tab. 12. 
5.8 Jakost a kontrola kvality 
5.8.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola připravenosti staveniště - kontrolují se plochy staveniště, poloha, 
funkčnost prvků staveniště, funkčnost přípojek, funkčnost a bezpečnost 
elektrických skříní a vody. Zabezpečení staveniště. 
 Kontrola projektové dokumentace – úplnost, rozsah. PD musí být zpracována 
oprávněnou osobou. 
 Kontrola vyčnívající ocelové výztuže ze základové desky – umístění výztuže, druh 
použité výztuže podle PD. Kontrola porušení výztuže (ohnutí, vytržení, znečištění). 
 Kontrola provedení předchozí technologické etapy – zhotovení zděných stěn. 
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 Kontrola dodané ocelové výztuže (armokošů) - jakost betonářské oceli, kvalita, 
rovnost a čistota dodané výztuže, počet a druh dodané výztuže, armokošů podle 
PD.  
 Kontrola bednicích dílců – množství a typ dodaného bednění. Kontrola rovinatosti, 
hladkosti bednění, případného poškození dílců. 
 Kontrola skladování výztuže – kontrola, zda-li je výztuž skladována na odvodněné, 
zpevněné ploše. 
 Kontrola klimatických podmínek pro montáž a betonáž. 
5.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola vytyčení ŽB monolitických sloupů – vytyčení sloupů podle PD. 
 Kontrola armování ŽB sloupů a ŽB průvlaků – kontrola navázání armokošů sloupů 
na vyčnívající výztuž, umístění výztuže dle PD. 
 Kontrola bednění ŽB sloupů a ŽB průvlaků – kontrola umístění jednotlivých prvků 
bednění dle PD, jejich čistota, zdali je opatřeno odbedňovacím přípravkem. 
 Kontrola čerstvého betonu - kontroluje se pevnostní třída dodávaného betonu, 
stupeň vlivu prostředí, přísady, stupeň konzistence dle PD. Kontrola dodaného 
množství dle PD. 
 Kontrola betonáže – kontrola klimatických podmínek, při ukládání betonu nesmí 
dojít k poškození nebo posunutí výztuže a bednění. 
 Kontrola hutnění – kontrola vzdálenosti jednotlivých vpichů vibrátoru, vibrátor musí 
proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. 
 Kontrola odbednění – odbednění až po nabytí požadované pevnosti betonu. 
 Kontrola ošetření betonu – zamezit předčasnému vysychání betonu. 
5.8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie ŽB sloupů a ŽB průvlaků - kontrola zhotovení všech prvků dle 
PD. 
 Kontrola povrchu betonu - kontroluje se poškození betonu, celistvost betonu. 
 Kontrola pevnosti betonu – zkouška pevnosti betonu v tlaku.  
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni zúčastnění budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení 
bude proveden zápis do stavebního deníku.  
Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 
budou pravidelně kontrolovány, zda jsou udržovány v předepsaném stavu.  
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Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 
vyhláškou č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci této technologické etapy je podrobně řešena 
v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
5.10 Ekologie  
Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb. Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě vyhlášky 
č.381/2001 Sb., viz tab. 5-4. 
Tab. 5-4: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb.  
Kód Název 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
Stavební suť bude ukládána do stavebního kontejneru na suť, obaly od materiálů do 
stavebního kontejneru na odpad. Veškerý odpad bude odvezen do sběrného dvora 
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6.1 Obecné informace 
Jedná se o novostavbu požární stanice typu P1 (dále jen PS) Hasičského záchranného 
sboru (dále jen HZS) obvodu Moravských Budějovic. Budova PS je vyprojektována jako 
částečně dvoupodlažní nepodsklepený objekt s věží, která převyšuje budovu. Tvar 
budovy je téměř obdélníkový o rozměrech 40,30x17,90 m. Objekt bude zastřešen 
pultovou střechou, u jednopodlažní části s nižší světlou výškou místností a sedlovou 
střechou u dvoupodlažní a jednopodlažní části pokrývající garážová stání. Maximální 
výška střešní konstrukce je cca +10,42 m a výška věže je +13,87 m od úrovně podlahy v 
1.NP. Konstrukční systém budovy bude z cihelného zděného zdiva POROTHERM 36,5 
Profi P10 a P15 na maltu pro tenké spáry, zastřešeného dřevěnými příhradovými vazníky, 
tvrdý strop v dvoupodlažní části budovy bude z předpjatých stropních panelů Spiroll 
tloušťky 200 mm. Výtvarně je budova řešena členitě jak několika úrovněmi střech, tak 
výplněmi otvorů. Střešní krytina bude plechová břidlicově šedá, fasáda bude ze silikonové 
probarvené omítky v barvě šedé a červené, výplně otvorů budou hliníkové v barvě tmavě 
šedé, cvičná stěna bude z dřevěných palubek s lazurovacím nátěrem v odstínu Pinie. 
Předmětem technologického předpisu je zhotovení stropu nad 1.NP pomocí předpjatých 
stropních panelů Spiroll tloušťky 200 mm. Dále vytvoření železobetonových věnců 
v úrovni stropních panelů (tzv. obručový věnec), které ztuží stropní panely v rovině stropu.  
6.2 Materiál 
Pro zastropení 1.NP budou použity předem předpjaté stropní panely Spiroll tloušťky 
200 mm. V úrovni stropních panelů bude vytvořen tzv. obručový věnec z železobetonu. 
Pro betonáž těchto věnců bude použit beton C16/20, pro výztuž věnců budou zhotoveny 
armokoše (podélná výztuž 4xE10, třmínky E6 po 400 mm). Pro vytvoření otvoru pro 
skluznou tyč bude použita ocelová výměna L160/100/10 délky 1100 mm.  V prostoru 
schodiště bude zhotovena přiztužená dobetonávka, tvořena dvěma kusy I160 délky 
3000 mm, na kterou bude navařena výztuž schodiště. Pro přehlednost je celkové 









Tab. 6-1: Stropní panely Spiroll 
OZN. NÁZEV ROZMĚR HMOT. POČET CELKEM UCPÁVKA POZNÁMKY 
    l/š/v [mm] [t] [ks] HMOT. [t] [ks]   
1 SPIROLL 6170x1200x200 1,925 9 17,325 108   
2 SPIROLL 6170x700x200 1,123 1 1,123 6   
3 SPIROLL 3890x1200x200 1,214 7 8,496 84 1 ks s prostupem 
4 SPIROLL 3890x1200x200 1,214 1 1,214 12 s ozubem 810x170 mm 
5 SPIROLL 3890x1200x200 1,214 1 1,214 12 s ozubem 810x170 mm 
6 SPIROLL 3890x700x200 0,708 1 0,708 6   
7 SPIROLL 2940x700x200 0,535 1 0,535 6   
8 SPIROLL 2940x1200x200 0,917 3 2,752 36   
9 SPIROLL 1725x1070x200 0,480 1 0,480 11   
10 SPIROLL 2940x800x200 0,612 1 0,612 6   
11 SPIROLL 5490x700x200 0,999 1 0,999 6   
12 SPIROLL 5490x1200x200 1,713 9 15,416 108 3 ks s prostupem 
13 SPIROLL 5370x700x200 0,977 1 0,977 6   
14 SPIROLL 5370x1200x200 1,675 9 15,079 108 2 ks s prostupem 
 CELKEM 66,929 515  
 
Tab. 6-2: Dobetonávky stropních panelů, tzv. obručový věnec 





    š/v [mm] [m] 10505(R) 10216 (E) [m3] 10505(R) 10216(E) 
15 V011 315x200 49,12 4x10 třmínky E8 3,09   
          á 400 mm   
  
16 V012 215x200 12,24 4x10 třmínky E8 0,53 
          á 400 mm   
0,250 0,300 
17 V013 250x200 12,24 4x10 třmínky E8 0,61 
          á 400 mm   
  
18 V014 cca120x200 48,96 4x10 třmínky E8 1,18 
          á 400 mm     
 BETON CELKEM 5,41  
Tab. 6-3: Zateplení obručových věnců 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MNOŽ. SPOTŘEBA POČET  ks/ BAL. 
    t/d/š [mm]  [m2] [ks/m2] [ks] balení   
19 Isover EPS 100F 50 mm 50x1000x500 11,9 2 23,8 2,4 5 m2 
 
Tab. 6-4: Zálivková výztuž 
OZN. NÁZEV DÉLKA OCEL CELKEM 
    CELKEM [m]  VÝZTUŽ [t] 
20 Zálivková výztuž 217 10425(V) Ø8mm 0,09 
 
Tab. 6-5: Ocelová výměna 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MNOŽSTVÍ 
    délka [mm]  [ks] 
21 Ocelová výměna L 160/100/10 1100 1 
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Tab. 6-6: Přiztužená dobetonávka 
OZN. NÁZEV ROZMĚR MNOŽSTVÍ 
    délka [mm]  [ks] 









6.2.1 Doprava materiálu 
6.2.1.1 Primární doprava 
Primární doprava materiálu, tj. předpjatých stropních panelů Spiroll, armokošů, ocelové 
výměny, ocelového nosníku, ocelových prutů, bednění, tepelné izolace, bude zajištěna 
soukromým dopravcem nákladním vozidlem IVECO 6x2 Stralis 360 ze skladu dodavatele 
vzdáleného 1,7 km od místa staveniště. 
Panely budou přepravovány ve vodorovné poloze (v poloze zabudování) v hranicích 
s proklady umístěnými ve svislici nad sebou ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od čel, max. 
však 600 mm, viz obr. 6-1. Délka ložné plochy musí být rovna min. délce nejdelšího 
přepravovaného panelu. Jednotlivé dílce je zakázáno převěšovat přes ložnou plochu 









Primární doprava čerstvého betonu bude zajištěna domíchávačem s čerpadlem 
SCHWING FBP 26 z betonárny vzdálené 1,4 km od staveniště. 
OZN. NÁZEV PRVKU BEDNĚNÍ POČET [ks] 
23 Bednicí deska DOKA 3-SO tl. 27 mm, 600x3000 mm 24 
24 Talířová matice průměr 15/100 mm 152 
25 Dywidag spínací tyč průměr 15 mm, délka 700 mm 76 
26 Bednicí nosník PERI GT 24, délka 1,2 m 76 
27 Bednicí nosník PERI GT 24, délka 3 m 24 
28 Dřevěný hranol 80x80 mm, délka 160 mm 76 
Tab. 6-7: Bednění obručových věnců 
Obr. 6-1: Přeprava stropních panelů Spiroll 
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6.2.1.2 Sekundární doprava 
Pro vertikální přepravu stropních panelů Spiroll a armokošů bude využit autojeřáb 
Tatra AD 20T . Doprava čerstvého betonu do bednění obručových věnců bude zajištěna 
domíchávačem s čerpadlem SCHWING FBP 26.  
Stavební stroje jsou podrobněji řešeny v samostatné části bakalářské práce – Návrh 
strojní sestavy, kapitola 8. 
6.2.2 Skladování 
Armokoše obručových věnců, ocelové pruty musí být uskladněny tak, aby jejich povrch byl 
před zabetonováním čistý, bez odlupujících se okují, mastnoty a hlíny. Na povrchu 
výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze (mírné znečistění povrchu výztuže rzí není 
závada) a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na 
soudržnost mezi nimi. Všechny nečistoty se musí odstranit. Armokoše a výztuž budou 
skladovány na zpevněném a odvodněném povrchu chráněném před vnějšími vlivy 
plachtou na dřevěných hranolech (po 1 m). Všechny prvky budou označeny štítkem a 
stejné profily svázané vázacím drátem. 
Stropní panely nebudou uloženy na skládku, protože budou montovány přímo 
z dopravního prostředku.  
6.3 Převzetí pracoviště 
Před montáží předpjatých stropních panelů Spiroll musí být ukončeny veškeré nosné 
konstrukce dle projektové dokumentace, zejména zděné stěny a podpůrné prvky, 
tj. sloupy a průvlaky. Konstrukce stěn budou ukončeny pozedními věnci, na které budou 
ukládány stropní panely.  
Před zahájením montáže stropu dílci Spiroll musí být provedena technická přejímka 
podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety a odběratele. Výsledek 
přejímky musí být zaznamenán v montážním deníku. 
6.4 Pracovní podmínky  
6.4.1 Teplota, vlhkost prostředí 
Montáž stropních panelů Spiroll bude probíhat jen za příznivého počasí. Montážní práce 
se musí přerušit při větru rychlosti nad 8 m/s, při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť, 
sněžení).  
Betonáž obručových věnců a zálivek bude probíhat jen za příznivého počasí, tj. při teplotě 
5 – 30 °C, v případě nižší teploty budou provedeny speciální opatření (nemrznoucí směs, 
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technologická přestávka), v případě vyšší teploty než 30 °C je nutné pravidelné kropení 
ŽB konstrukce. V případě deště budou bednicí a betonářské práce přerušeny na dobu 
nezbytně nutnou. Bude-li nárazový vítr nebo vítr o rychlosti větší než 8 m/s budou bednicí 
a betonářské práce přerušeny. 
6.4.2 Vybavenost staveniště 
Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně. Vodovod bude napojen na 
veřejnou síť. Na staveništi budou umístěny dvě stavební buňky o maximálních rozměrech 
3x5 m, které budou sloužit jako šatna a sklad drobného materiálu a nářadí. Základní 
hygienické podmínky budou zabezpečeny mobilním WC s umývárnou.  
Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m proti vniknutí nepovolaných osob.  
6.4.3 Instruktáž pracovníků 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech zúčastněných. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni BOZP. 
Bezpečnost práce na stavbě se řídí především nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a zákonem č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
6.5 Personální obsazení 
1 x montážník PREFA, vazač břemen – třída 7 
2 x stavební dělník 
1 x řidič strojů – třída 7 
1 x tesař, lešenář 
1 x železář 
1 x železář – třída 6 
1 x betonář – třída 6 
6.6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.6.1 Těžké mechanizační prostředky 
IVECO 6x2 Stralis 360, domíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26, autojeřáb 
Tatra AD 20T, samosvorné kleště.  
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6.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42, zednická lžíce, zednické 
kladívko, dřevěné hladítko, šňůrky, pily, úhelníky, vázací kleště, páčidlo, hydraulický 
zvedák, klíny, pojízdné lešení ALUFIX 5200. 
6.6.3 Měřicí pomůcky 
Dvoumetr a pásmo, vodováha, olovnice, hliníková lať 2,5 m. 
6.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní oděv, bezpečnostní boty, helma, ochranné rukavice, ochranné brýle. 
Stroje a pracovní pomůcky jsou podrobněji řešeny v kapitole Návrh strojní sestavy.  
6.7 Pracovní postup 
6.7.1 Uložení panelů na obvodovou stěnu 
Stropní panely budou uloženy na navlhčenou úložnou plochu železobetonových věnců do 
lože z cementové malty MC10 tloušťky 10 mm, délka uložení min. 100 mm. Na obr. 6-2 je 
detail uložení stropního panelu, při uložení délky 150 mm.  
Obr. 6-2: Detail uložení stropního panelu Spiroll, M 1:5 
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Stropní dílce budou ukládány pomocí montážních samosvorných kleští. První panel bude 
uložen z žebříku, druhý a další panely budou ukládány z již uložených panelů.  
Dutiny v čelech dílců před betonáží věnců do úrovně horní hrany dílců Spiroll budou 
uzavřeny proti nadměrnému zatékání zálivky ucpávkou. 
6.7.2 Vytvoření otvoru v prostoru skluzné tyče 
Otvor v prostoru skluzné tyče bude vytvořen pomocí ocelové výměny, jež se skládá 
z ocelového úhelníku L160/100/10 délky 1100 mm a ocelových patek L100/100/10, které 












6.7.3 Zhotovení otvorů v dílcích 
Při výrobě panelů Spiroll budou v čerstvém stavu vytvořeny otvory. Jedná se o otvory pro 
ZT – 200x200 mm – 2 ks, 300x300 mm, 200x300 mm, otvory pro VZT – 350x350 mm, 
650x350 mm. Musí být provedeny dle následujících zásad. V příčném směru musí být 
otvor umístěn tak, aby přetínal co nejmenší počet lan, v blízkosti podpory zasahoval co 
nejméně žeber mezi vylehčenými otvory. Musí být dodržena boční krycí vrstva betonu 
předpjaté výztuže. Zdali se jedná o malé otvory (nesnižují únosnost dílce o více než 15%) 
nebo o velké otvory (snižují únosnost dílce o více než 15%) musí být konzultováno se 
statikem. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje nosnost stropních panelů. 





6.7.4 Přiztužená dobetonávka v prostoru schodiště 
V prostoru schodiště bude vytvořena přiztužená dobetonávka z betonu C16/20 a dvou 
kusů ocelových nosníků I160 délky 3000 mm. Ocelové nosníky budou uloženy v osové 
vzdálenosti 126 mm do lože z cementové malty MC10 tloušťky 10 mm, délka uložení 
150 mm, a prostor mezi nimi bude dobetonován beton C16/20. Na ocelový nosník bude 








6.7.5 Zálivka spár mezi dílci 
Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Provedení zálivky výrazně 
ovlivňuje chování a životnost stropu. 
Ze spár musí být odstraněny všechny napadané nečisty. Nečistoty na povrchu dílců 
nesmí být v žádném případě zametány do spár. Do spár bude vložena průběžná 
zálivková výztuž průměru 8 mm z oceli V 10425 a osazena ve výšce podélné drážky (při 
zálivce je možno výztuž výškově srovnávat pomocí háku). Zálivková výztuž bude 
ukotvena do věnců pomocí smyčky (kotevní úprava SM). Zálivkový beton bude pevnostní 
třídy C 16/20 s maximální velikostí zrna 8 mm, měkké konzistence a opatřen 
plastifikátorem. Zhutnění zálivkového betonu bude provedeno plošným beranidlem 
(prknem tloušťky do 20 mm). Při nízkých teplotách pod +5 °C musí být beton zálivky 
navržen pro nízké teploty nebo musí zalití spár odloženo. Při vysokých teplotách, a 
zejména při větrném počasí je nutné chránit zálivkový beton před vyschnutím – vlhčením, 
zakrytím fólií. 
6.7.6 Vyztužení obručových věnců 
Podélná výztuž 10505(R) i třmínky 10216(E)  budou dodány již zhotovené v tzv. 
armokoše. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním  čistý povrch, bez mastnoty a 
nečistot, bez znečištění zatvrdlým cementovým mlékem. Jakékoli nečistoty musí být 
odstraněny. Musí být zajištěna minimálního hodnota krytí výztuže podle projektové 
Obr. 6-4: Osazení ocelových nosníků v prostoru schodiště 
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dokumentace, a to distančním tělískem.  Spolu s výztuží bude v bednění uložena i tepelná 
izolace věnců, která bude rádlovavcím drátem přichycena k armokoši, viz obr. 6-5. 
 
6.7.7 Bednění obručových věnců 
Bednění obručových věnců bude tvořeno bednicí deskou DOKA 3-SO tloušťky  27 mm a 
bednicími nosníky PERI GT 24. Boční deska výšky 500 mm bude připevněna k bednicímu 
nosníku PERI GT 24, délky 3 m, vruty 5,0x70 mm. Bednicí deska s nosníkem bude 
zapřena pomocí nosníku PERI, délky 1,2 m, o pozední věnec výšky 250 mm a částečně o 
stěnu, v dolní části opatřen hranolem 80x80 mm, délky 3 m, připevněn k nosníku vruty 
5,0x90 mm. Celek bude přichycen přes odvodovou stěnu spínací tyčí průměru 15 mm, 
délky 600 mm. Bednění bude sepnuto talířovými maticemi průměru 15/100 mm po 1 m, 
viz obr. 6-7.  Před montáží bednění je nutné, aby bednicí desky byly ošetřeny 













Obr. 6-5: Detail vyztužení obručových věnců, M 1:5 

















































6.7.8 Betonáž obručových věnců 
Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění a kontrola uložení výztuže podle projektové dokumentace. Betonová směs bude 
dopravena do bednění pomocí čerpadla s domíchávačem SCHWING FBP 26. Beton je 
čerpán do bednění z výšky max. 1,5 m a následně je zhutňován ponorným vibrátorem. 
6.7.9 Demontáž bednění  
Bednění bude odstraněno, když beton dosáhne přiměřené pevnosti, tak aby nedošlo při 
odbedňování k porušení povrchu a hran, tj. třetí den po betonáži.  
6.7.10 Ošetřování betonu  
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání. Beton se ošetřuje pravidelným 
mlžením vodou v krátkých intervalech. Povrch věnců bude přikrytý fólií. Beton se 
neošetřuje vlhčením, pokud teplota klesne pod 5 °C. Intenzita a doba ošetřování závisí na 
Obr. 6-7: Detail bednění obručových věnců, M 1:5 
117 
 
povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost větru) dle normy 
ČSN EN 206-1, tab. č. 12. 
6.7.11 Odstranění srážkové vody z dutin panelu 
Zmonolitněná  konstukce stropu bude delší dobu odkryta, než bude zhotovena střešní 
konstrukce. Je tedy možné, že může být vystavena dešti, což může způsobit, že se na 
podhledu stropní konstrukce objeví místa vykazující prosakování vody. Nastane-li tento 
problém, musí být provedeno před konečnou celoplošnou úpravou podhledu navrtání 
dílců v místech os dutin, aby mohla voda vytéci. Následně budou tyto otvory zatmeleny. 
6.8 Kontrola kvality 
6.8.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola připravenosti staveniště - kontrolují se plochy staveniště, poloha, 
funkčnost prvků staveniště, funkčnost přípojek, funkčnost a bezpečnost 
elektrických skříní a vody. Zabezpečení staveniště. 
 Kontrola projektové dokumentace – úplnost, rozsah. PD musí být zpracována 
oprávněnou osobou. 
 Kontrola provedení předchozí technologické etapy – zhotovení zděných stěn, 
pozedních věnců. 
 Kontrola dodaného materiálu – atesty panelů Spiroll. 
 Kontrola dodržení podmínek pro montáž panelů Spiroll. 
 Kontrola čistoty, rovinnosti úložné plochy železobetonových věnců. 
 Kontrola dodané ocelové výztuže (armokošů) - jakost betonářské oceli, kvalita, 
rovnost a čistota dodané výztuže, počet a druh dodané výztuže, armokošů podle 
PD.  
 Kontrola bednicích dílců – množství a typ dodaného bednění. Kontrola rovinatosti, 
hladkosti bednění, případného poškození dílců. 
 Kontrola skladování výztuže – kontrola, zdali je výztuž skladována na odvodněné, 
zpevněné ploše. 
 Kontrola klimatických podmínek pro montáž a betonáž. 
6.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola zaháknutí dílce. 
 Kontrola uložení panelů Spiroll – kontroluje se hodnota uložení dle Projektové 
dokumentace, zdali jsou uloženy do lože z cementové malty tl. 10 mm.  
 Kontrola provedení otvoru v prostoru skluzné tyče – použití ocelové výměny dle 
Projektové dokumentace, osazení pomocí ocelových patek na stropní panely.  
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 Kontrola armování obručových věnců – kontrola minimálního krytí, provázání rohů, 
umístění výztuže dle PD. 
 Kontrola provedení zálivkové výztuže – kontrola umístění zálivkové výztuže ve 
spárách stropních panelů, jejich navázání na výztuž věnců.  
 Kontrola provedení zálivky spár stropních panelů. 
 Kontrola ošetření spár panelů Spiroll. 
 Kontrola bednění obručových věnců – kontrola umístění jednotlivých prvků 
bednění dle PD, jejich čistota, zdali je opatřeno odbedňovacím přípravkem. 
 Kontrola čerstvého betonu - kontroluje se pevnostní třída dodávaného betonu, 
stupeň vlivu prostředí, přísady, stupeň konzistence dle PD. Kontrola dodaného 
množství dle PD. 
 Kontrola betonáže – kontrola klimatických podmínek, při ukládání betonu nesmí 
dojít k poškození, nebo posunutí výztuže a bednění. 
 Kontrola hutnění – kontrola vzdálenosti jednotlivých vpichů vibrátoru, vibrátor musí 
proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. 
 Kontrola odbednění – odbednění až po nabytí požadované pevnosti betonu. 
 Kontrola ošetření betonu – zamezit předčasnému vysychání betonu. 
6.8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie a rovinatosti dle PD  - kontrola zhotovení všech prvků dle PD. 
 Kontrola povrchu betonu - kontroluje se poškození betonu, celistvost betonu. 
 Kontrola pevnosti betonu – zkouška pevnosti betonu v tlaku.  
Kontrolní a zkušební plán této technologické etapy je podrobněji řešen v kapitole 9, 
Kontrolní a zkušební plán. 
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni zúčastnění budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení 
bude proveden zápis do stavebního deníku.  
Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 
budou pravidelně kontrolovány, zda jsou udržovány v předepsaném stavu.  
Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 
vyhláškou č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci této technologické etapy je podrobně řešena 
v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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6.10 Ekologie  
Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb. Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě vyhlášky 
č.381/2001 Sb., viz tab. 6-8. 
Tab. 6-8: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb.  
Kód Název 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
Stavební suť bude ukládána do stavebního kontejneru na suť, obaly od materiálů do 
stavebního kontejneru na odpad. Veškerý odpad bude odvezen do sběrného dvora 
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7.1 Základní informace o stavbě  
7.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Novostavba požární stanice 
Místo stavby:   Moravské Budějovice, pozemek p.č. 2087/5, 2087/8 
     kraj Vysočina 
Charakter stavby:   Novostavba 
7.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:    HZS kraje Vysočina, Na Skalce 32, Jihlava 
7.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace: PROXION s.r.o. - projekční a inženýrská kancelář, 
Hurdálkova 206, Náchod 
Zodpovědný projektant: Ing. René Hubka, autorizovaný inženýr pro pozemní 
stavby, ČKAIT 0600923 
7.1.4 Základní parametry stavby 
Jedná se o novostavbu požární stanice typu P1 (dále jen PS) Hasičského záchranného 
sboru (dále jen HZS) obvodu Moravských Budějovic. Budova PS je vyprojektována jako 
částečně dvoupodlažní nepodsklepený objekt s věží, která převyšuje budovu. Tvar 
budovy je téměř obdélníkový o rozměrech 40,30x17,90 m. Zastřešení budovy je 
soustavou sedlových a pultových střech. Maximální výška střešní konstrukce je cca 
+10,42 m a výška věže je +13,87 m od úrovně podlahy v 1.NP.  
Funkčně a dispozičně je budova rozdělena na dvě samostatné a přesto propojené části 
požární stanice a požární zbrojnice. Provoz požární stanice předpokládá 5 osob na 
směnu + velitel stanice, zázemí se šatnami je navrženo na kapacitu 16 osob. Provoz 
požární zbrojnice bude nepravidelný dle potřeby (předpoklad 5 osob při zásahu), zázemí 
se šatnami je navrženo na kapacitu 20 osob. 
Navrhované kapacity stavby: 
Požární stanice: 
- zastavěná plocha   722 m2 
- užitná plocha  921,2 m2  
- obestavěný prostor   5991 m3 
- počet garážových stání  7 
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7.2 Charakteristika staveniště 
7.2.1 Popis staveniště 
Staveniště PS se nachází na jihozápadním okraji města Moravské Budějovice, mezi jeho 
novým obchvatem, ulicí Jemnickou a bývalou silnicí na Krnčice. Pozemek p.č. 2087/5, na 
kterém bude budova PS, sousedí přímo z pozemkem p.č. 2087/8, na kterém bude nová 
příjezdová komunikace. Pozemky leží mimo zastavěnou část obce, ale nacházejí se 
v zastavitelném území. Pozemky jsou volné bez staveb využívané jako travnatá plocha 
bez hospodaření a využití. Pozemek je v celé ploše téměř rovinný, dobře přístupný po 
stávajících státních a místních komunikacích a vzhledem k docházkové vzdálenosti je 
přístupný i pěšky.  
7.2.2 Podzemní překážky 
Přes pozemek při jeho jihozápadní hranici vede podzemní potrubí vodovodního přivaděče 
a v jižním cípu pozemku je vrchní vedení VN. Obě tyto inženýrské sítě pozemek omezují, 
ale novým stavebním objektům nevadí. V rámci výstavby areálu ZZS budou do blízkosti 
předmětného stavebního pozemku pro areál PS vybudovány všechny potřebné možné 
veřejné sítě technické infrastruktury – vodovod, plynovod, kabelové rozvody elektrické 
energie a telekomunikační vedení. 
7.2.3 Rozčlenění stavby na stavební objekty 
Celá stavba je členěna na následující objekty: 
SO-01 Budova PS 
SO-02 Venkovní úpravy 
SO-03 Dešťová kanalizace 
SO-04 Vodovodní přípojky 
SO-05 Účelová komunikace 
7.3 Staveništní doprava 
Vjezd a výjezd na staveniště je rozdělen na hlavní a pomocný. Hlavní vjezd, výjezd bude 
zajištěn novou účelovou obousměrnou dvoupruhovou místní komunikací se sjezdem na 
ulici Jemnická (II/152), pomocný vjezd, výjezd bude zajištěn opět novou komunikací PS 
se sjezdem na slepou komunikaci (Krnčice II/411) s průjezdem směr centrum, viz výkres 
č. B.7.1.  
7.3.1 Horizontální doprava 
Horizontální dopravu stropních panelů Spiroll po staveništi bude zajišťovat nákladní 
automobil s valníkem IVECO 6x2 Stralis 360. Řidič se bude řídit pokyny vedoucího čety. 
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Nákladní automobil s valníkem bude přistaven do takové blízkosti autojeřábu, aby bylo 
možné odebírat stropní panely přímo z ložné plochy valníku. Dále bude horizontální 
doprava prováděna stavebními kolečky a ručně. 
7.3.2 Vertikální doprava 
Pro vertikální dopravu stropních panelů je navržen autojeřáb Tatra AD 20. Dále bude 
vertikální doprava materiálu prováděna pomocí hydraulické ruky HIAB XS 166 E-5 HiPro, 
kterou je vybaven nákladní automobil s valníkem. Doprava betonové směsi do bednění 
bude zajištěna domíchávačem s čerpadlem SCHWING FBP 26. Materiál při realizaci 
ETICS bude vertikálně dopravován pomocí elektrického lanového vrátku CAMAC MINOR 
P-150 s nosností 150 kg.  
7.4 Objekty zařízení staveniště 
7.4.1 Staveništní přípojky 
7.4.1.1 Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka DN50 s vodoměrnou šachtou a vodoměrem bude zřízena v předstihu. 
Voda bude používána pro sociální a stavební účely. Přípojka bude připojena na mobilní 
WC s umýváním rukou a dále bude vedena do míchacího centra, mycího centra. 
Potřebné množství vody pro staveništní provoz je stanoveno výpočtem v části technické 
zprávy ZS – Zdroje pro stavbu. 
7.4.1.2 Přípojka elektrické energie 
Pro zařízení staveniště bude realizována staveništní přípojka NN 230V zřízená v 
předstihu, která bude vedená kabelovým vedením v podzemí. Pro staveniště bude 
vedeno v chráničce na zemi. Způsob napojení a odběru NN pro ZS bude z rozvodné 
skříně dle výkresu č. B.7.1. Staveništní rozvaděč typu PER - ST 40A , do něhož bude 
napojena elektrická energie z elektrické rozvodny, bude rozvádět elektrickou energii do 
stavebních buněk, střešního vrátku, míchacího centr a míst s potřebou elektrické energie. 
Potřebné množství elektrické energie pro staveništní provoz je stanoveno výpočtem 
v části technické zprávy ZS – Zdroje pro stavbu. 
7.4.2 Oplocení 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením R184, rozměr pole 3 455 x 2 000 mm, jež 
bude uloženo na plastových nosných patkách váhy 21 kg. Jednotlivá pole budou spojena 
zajišťovací sponou. Mobilní oplocení bude doplněno dvěma vjezdovými bránami. Po 
vybudování nového oplocení celého areálu HZS bude toto mobilní oplocení staveniště 
126 
 
odstraněno. Tím bude prostor stavby zajištěn z hlediska přístupu, bezpečnosti a ochrany 
















7.4.3 Staveništní buňky 
V lokální části stavbou dotčených pozemků budou umístěny 2 stavební buňky jako stavba 
dočasná po dobu výstavby, které budou sloužit jako šatna a sklad drobného materiálu a 
nářadí. Pro šatnu bude použit samostatný kontejner TOI TOI BK1 (6 x 2,5 m). Pro sklad 
drobného materiálu a nářadí bude použit skladový kontejner  LK1 (6 x 2,5 m). Pro 
zajištění hygienických podmínek na staveništi bude upotřebena mobilní toaleta TOI TOI 
BOX.  
Staveništní buňky a mobilní WC je blíže popsáno v příloze 1 technické zprávy zařízení 
staveniště. 
7.4.4 Míchací centrum 
V severovýchodní části staveniště bude zřízeno míchací centrum pro výrobu maltových 
směsí a betonových zálivek. Malta bude vyrobena z pytlované suché směsi, která bude 
uskladněna v uzamykatelném skladovém kontejneru LK1, jenž bude poblíž. Míchací 
centrum bude rozměru 6,0 x 3,3 m a bude zde umístěna stavební míchačka ATIKA 
Comet 130. Do tohoto prostoru bude přivedena vodovodní hadice a elektrický kabel o 
napětí 230 V. 
7.4.5 Mycí centrum 
V prostoru vsakovacího objektu PS, tj. v severovýchodní části staveniště, bude umístěno 
mycí centrum. Bude zde zbavováno nečistot bednění, pracovní nástroje, stroje. Centrum 
bude opatřeno hadicí mPVC DN16 mm a kovovou stříkací pistolí.   
POLE MOBILNÍHO PLOTU 
PLASTOVÉ NOSNÉ PATKY 
Obr. 7-1: Pole mobilního oplocení 
127 
 
7.4.6 Kontejnery na odpad 
V jihozápadní části staveniště budou umístěny dva stavební kontejnery na odpad.  
Veškerý vznikající odpad při výstavbě bude dodavatelskou firmou tříděn v souladu se 
zákonem č.185/2001Sb. a přednostně předáván oprávněným organizacím k jejich využití, 
případně k odstranění na řízené skládce TSMB s.r.o. v Moravských Budějovicích. 
Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě vyhlášky 
č.381/2001 Sb. Kontejnery budou odváženy pomocí nákladního automobilu Avia D100N 
s kloubovým nosičem kontejneru.  
7.4.7 Osvětlení staveniště 
Venkovní osvětlení bude využito minimálně vzhledem k době výstavby, která bude 
realizována převážně v letních měsících. V případě potřeby bude řešeno reflektorem na 
stativu, který bude napojen na staveništní rozvod elektrické energie.  
7.4.8 Skládky pro materiál 
V severovýchodní části staveniště budou umístěny skládky materiálů. Skládka zdicího 
materiálu rozměrů 6,0 x 10,7 m, betonářské výztuže (armokoše) rozměrů 6,0 x 3,3 m, 
systémového bednění rozměrů 6,0 x 4,0 m. Jednotlivé skladovací plochy budou tvořeny 
stěrkodrtí o mocnosti 150 mm, dostatečně zhutněné. Plocha bude odvodněná směrem od 
skládky.  
7.4.9 Zpevněné plochy pro staveništní dopravu 
Hlavní staveništní komunikace bude tvořena předbudovanou obousměrnou 
dvouproudovou komunikací, která vznikla při realizaci sousední budovy ZZS. V prostoru 
nově vznikající budovy PS bude tvořena vrstvou štěrku frakce 16/32, mocnosti 200 mm, 
dostatečně zhutněné.  Tato zpevněná plocha nebude po dokončení stavby odstraněna, 
ale bude použita jako podklad pod budoucí asfaltovou komunikaci v místě PS. 
7.4.10 Parkovací plochy pro osobní automobily 
Na staveništi PS nebudou vytvořeny parkovací plochy pro osobní automobily z důvodu 
poměrně malých rozměrů staveniště. Osobní automobily budou parkovány za pomocným 
výjezdem ze staveniště, podél komunikace (Krnčice II/411). Jedná se o slepou silnici 




7.5 Zdroje pro stavbu 
7.5.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz. 
Předpokládám současný provoz pro tyto zařízení: 
Tab. 7-1: Výpočet potřeby elektrické energie pro zařízení staveniště 











Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 3,7 1 3,7 
Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 1,1 1 1,1 
Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA 1,6 1 1,6 
Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 1,1 1 1,1 
Stavební míchačka ATIKA Comet 130 0,6 1 0,6 
Míchadlo Bosch GRW 12 E 1,2 1 1,2 
Ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42 0,47 1 0,47 
P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   9,77 
 










Kancelář, šatna 0,0120 8,46 0,102 
Skladový kontejner 0,0049 8,46 0,041 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   0,143 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[(0,5*P1+0,8*P2)2] + [(0,7*P1)2]}0,5             (7-1) 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 * {[(0,5*9,77+0,8*0,143)2] + [(0,7*9,77)2]}0,5 




7.5.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
Výpočet potřeby vody pro staveniště: 
Tab. 7-2: Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz 















Ošetřování betonu m3 49,0 20 980 
Výroba malty m3 6,02 150 903 
MEZISOUČET A    1883 
 















Hygienické účely 1 osoba 12 40 480 
MEZISOUČET B    480 
 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
 
Potřeba vody 
potřebné množství vody [l] 
 
Umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t*3600)              (7-2) 
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
Qn = (1883*1,6 + 480*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600)  
Qn= 0,164 l/s 
Q = Qn + 0,2* Qn = 0,164 + 0,2*0,164 = 0,197 l/s  
7.5.3 Zajištění vody pro staveniště 
Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu bude vybudována jedna dočasná 
přípojka (DN 20, rychlost zásobení vodou 0,35 l/s) pro zařízení staveniště ze stávající 
přípojky vody, bude zde osazen vodoměr pro odečítání spotřeby vody. 
7.5.4 Voda pro požární účely 
Požární voda bude zajištěna z nového nadzemního požárního hydrantu na nové 
vodovodní přípojce. Nadzemní hydrant na vodovodním potrubí DN 125 mm má funkci 
plnicího místa podle 3.2 nebo 3.3 ČSN 73 0873 a dle ČSN 73 5710 čl. 19.2 je ve 
vzdálenosti cca 6 m od posuzované budovy PS. 
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7.6 Řešení dopravních tras 
Napojení staveniště na dopravní trasy a s tím spojené zásobování materiálem je řešeno 
v kapitole 2 – Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras.  
7.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 
vyhláškou č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Tato problematika je podrobněji vypracována v kapitole 10 Bezpečnost a ochrana zdraví. 
Staveniště bude opatřeno z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob oplocením 












7.8 Ochrana životního prostředí 
V průběhu realizace stavby je nutné veškeré případné negativní vlivy na životní prostředí 
minimalizovat. Jedná se především o vyloučení úniku ropných látek z mechanismu 
způsobujících znečištění povrchových a podzemních vod. Stavebně montážní práce za 
použití mechanismů a strojů budou prováděny pouze v době od 7 do 21 hod. Na stavbě 
bude dodržována denní doba aktivního nasazení strojů, práce budou prováděny bez 
zbytečného generování nadměrné hladiny hluku, motory dopravních prostředků budou 
vypínány okamžitě po ukončení operace, stroje a mechanizmy budou udržovány 
v řádném technickém stavu. 
Veškerý vznikající odpad při výstavbě bude dodavatelskou firmou tříděn v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. a přednostně předáván oprávněným organizacím k jejich využití, 
případně k odstranění na řízené skládce TSMB, s.r.o., v Moravských Budějovicích. 
Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě vyhlášky 
Obr. 7-2: Cedule nepovolaným vstup 
                zakázán 
Obr. 7-3: Cedule vstup jen v ochranné 
                přilbě 
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č.381/2001 Sb. Běžný odpad z provozu PS bude ukládán do nádob na odpadky 
umístěných vně budovy v areálu. Odpadky z nádob budou vyváženy pověřenou 
organizací při pravidelném svozu odpadků. Separovaný odpad bude likvidován v souladu 
s plánem odpadového hospodářství uživatele (stavebníka). 
Tab. 7-3: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb.  
Kód Název 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 




7.9 Orientační lhůty výstavby 
Zahájení etapy: 10. 4. 2014 
Ukončení etapy: 15. 7. 2014  
Obr. 7-5: Stavební kontejner na odpad  Obr. 7-4: Stavební kontejner na odpad –  
                stavební suť 
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PŘÍLOHA č. 1 – Staveništní buňky 












1 x elektrické topidlo 
3 x elektrická zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, 
věšák) 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
elektrická přípojka: 380 V/32 A 
 
 












šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 
  
Obr. 7-6: Stavební buňka BK1 
Obr. 7-7: Půdorys stavební  
                buňky BK1 
 
Obr. 7-8: Skladový kontejner LK1 
Obr. 7-9: Půdorys skladového  
                kontejneru LK1 
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Vybavení TOI TOI Box:  
fekální nádrž (227 litrů) 
pisoár 
držák toaletního papíru 
oboustranný uzamykací mechanismus dveří 
zrcadlo 
háček na oděvy 
Zvláštní vybavení: 
WC lze dovybavit osvětlením 
Technická data: 
šířka: 111 cm 
hloubka: 111 cm 
výška: 223 cm 
hmotnost: 75 kg 
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8.1 Autojeřáb Tatra AD 20 
Autojeřáb Tatra AD 20 bude použit pro montáž předpjatých stropních panelů Spiroll. 
Stropní panely budou ukládány na místo určení přímo z nákladního automobilu. Autojeřáb 









Tab. 8-1: Technické parametry autojeřábu Tatra AD 20 
Rozměry d/š/v 10 530/2 500/3 750 mm 
Celková hmotnost 24 560 kg 
Zatížení náprav Přední: 7 380 kg, zadní: 2x8 590 kg 
Nosnost 20 000 kg 
Pojezd s břemenem 4 000 kg/2 800 mm 
Délka základního výložníku Zasunutý: 8 900 mm, vysunutý: 20 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 
Bezpečnostní zařízení SLI 05 
Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 
Typ podvozku TATRA T 815 
Výkon motoru T 230 kW při 1 800 min-1 










POSOUZENÍ POLOHY 1 AUTOJEŘÁBU: 
POPIS KRITICKÝCH BŘEMEN  
A - NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO, HMOTNOST: 1,713 t 
B - NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO, HMOTNOST: 1,000 t 
VYHODNOCENÍ 
A - HMOTNOST BŘEMENE: 1,713 t, NOSNOST JEŘÁBU: 2,1 t = VYHOVUJE 
B - HMOTNOST BŘEMENE: 1,000 t, NOSNOST JEŘÁBU: 1,8 t = VYHOVUJE 
 
Podrobněji řešeno ve výkresu č. B.7.2.  




POSOUZENÍ POLOHY 2 AUTOJEŘÁBU: 
POPIS KRITICKÝCH BŘEMEN 
C - NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO, HMOTNOST: 1,925 t 
D - NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO, HMOTNOST: 1,214 t 
VYHODNOCENÍ 
C - HMOTNOST BŘEMENE: 1,925 t, NOSNOST JEŘÁBU: 5,9 t = VYHOVUJE 
D - HMOTNOST BŘEMENE: 1,214 t, NOSNOST JEŘÁBU: 1,9 t = VYHOVUJE 
 
Podrobněji řešeno ve výkresu č. B.7.2.  
Obr. 8-3: Křivka nosnosti autojeřábu Tatra AD 20 – Poloha 2 
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8.2 Domíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26 
Domíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26 bude sloužit pro dopravu čerstvého betonu 
do bednění podpůrných prvků, tj. sloupů, průvlaků a pozedních věnců, obručových věnců, 










Tab. 8-2: Technické parametry domíchávače s čerpadlem SCHWING FBP 26 
Čerpací jednotka BP 600 RK 
Dopravní výkon 61 m3/h 
Maximální tlak 71 bar 
Maximální počet zdvihů 32 
Dopravní válec (průměr x zdvih) 200 x 1 000 mm 
Zdvihový objem, 2 válce 62,8 l 
Násypka 260 l 
Výložník KVM 26 
Dopravní potrubí 100 mm 
Vertikální dosah 25,73 m 
Horizontální dosah 21,58 m 
Počet ramen 3 ks 
Koncová hadice 100 x 3 000 mm 
Úhel zdvihu 110° 
Úhel ramene 1 180° 
Úhel ramene 2 270° 
Pracovní rádius otoče 365 
Domíchávač AM 7 FHC+ 
Jmenovitý obsah 7 000 l 
Nástavba čerpadla s domíchávačem FBP 26 
Celková přípustná hmotnost 32 t (4osý podvozek) 
Dopravované mn. betonu 4,5 m3 (při 2,4 t/m3) 
 






Obr. 8-5: Pracovní rozsah domíchávače s čerpadlem SCHWING FBP 26 
Podrobněji řešeno ve výkresu č. B.7.3. 
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8.3 Valník 7m Iveco 6x2 + hydraulická ruka HIAB XS 166 E-5 HiPro 
Valník Iveco 6x2 bude sloužit pro dopravu palet se zdicím materiálem, tepelně-izolačním 
materiálem, výztuže, bednících prvků a stropních panelů Spiroll.  Rozměr ložné plochy 
valníku (7,1 m x 2,45 m x 1 m) musel být zvolen tak, aby bylo možné převést nejdelší 
stropní panel, který měří 6,2 m. 
Nákladní automobil je vybaven hydraulickou rukou HIAB XS 166 E-5 HiPro, pomocí které 
bude materiál z valníku přemístěn na skládku, kromě stropních panelů, které budou 
z valníku přepravovány pomocí autojeřábu Tatra AD 20. 
  
Obr. 8-6: Valník Iveco 6x2 + HR HIAB XS 166 E-5 HiPro 
Obr. 8-7: Nákres vozidla IVECO 6x2 Stralis 360 
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Tab. 8-3: Rozměry nákladního automobilu IVECO 6x2 Stralis 360 
Rozvor (A) 4 500 mm 
Celková délka (B) 9 487 mm 
Začátek kabiny od osy přední nápravy (C) 1 410 mm 
Převis rámu od osy zadní nápravy (D) 2 072 mm 
Maximální šíře kabiny (E) 2 550 mm 
Začátek nástavby od osy přední nápravy (F)    900 mm 
Celková výška podvozku (K) 3 000 mm 
Výška rámu (zatíženo/nezatíženo) (L) 1006/1014mm 
Rozchod kol přední nápravy (M) 2 040 mm 
Rozchod kol zadní nápravy (N) 1 820 mm 
Světlá výška (P)    227 mm 
Poloměr otáčení stopový  8 200 mm 
Ložná plocha valníku  7,1x2,45x1 m 
 
Tab. 8-4: Hmotnosti nákladního automobilu IVECO 6x2 Stralis 360 
Celková hmotnost vozidla 26 000 kg 
Užitečná hmotnost 18 100 kg 
Celková hmotnost soupravy  44 000 kg 
Povolené zatížení přední nápravy   8 000 kg 
Povolené zatížení zadní nápravy (tech.) 12 000 kg 
Povolené zatížení vlečné nápravy   8 000 kg 
 
Tab. 8-5: Technické parametry nákladního automobilu IVECO 6x2 Stralis 360 
Zdvihový objem 7 790 cm3 
Výkon 360 hp (265 kW) při 1690 – 2400 ot/min 
Točivý moment 1500 Nm při 1125 – 1690 ot/min 
Palivová nádrž 390 l 
 
Hydraulická ruka HIAB XS 166 E-5 HiPro 
  
Obr. 8-8: Nákres HR HIAB XS 166 E-5 HiPro 
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Tab. 8-6: Technické parametry hydraulické ruky HIAB XS 166 E-5 HiPro 
Maximální nosnost 157 kNm 
Vyložení - hydraulický výsuv 15,1 m 
Vyložení - manuální výsuv 17,4 m 
Vyložení / nosnost 
2,7 m / 5.900 kg 
4,7 m / 3.400 kg 
6,5 m / 2.300 kg 
8,5 m / 1.680 kg 
10,5 m / 1.300 kg 
12,7 m / 1.040 kg 
14,9 m / 880 kg 
Otočný úhel 190 - 406° 
Výška ve složené pozici 2.274 mm 
Šířka ve složené pozici 2.500 mm 
Potřebný montážní prostor 1.034 mm 
Váha - "standardní" jeřáb bez stabilizátorů 2.320 kg 
Váha - zařízení stabilizátoru 255 – 387 kg 
 
   
Obr. 8-9: Křivka nosnosti HR HIAB XS 166 E-5 HiPro 
A 
A – HMOTNOST PALETY 1130 kg SE ZDICÍM 
MATERIÁLEM POROTHERM 36,5 PROFI, 
VYLOŽENÍ 9,5 m = HR VYHOVUJE 
VIZ VÝKRES B.7.1    
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8.4 AVIA D100N nosič kontejnerů 
Nákladní automobil Avia D100N bude vybaven kloubovým nosičem kontejneru. Bude 

















Tab. 8-7: Technické parametry vozu AVIA D 100N  
Výkon motoru 160 hp (117 kW) při 2500 ot/min 
Převodovka ZF 6S850 6 rychlostní, plně synchronizovaná 
Rozvor 3 400 mm 
Celková užitná hmotnost 9 990 kg 




Tab. 8-8: Hmotnosti podvozku vozu AVIA D 100N (kg) 
Model Hmotnost Přední náprava Zadní náprava 












L 3445 6550 2261 1179 
E 3485 6505 2300 1185 






































Tab. 8-9: Hlavní rozměry vozu AVIA D100N (mm) 
Rozvor A B  C  D E  F  










Obr. 8-11: Nákres vozidla AVIA typové řady D s označením rozměrů 
Obr. 8-12: Nákres vozidla AVIA typové  
                  řady D zadní pohled 
Obr. 8-13: Nákres vozidla AVIA typové  
                  řady D přední pohled 
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8.5 Kontejnerový nosič kloubový 
Kontejnerový nosič kloubový je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění vzad. 
Kontejner je při převozu zajištěn na mechanismu tzv. pasivními zajišťovacími prvky 
(systém hák-čep).  
 
Tab. 8-10: Technické parametry kontejnerového nosiče pro délku kontejneru 3,2 m až 3,4 m 
 Zvedací a sklápěcí výkon (t) 3  R1 (mm) 939 
 Maximální tlak (MPa) 25  R2 (mm) 1575 
 Výška háku H (mm) 1000  Ds (mm) 730 
 Výška podvozku CH (mm) 900  Hmotnost vč. náplní (kg) 425 
 X2 (mm) 627  Min. délka kontejneru (mm) 3200 
 O (mm) 153  Max. délka kontejneru (mm) 3400 
 L (mm) 2800  Objem hydraulické nádrže (l) 10 
 K (°) 49  Hydraulické nároky (l/min) 17 (20) 
 T (mm) 75  Hydraulické nároky (MPa) 28 
H = výška háku  
CH = výška podvozku  
Obr. 8-14: Technický nákres kloubového nosiče kontejnerů  
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8.6 Klasický kontejner vanový s nosností 5 tun 
Vanový kontejner bude sloužit pro ukládání stavební suti. Odvoz, přívoz a manipulaci 
s ním bude zajišťovat nákladní vůz AVIA D100N, který má k tomu uzpůsobený nosič 
s hákem. K dispozici bude po celou dobu výstavby. 
 
 
Tab. 8-11: Technické parametry klasického vanového kontejneru s nosností 5 tun 
Ložná šířka (B2) 1916 mm 
Celková šířka (B1) 2076 mm 
Obsah 5 m3 
Výška boční (C2) 785 mm 
Výška kontejneru (C1) 985 mm 










Obr. 8-15: Technický nákres klasického vanového kontejneru s nominální nosností 5 tun 
Obr. 8-16: Klasický vanový kontejner  
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8.7 Paletový vozík BF2000 








Nosnost 2000 kg 
Výška zdvihu 200 mm 
Délka vidlic 2000 mm 
Rozteč vidlic 520 mm 
Minimální výška 85 mm 
Vlastní hmotnost 82 kg 
8.8 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42 
Ponorný vibrátor bude použit pro hutnění betonové směsi sloupů, průvlaků, věnců a 
dobetonávek. Délka vibrátoru 7 m byla vybrána především kvůli sloupu, který má výšku 





Délka 7 m 
Délka přípojného kabelu 15 m 
Hmotnost 14,5 kg 
Napětí 230 V / 50 Hz 
Odstředivá síla 2,1 kN 
Průměr 42 mm 
Příkon 470 W 
Vibrace 12000 / min. 
Obr. 8-18: Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42 
Tab. 8-13: Technické parametry ponorného vibrátoru Hervisa Perles ZA 42 
Obr. 8-17: Paletový vozík BF2000 
Tab. 8-12: Technické parametry paletového vozíku BF2000 
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8.9 Montážní samosvorné kleště 
Se stropními panely Spiroll bude manipulováno pomocí speciálních samosvorných kleští, 
které budou od výrobce PREFA BRNO zapůjčeny na vyžádání. 
 
8.10 Elektrický lanový vrátek CAMAC MINOR P-150 
Elektrický lanový vrátek bude sloužit pro vertikální dopravu stavebního materiálu při 

















Tab. 8-14: Technické parametry elektrického lanového vrátku CAMAC MINOR P-150 
Délka lana 30 m Průměr lana 4 mm 
Napětí motoru  230 V Rychlost zdvihu 16 m/min 
Nosnost  150 kg Výkon motoru 0,75 kW 
Pevnost lana 900 kg Rozměry  16x52x22 cm 




Obr. 8-19: Montážní samosvorné kleště 
Obr. 8-20: Elektrický lanový vrátek CAMAC MINOR P-150 
Obr. 8-21: Klemy na lešení 
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8.11 Stavební míchačka ATIKA Comet 130 












Tab. 8-15: Technické parametry stavební míchačky ATIKA Comet 130 
Elektrické napájení 230/50 V/Hz 
Výkon P, S1 600 / 750 W 
Rozměr 120x68x128 cm 
Ochranná izolace dvojitá 
Objem bubnu 130 l 
Hmotnost 53 kg 
8.12 Kotoučová pila NAREX EPK 16 D  













Tab. 8-16: Technické parametry kotoučové pily NAREX EPK 16 D 
Jmenovitý příkon 1 100 W 
Hloubka řezu při 90° 0 - 55 mm 
Hloubka řezu při 45° 0 - 38 mm 
Otáčky naprázdno 4 700 min-1 
Rozměry pilového kotouče 160 x 20 / 2,5 mm 
Hmotnost 3,4 kg 
Obr. 8-23: Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 




8.13 Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA Ø 150 mm 
Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA Ø 150 mm bude použita na zakrácení betonářské 













Tab. 8-17: Technické parametry úhlové brusky NAREX EBU 15-16 CA Ø 150 mm 
Jmenovitý příkon 1 600 W 
Otáčky naprázdno 9000 min-1 
Závit na vřetenu  M14 
Hmotnost  3,2 kg 
8.14 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 
Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C bude použita na vyvrtání otvorů pro spínací tyče, 
dále bude využívána především při práci na ETICS, tj. vrtání otvorů pro talířové 














Tab. 8-18: Technické parametry příklepové vrtačky Narex EVP 13 H-2 C 
Jmenovitý příkon 1 100 W 
Max. průměr vrtání (ocel/Al/dřevo) 16/24/45 mm 
Otáčky naprázdno 1. rychlost 0 – 1 000 min-1 
Otáčky naprázdno 2. rychlost 0 – 2 800 min-1 
Obr. 8-24: Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA Ø 150 mm 
Obr. 8-25: Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 
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Údery naprázdno 1. rychlost 0 – 20 000 min-1 
Údery naprázdno 2. rychlost 0 – 56 000 min-1 
Max. utahovací moment 65/22,5 Nm 
Rozsah sklíčidla  1,5 – 13 mm 
Průměr upínacího krku 43 mm 
Hmotnost  2,6 kg  
8.15 Míchadlo Bosch GRW 12 E 
Míchadlo Bosch GRW 12 E bude sloužit pro promíchání zdicích tmelů a výrobu malt ze 









Tab. 8-19: Technické parametry míchadla Bosch GRW 12 E 
Jmenovitý příkon 1 200 W 
Výstupní výkon 780 W 
Volnoběžné otáčky 0 – 1 000 min-1 
Jmenovité otáčky 0 – 620 min-1 
Jmenovitý krouticí moment 12,0 Nm 
Hmotnost  5,3 kg  
8.16 Řetězová pila s diamantovým řetězem ICS 695 GC 
Řetězová pila s diamantovým řetězem ICS 695 GC bude použita pro úpravu délky cihel 









Obr. 8-27: Řetězová pila s diamantovým řetězem ICS 695 GC 




Tab. 8-20: Technické parametry řetězové pily s diamantovým řetězem ICS 695 GC 
Výkon motoru 6.4 hp (4.8 kW) při 9000 ot./min. 
Otáčky motoru max. 9300 +/- 150, při 2700 volnoběhu 
Objem motoru 94 cm2 
Délka lišty až 400mm 
Rychlost řetězu 25 m/s při plném výkonu na prázdno 
Rozměry (d/š/v) 48/36/30 cm 
Hlučnost 106 dB 
Typ paliva 25:1 (4%) benzín s olejem 
Objem nádrže 1 litr 
Hmotnost 9,6 kg bez řetězu a lišty 
8.17 Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 
Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue bude použita pro navaření výztuže sloupu 
na vyčnívající výztuž z podlahové konstrukce. Pracovat s ní může pouze osoba vlastnící 













Tab. 8-21: Technické parametry elektrodové svářečky BT-EW 160 Einhell Blue 
Síťová přípojka 230 V / 400 V ~ 50 Hz 
Svářecí proud 55-160 A 
Napětí při chodu naprázdno 48 V 
Jištění 16 A 
Elektrody 2 - 4 mm 







Obr. 8-28: Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 
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8.18 Propan-butanový hořák + propan-butanová láhev 10 kg 
Propan-butanový hořák bude použit pro natavení asfaltových pasů pod první vrstvu zdiva, 










Tab. 8-22: Technické parametry propan-butanového hořáku + regulátoru Matrix  
Výkon 110 W 
Teplota 1850 °C 
Průtok plynu 7800 g/h 
Průměr hořáku 60 mm 
Tlak regulátoru 4 bar 
Hadice 5 m 
Hořák trubice 60 cm 
 
Tab. 8-23: Technické parametry propan-butanová láhev 10 kg 
Množství plynu 10 kg 
Hmotnost prázdného obalu 12 kg 
8.19 Nanášecí válec pro broušené cihly Porotherm Profi 
Nanášecí válec bude použit pro nanášení malty pro zdění z cihel Porotherm 36,5 na 












Nanášecí válec je k dispozici v šířce: 25/30/40/44 cm. 
 
 
Obr. 8-29: Propan-butanový hořák + regulátor Matrix Obr. 8-30: Propan-butanová láhev 10 kg 
Obr. 8-31: Nanášecí válec Porotherm 
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8.20 Postřikovač Proteco Profi 20 l 
Postřikovač Proteco Profi 20 l bude použit pro nanášení odbedňovacího přípravku 









Objem nádržky 20 l. 
8.21 Vyrovnávací souprava Porotherm 
Vyrovnávací souprava Porotherm bude sloužit k založení 1. vrstvy broušených cihel 










Hmotnost 30 kg.  
8.22 Nivelační sada No 10x32 
Nivelační sada No 10x32 bude sloužit pro výškové zaměření základové desky v místech, 
kde se budou vyzdívat stěny. Aby se při použití cihlového systému Porotherm Profi využily 
všechny výhody zdění na tenkou ložnou spáru, musí se věnovat velká pozornost založení 
první vrstvy cihel. Prvním důležitým krokem je proto výškové zaměření základové desky 
(stropu) v místech, kde se budou vyzdívat stěny. Zaměření se samozřejmě dělá až po 
natavení hydroizolačních pásů v místech stěn. Při nivelizaci se určí pomocí laseru nebo 
Obr. 8-32: Postřikovač Proteco Profi 20 l 
Obr. 8-33: Vyrovnávací souprava 
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optické nivelační soupravy nejvyšší bod základů. Z tohoto bodu se pak vychází při 














Tab. 8-24: Technické parametry nivelační sady No 10x32 
Přesnost 1,5 mm/km 
Zvětšení přístroje 32x 
Průměr objektivu 40 mm 
Minimální záměra +/- 0,5´´ 
Pracovní rozsah kompenzátoru +/- 15´ 
Hmotnost 1,8 kg 
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Tab. 9-1: Kontrolní a zkušební plán pro zdění 


































1 Kontrola PD vyhl. 62/2013 Sb. vyhl. 20/2012 Sb. 
SV 
TDI                    
M  
jednorázově vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
2 Přejímka pracoviště  PD, TP  
SV 
TDI                    
M  
jednorázově vizuální 






Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
















zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN EN 845-2 
ČSN EN 771-1 
ČSN EN 998-2            
ČSN 72 2600 
SV 











Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 












PD, TP, DL SV každá dodávka vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 









7 ČSN EN 12 390-
1-9 ČSN EN 206-1           
PD, DL, C  
SV každá dodávka 
vizuální, 
měření 
zápis do SD 
dodací list   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 1996-2          
ČSN 26 9010  
SV 
M průběžné vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN EN 1996-2 
SV 
TDI                    
M  
průběžné vizuální, měření teplot zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
 
10 Kontrola vytýčení zdí  ČSN 73 0205, PD 
SV                      






pásmem zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 




































měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 









měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 1996-2 
SV                      
 





měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
14 Kontrola vazeb zdiva ČSN EN 1996-2 
SV 





měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
15 Kontrola otvorů ČSN EN 1996-2 
SV                      





měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 










měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 















měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







ČSN EN 10080 
ČSN EN 13670       
PD, TP 
SV                      




měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN EN 13670       




měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN EN 206-1       
ČSN EN 13670        
PD, TP 
SV po dobu provádění 
vizuální, 
měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 13670         
TP SV jednorázově vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
22 Kontrola 
provedení ČSN EN 1996-2 
SV                      






zápis do SD, 
změny do 
PD 
 Jméno: Jméno: Jméno: 
 Datum: Datum: Datum: 


























ČSN EN 1996-2 
SV 







zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
24 Kontrola vazeb ČSN EN 1996-2 
SV 
TDI                    
M  
každá 
ucelená část vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 12390-3 SV                      S               jednorázově měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





PD, TP SV jednorázově vizuální zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
27 Kontrola podle PD PD 
SV 
TDI                    
M  
každá 
ucelená část měření 
zápis do SD 
+ změny do 
PD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
 
Seznam zdrojů:         
Předpis č. 62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb; březen 2013 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb; listopad 2006         
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Vyhláška č. 20/2012 Sb. O technických požadavcích na stavby; únor 2012         
ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; květen 2007   
ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí; červenec 2010         
ČSN EN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; duben 1995       
ČSN EN 73 0210 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení; leden 1993     
ČSN EN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení; leden 1990         
ČSN EN 845-2 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Překlady; prosinec 2013      
ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění; duben 2011         
ČSN EN 771-1 (722634) Specifikace zdících prvků – Část 1: Pálené zdící prvky; listopad 2011 
ČSN EN 10 080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně; leden 2006 
ČSN EN 12 350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím; listopad 2009 
ČSN EN 12 390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; listopad 2009 
ČSN EN 206-1 (732403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; říjen 2001 
ČSN 26 9010 (269010) Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček; listopad 1993        
 
Zkratky: 
SV – stavbyvedoucí         
M – mistr         
TDI – technický dozor investora         
PD – projektová dokumentace         
TP – technologický předpis 
SD – stavební deník 




9.1 Kontrolní a zkušební plán pro provedení zděných konstrukcí 
9.1.1 Vstupní kontrola 
9.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Technický dozor investora a stavbyvedoucí zkontrolují úplnost a správnost projektové 
dokumentace, zdali je v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb. 
9.1.1.2 Převzetí pracoviště  
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i 
bezpečnosti, ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). 
Pracoviště musí být předáno před zahájením zdění, betonáže věnců vyklizené a 
vybavené v dohodnutém stavu ve smlouvě. 
Je nutno dbát na vymezení pracovního úseku pro zdění, který sestává z: 
 části pracovní - cca 650 mm šířky (500 – 700 mm); 
 části materiálové - cca 900 mm šířky (500 – 1000 mm); 
 části dopravní - cca 1200 mm šířky (1000 – 1200 mm). 
9.1.1.3 Kontrola geometrické přesnosti 
Před zahájením prací v 1.NP je zapotřebí zkontrolovat zejména rovinnost a geometrickou 
správnost základové desky dle PD. Před zděním 2.NP bude zkontrolována stropní 
konstrukce. Pro vodorovné konstrukce se na každých 100 m2 kontrolované plochy 
provede nejméně 5 měření. Místní rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou 
vzdálenost 2 m. Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě se 
dvěma libelami, na jejichž koncích jsou podložky o stejné výšce a půdorysné ploše 
(podložky umožní eliminovat vliv místních nerovností, které by jinak mohli zkreslit 
výsledek měření). Měření odchylky se pak změří posuvným měřítkem. U stropů 
s nedokončeným povrchem je tolerována odchylka 5 mm. Pod první řadou zdiva se 
drobné nerovnosti podkladu vyrovnají vrstvou malty, kdy mezní odchylka této vyrovnávací 




9.1.1.4 Kontrola kvality a převzetí zdicího materiálu 
Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti od 
výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE štítkem 
staviva.) Kontrola zdicích výrobků - kontrolujeme pravoúhlost, rovnost a kolmost čel, 
Tab. 9-2: Kontrola rovinnosti rovinných ploch 
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barvu, hmotnost, třídu jakosti a rozměry, trhlinky a jiná poškození na lícových materiálech 




















9.1.1.5 Kontrola dodávky armokošů, ocelové výztuže věnců 
Bude zkontrolován dodací list výztuže. Vizuálně zkontrolováno, že nedošlo k poškození 
armokošů. Náhodně bude zkontrolováno správné vyvázání, rozteče, průměry profilů a 
druhy výztuží. Tolerance roztečí je 10 mm. 
9.1.1.6 Kontrola bednicích dílců  
Bude provedena kontrola množství a typu dodaného bednění dle dodacího listu. Kontrola 
rovinatosti, hladkosti bednění, případného poškození dílců. 
9.1.1.7 Kontrola čerstvého betonu  
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, zejména 
pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady a stupeň konzistence. Dále je 
kontrolováno dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou 
dokumentací a musí být v souladu s ČSN EN 206-1.   
Standardně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu 
z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí zkoušky: 
 kontrola konzistence betonové směsi: 
 zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
Obr. 9-1: Kontrola rozměrů LD - Tolerance 
Obr. 9-2: Kontrola rozměrů LD - Rozpětí 
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 zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
 zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
 kontrola zhutnitelnosti: 
 stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12 350-4 
 kontrola objemové hmotnosti: 
 objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 
 kontrola obsahu vzduchu: 
 tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 
Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí 
zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých 
se po 28 dnech zjišťuje: 
 pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
 pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
 pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
 objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
 hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 



















Obr. 9-3: Zkouška sednutí kužele 
Obr. 9-4: Zkouška rozlitím 
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9.1.1.8 Kontrola skladování materiálu 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují skladovací plochy. Plocha musí být 
zhutněná a odvodněná. Veškeré materiály musí být uskladněny v původním 
nepoškozeném obalu na paletách. Zdicí prvky a překlady by měly být chráněny před 
nepříznivými klimatickými vlivy ochrannou fólií, zajištěnou proti posunutí.  
Výztuž věnců bude ukládána na vyhrazeném místě, musí být zajištěna proti znečištění 
zeminou. Na skládkách je nutné ukládat ocelovou výztuž na podložky, oddělené podle 
druhů a průměrů s výrazným označením.  
Systémové bednění bude skladováno na paletách a doplňkové prvky budou uloženy ve 
speciálních ocelových koších. Nosníky systémového bednění budou skladovány 
v hráních, pět na šířku vedle sebe a až dvanáct na výšku. Hráně musí být vždy svázány 
pásky a na okrajích podepřeny. Plošné bednicí desky budou skladovány také v hráních, 
ve dvou řadách. Hráně musí být staženy pásky v příčném i podélném směru a na rozích 
podloženy kartonem, aby nedošlo k poškození desek. Každá hráně musí být navíc 
podložena kvůli možným deformacím podkladky ve třech místech. 
9.1.1.9 Kontrola dodržení podmínek pro zdění, betonáž věnců – klimatické, pracovní 
Zdění nesmí probíhat v teplotách nižších než 5 °C a při vyšší rychlosti větru než 8 m/s. 
Pokud se zdí za nízkých teplot, musí se sledovat teploty prostředí, malty zdicích prvků a 
povrch uloženého zdiva. Povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu min. 10 °C. 
Nesmí se používat prvky zmrzlé, ani takové, na kterých ulpívá sníh. Naopak při zdění za 
normálních podmínek se zdicí prvky musí chránit vlhčením, aby nedocházelo 
k nadměrnému odebírání vody maltě. 
Při betonáži nesmí být teplota vnějšího prostředí v době ukládání betonu nebo v období 
jeho ošetřování nižší než 0 °C, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu 
proti poškození mrazem. 
9.1.2 Mezioperační kontrola 
9.1.2.1 Kontrola vytyčení zdí 
Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda jsou rohy budovy správně 
zaměřeny v souladu s projektovou dokumentací. 
9.1.2.2 Kontrola položení hydroizolace 
Provedení kontroly správnosti umístění hydroizolace a prozkoumání její kvalita. Zjišťuje 
se, zdali není porušena, zda nevznikly žádné kapsy, vlnky apod., pokud ano, musí se 




9.1.2.3 Kontrola založení první vrstvy zdiva 
Kontrola tloušťky spáry pro první vrstvu zdiva, která musí být minimálně 12 mm. Tato 
tloušťka je měřena od nejvyššího místa podkladu. Kontrola rovinnosti horní plochy pomocí 








9.1.2.4 Kontrola provedení spár zdiva 
Malta se musí nanášet tak, aby celé stavivo (cihla) ležela v maltovém loži. Je použito 
zdivo pro tenké spáry, tzn. tloušťka ložné spáry je 1 mm při použití malty pro tenké spáry. 
Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku 
rozdílných deformačních sil sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se 
zvýšeným napětím. Styčné spáry se u zdiva Porotherm Profi nevyplňují maltou.  
9.1.2.5 Kontrola vazeb zdiva 
Prvky se ve stěně mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna chovala jako jeden 
konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musejí být svislé spáry mezi 
jednotlivými prvky (cihlami) vždy ve dvou sousedících vrstvách přesazeny alespoň o délku 
rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška staviva (cihly). 







9.1.2.6 Kontrola otvorů 
Kontroluje se správná poloha provedení stavebních otvorů dle projektové dokumentace. 
Měří se geometrické rozměry otvorů dle PD (délka, šířka, pravoúhlost) včetně kontroly 
vodorovnosti parapetu u okenních otvorů. 
 
Tab. 9-3: Mezní odchylky svislosti podle ČSN 73 0210-1 
Tab. 9-4: Tolerance místní přímosti ČSN 73 0210-1 
Obr. 9-5: Převázání zdicích prvků ve zdivu 
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9.1.2.7 Kontrola osazení překladů 
Kontroluje se správné použití překladu a jeho polohu ve zdivu dle PD. Překlady PTH 7 se 
osazují na výšku do maltového lože a u líce obou podpor se zafixují měkkým drátem proti 
překlopení. 
Při osazování je důležité dodržovat předepsané minimální uložení:  
 do délky překladů 1750 mm 125 mm  
 délky 2000 a 2250 mm 200 mm  
 2500 mm a delší 250 mm  
Keramické překlady PTH 11,5 se ukládají na výškově vyrovnané zdivo do 10 mm 
vysokého maltového lože. Dle výrobce je uložení překladu na každém konci minimálně 
120 mm. Aby nedocházelo k nadměrnému prohnutí či zlomení překladů během provádění 
stěnové konstrukce, je nutné všechny překlady po jejich uložení podepřít provizorními 









Dále kontrolujeme, zda jsou překlady kladeny na celistvé tvárnice, ne pouze na přířezy a 
osazení tepelné izolace mezi překlady u obvodových konstrukcí. 
9.1.2.8 Kontrola osazení ocelových zárubní 
Bude zkontrolováno, zdali jsou ocelové zárubně uloženy dle PD. Zkontroluje se, zda jsou 
zárubně přesně pravoúhlé. Jsou-li, např. z důvodu poškození při transportu vyhnuté 
z pravého úhlu, není možné je správně zabudovat. Kontrola se nejčastěji provádí 
přeměřením úhlopříčky. Důležitá je kontrola transportních a montážních vzpěr. Při 
podezření na poškození nebo odchylku vzpěr ze správného rozměru se doporučuje je 
nahradit jinou rozpěrou (např. dřevěné prkno uřízlé na míru).   
Dále bude provedena kontrola podložení prahové spojky ocelových zárubní, např. 
dřevěným hranolem, aby nedocházelo k její deformaci.  
 
Obr. 9-6: Podepření plochého překladu provizorními podporami  
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9.1.2.9 Kontrola uložení výztuže pozedních věnců, monolitických překladů 
Před provedením betonáže je nutno provést kontrolu provedení armování za přítomnosti 
stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. Výsledky kontroly 
musí být zapsány do stavebního deníku.  
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
 Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace 
 Dodržení požadovaného krytí výztuže (cmin pomocí distančních tělísek) 
 Není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami  













9.1.2.10 Kontrola bednění pozedních věnců, monolitických překladů 
Kontrola umístění jednotlivých prvků bednění dle PD. Nutno ověřit povrch bednění, zdali 
byl zbaven všech nečistot a natřen odbedňovacím nátěrem. Po montáži zkontrolovat 
tuhost bednění a geometrii. Bednění musí být dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby 
nedošlo při betonáži k posunu nebo proniknutí betonové směsi z bednění. Bednění musí 
být provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná jeho demontáž.  
9.1.2.11 Kontrola betonáže pozedních věnců, monolitických překladů 
Betonáž se neprovádí, je-li teplota povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čerstvý beton je 
možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. Výška vrstvy betonu závisí na použité 
technologii hutnění. Při použití ponorného vibrátoru je maximální výška vrstvy rovna délce 
ponorného vibrátoru a musí být zajištěno provibrování s předchozí vrstvou. U příložného 
vibrátoru by neměla výška vrstvy překročit 100 mm. Zhutňování probíhá systematicky a 
nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na povrch. Vzdálenost sousedních vpichů 
Tab. 9-5: Kontrola vyztužování desek a průvlaků 
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vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Beton 
se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně 
uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl 
stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn průřezů, pracovních spár, zhuštěné 
výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování musí 
být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo 
k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Zhutňování betonu je řešeno v normě 
ČSN EN 13670. 
9.1.2.12 Kontrola ošetřování a odbednění pozedních věnců, monolitických překladů 
V raném stáří je nutno beton ošetřovat a chránit, aby se: 
 minimalizovalo plastické smršťování; 
 zajistila dostatečná pevnost povrchu; 
 zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy; 
 před škodlivými vlivy počasí; 
 před otřesy a nárazy. 
Doba ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13670. Beton je potřeba zajistit 
proti nadměrnému vysychání, a to kropením nebo použitím parotěsné fólie, která se 
udržuje vlhká. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5 °C do nárůstu jeho pevnosti na 
5 MPa. 
Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu dle ČSN EN 13670, aby: 
 nedošlo k poškození povrchu při odbedňování; 
 betonový prvek přenesl zatížení; 
 nevznikly odchylky nad tolerance. 
Při demontáži bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení 
konstrukce a také musí být zajištěna jeho stabilita. Pozední věnce budou odbedněny třetí 
den. Nosné bednění monolitických překladů, tj. spodní část a stojky, bude odstraněno, až 
beton dosáhne 70% konečné předepsané pevnosti betonu. Po dobu do 28 dnů budou 
ponechány 2 stojky, než beton dosáhne předepsané pevnosti. 
9.1.2.13 Kontrola provedení 
Kontrola rovinnosti a svislosti zdiva se měří dvoumetrovou latí s libelou nebo měřicím 
přístrojem. Pro svislé konstrukce se na každých 25 m2 kontrolované plochy provede 

























9.1.3 Výstupní kontrola 
9.1.3.1 Konečná kontrola geometrie 
Bude provedena kontrola geometrie a svislosti zděných konstrukcí. Při přijímání části 
zděných konstrukcí bude kontrolována shoda rozměrů, tvaru, polohy konstrukce a otvorů 
v konstrukcích dle PD. Dále svislost a rovinnost povrchu. Měření je provedeno pomocí 
2 m latě. 
Tab. 9-7: Mezní odchylky středů opěrných ploch dílců vícepodlažních stěn  
 
Tab. 9-8: Mezní odchylky protilehlých konstrukcí 
Tab. 9-6: Informativní odchylky zdiva  
 






































9.1.3.2 Kontrola vazeb 
Prvky se ve stěně mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna chovala jako jeden 
konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi 
jednotlivými prvky (cihlami) vždy ve dvou sousedících vrstvách přesazeny alespoň o délku 
rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška staviva (cihly). 
Převazba pro prvky Porotherm Profi je 125 mm. 
 
Obr. 9-7: Největší dovolené svislé geometrické odchylky  
 




9.1.3.1 Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost 
v tlaku zkušebních těles. 
Zkušební vzorek se odebere minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 
odlitého v množství z autodomíchávače v cca 1,5 násobku množství potřebného pro 
zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní 
se (vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyče). Vzorek se řádně popíše štítkem s datem 
odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 
ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C ± 5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 
3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o 
teplotě 20 °C ± 2 °C nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší nebo rovnou 
95 % a teplotě 20 °C ± 2 °C. 
9.1.3.4 Kontrola povrchu betonu  
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na něm 
nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje celistvost povrchu. 
9.1.3.5 Kontrola podle PD 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontroluje se 
správnost a úplnost provedení všech konstrukcí s projektovou dokumentací a velikost 
možných odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu.
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Tab. 9-11: Kontrolní a zkušební plán pro podpůrné prvky 


































1 Kontrola PD vyhl.62/2013Sb. vyhl.20/2012Sb. 
SV 
TDI                    
M  
jednorázově vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
2 Přejímka pracoviště   PD, TP 
SV 
TDI                    
M  
jednorázově vizuální 






Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







ČSN EN 1996-2 
SV 






zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 10 080         
PD 
SV 
 M  jednorázově 
vizuální, 
měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 












PD, TP, DL SV každá dodávka vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
 Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 12 350-
1-7 ČSN EN 12 
390-1-9 ČSN EN 
206-1, PD, DL, C  
SV každá dodávka 
vizuální, 
měření 
zápis do SD 
dodací list   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 1996-2          
ČSN 26 9010  
SV 
M průběžné vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
























ČSN EN 10080 
ČSN EN 13670      
PD 
SV                      




měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN EN 13670      
PD, TP 
SV                      




měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670          
PD, TP 
SV                      




měření zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 










ČSN EN 13670              
PD, TP 
SV                      






SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 10080 









SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670          
PD, TP 
SV                      






SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 13670         
TP SV jednorázově vizuální 
zápis do 
SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





















ČSN EN 13 670        
PD 
SV 
TDI                    
G  
jednorázově vizuální, měření 
zápis do 
SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





PD, TP SV jednorázově vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 








ČSN EN 12390-3 SV                      S               jednorázově měření 
zápis do 
SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
 
Seznam zdrojů: 
Předpis č. 62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb; březen 2013 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb; listopad 2006 
Vyhláška č. 20/2012 Sb. O technických požadavcích na stavby; únor 2012 
ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; květen 2007 
ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí; červenec 2010 
ČSN EN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování geometrické přesnosti; duben 1995 
ČSN EN 73 0210 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení; leden 1993 
ČSN EN 10 080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně; leden 2006 
ČSN EN 12 350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím; listopad 2009 
ČSN EN 12 390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; listopad 2009 
ČSN EN 206-1 (732403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; říjen 2001 
Zkratky: 
SV – stavbyvedoucí 
M – mistr 
TDI – technický dozor investora 
PD – projektová dokumentace 
SD – stavební deník 
S – statik  
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9.2 Kontrolní a zkušební plán pro provedení železobetonových 
monolitických podpůrných prvků 
9.2.1 Vstupní kontrola 
9.2.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace dle 
zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být 
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace musí být zpracována 
oprávněnou osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a investorem. 
Dále se kontroluje správnost a úplnost dalších dokumentů, jako jsou technické zprávy a 
technologické předpisy. 
9.2.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i 
bezpečnosti, ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). 
Pracoviště musí být předáno před zahájením betonáže sloupů, průvlaků vyklizené a 
vybavené ve smlouvě v dohodnutém stavu. 
Pro betonáž monolitických sloupů je nutno převzít vyčnívající trny ze základové 
konstrukce v souladu s PD. 
9.2.1.3 Kontrola klimatických podmínek  
Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí každý den realizace projektu. 
Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí (povětrnostní podmínky, minimální a maximální 
teplota, viditelnost) do stavebního deníku.  
Při teplotách nižších než +5 °C se hydratace výrazně zpomaluje a při teplotách nižších 
než 0 °C se hydratace téměř zastavuje. Tvrdnoucí beton může zmrznout pouze jedenkrát 
bez snížení výsledné pevnosti, pokud však již dosáhl pevnosti minimálně 5 MPa 
(optimálně 12 až 15 MPa). Z toho tedy vyplývá, že vícenásobné zmrznutí betonu během 
tvrdnutí by vždy výrazně snížilo jeho výslednou pevnost. 
9.2.1.4 Kontrola výztuže vystupující ze základové konstrukce 
Stavbyvedoucí kontroluje vizuálně, zda není výztuž porušena (ohnuta, vytržena nebo 
znečištěna), je-li kompletní (správný počet prutů o správném průměru) a je-li její 
uspořádání shodné s projektovou dokumentací. 
9.2.1.5 Kontrola čerstvého betonu  
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, zejména 
pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady a stupeň konzistence. Dále je 
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kontrolováno dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou 
dokumentací a musí být v souladu s ČSN EN 206-1.   
Standardně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3, betonu 
z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí zkoušky: 
 kontrola konzistence betonové směsi: 
 zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
 zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
 zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
 kontrola zhutnitelnosti: 
 stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12 350-4 
 kontrola objemové hmotnosti: 
 objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 
 kontrola obsahu vzduchu: 
 tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 
Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí 
zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých 
se po 28 dnech zjišťuje: 
 pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
 pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
 pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
 objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
 hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 

























9.2.1.6 Kontrola výztuže 
Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost, čistota. Do konstrukcí lze zabudovávat 
betonářské oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost musí být potvrzena hutním 
atestem. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a 
deformaci výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost výztuže. Před ukládáním 
výztuže je nutné ji zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (např. okartáčováním). Dále 
je nutné zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky a tvar odpovídají projektové 
dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. Vlastnosti se musí zkoušet a 
dokumentovat podle ČSN EN 10 080. Každý výrobek musí být jednoznačně 
identifikovatelný. Kotevní zařízení a spojky se musí použít podle předpisu v prováděcí 
specifikaci. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, 
které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké 
zrezivění povrchu je přípustné. Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení 
stanoveného krytí výztuže. Betonová a cementová distanční tělíska mají mít nejméně 
stejnou pevnost a ochranu proti korozi jako beton v konstrukci. 
9.2.1.7 Kontrola bednění 
Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména množství a typy materiálu dle 
projektové dokumentace. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost 
jednotlivých dílů. Řídí se normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. 
9.2.1.8 Kontrola skladování  
Výztuž bude skladovaná na zpevněném a odvodněném povrchu, chráněna před vnějšími 
vlivy plachtou, na dřevěných hranolech (po 1 m), popř. deskách tak, aby docházelo k co 
nejmenšímu prohýbání výztuže. Výztuž bude řádně označena a stejné profily budou 
svázaný vázacím drátem. Při přebírání výztuže se zkontroluje její množství, profily a druh 
oceli.  
Obr. 9-9:  Zkouška rozlitím 
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Bednicí dílce budou skladovány na zpevněném, odvodněném štěrkopískovém podloží na 
ploše staveniště. 
9.2.2 Mezioperační kontrola 
9.2.2.1 Kontrola vyztužování sloupů 
Před provedením betonáže je nutno provést kontrolu provedení armování za přítomnosti 
stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. Výsledky kontroly 
musí být zapsány do stavebního deníku.  
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
 Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace; 
 dodržení požadovaného krytí výztuže (cmin pomocí distančních tělísek); 
 není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami;  
















9.2.2.2 Kontrola bednění sloupů  
Nutno ověřit povrch bednění, zdali byl zbaven všech nečistot a natřen odbedňovacím 
nátěrem. Po montáži zkontrolovat tuhost bednění a geometrii. Bednění musí být 
dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při betonáži k posunu nebo 
proniknutí betonové směsi z bednění. Musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, 
vybočení nebo zborcení, a tak provedené, aby umožnilo postupné odbedňování a aby se 
dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. Bednění 
musí být provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná jeho demontáž. U systémového 
bednění je nutno dbát na technologický předpis výrobce.  
Tab. 9-12: Kontrola vyztužování desek a průvlaků 
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Velikost odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, aby 










9.2.2.3 Kontrola betonáže sloupů 
Betonáž nebude prováděna, bude-li teplota povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čerstvý 
beton je možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. Výška vrstvy betonu závisí 
na použité technologii hutnění. Při použití ponorného vibrátoru je maximální výška vrstvy 
rovna délce ponorného vibrátoru a musí být zajištěno provibrování s předchozí vrstvou. U 
příložného vibrátoru by neměla výška vrstvy překročit 100mm. Zhutňování probíhá 
systematicky a nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na povrch. Vzdálenost 
sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených 
odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn 
průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé 
zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení 
vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. 
Zhutňování je podrobně řešeno v normě ČSN EN 13670. 
9.2.2.4 Kontrola bednění průvlaků 
Bednění musí být zbaveno veškerých nečistot a natřeno odbedňovacím nátěrem. Při 
zhotovení bednění je nutno dbát na technologický předpis výrobce.  Výšková úroveň 
bednění se musí shodovat s projektovou dokumentací. Mezní odchylky bednění jsou 
uvedeny v již neplatné normě ČSN 730210-2. 
Vodorovnost bednění dle překlenutého rozponu do 4m ± 6mm, do 8m ± 8mm, do 16m ± 
15mm. 
Tab. 9-13: Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazení dílců bednění 
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9.2.2.5 Kontrola vyztužování průvlaků 
Před provedením betonáže je nutno provést kontrolu provedení armování za přítomnosti 
stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. Výsledky kontroly 
musí být zapsány do stavebního deníku.  
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
 Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace; 
 dodržení požadovaného krytí výztuže (cmin pomocí distančních tělísek); 
 není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami;  



















9.2.2.6 Kontrola betonáže průvlaků 
Betonáž nebude prováděna, bude-li teplota povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čerstvý 
beton je možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. Výška vrstvy betonu závisí 
na použité technologii hutnění. Při použití ponorného vibrátoru je maximální výška vrstvy 
rovna délce ponorného vibrátoru a musí být zajištěno provibrování s předchozí vrstvou. U 
příložného vibrátoru by neměla výška vrstvy překročit 100mm. Zhutňování probíhá 
systematicky a nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na povrch. Vzdálenost 
sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených 
odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn 
průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé 
zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení 
Tab. 9-14: Kontrola vyztužování desek a průvlaků 
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vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. 
Zhutňování je podrobně řešeno v normě ČSN EN 13670. 
9.2.2.7 Kontrola ošetřování a odbednění podpůrných prvků  
V raném staří je nutno beton ošetřovat a chránit, aby se: 
 minimalizovalo plastické smršťování; 
 zajistila dostatečná pevnost povrchu; 
 zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy; 
 před škodlivými vlivy počasí; 
 před otřesy a nárazy. 
Doba ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13670. Beton je potřeba zajistit 
proti nadměrnému vysychání, a to kropením nebo použitím parotěsné fólie, která se 
udržuje vlhká. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C do nárůstu jeho pevnosti na 5MPa. 
Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu dle ČSN EN 13670, aby: 
 nedošlo k poškození povrchu při odbedňování; 
 betonový prvek přenesl zatížení; 
 nevznikly odchylky nad tolerance; 
 při demontáži bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatížení konstrukce a také musí být zajištěna jeho stabilita. 
Bednění sloupů a průvlaků bude odstraněno podle TP, kdy beton dosáhne předepsané 
pevnosti v tlaku. 
9.2.3 Výstupní kontroly 
9.2.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora za přítomnosti 
geodeta.  Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech konstrukcí s projektovou 
dokumentací, velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby 
se zabránilo škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. 




























































Tab. 9-15: Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny 
























9.2.3.2 Kontrola povrchu betonu  
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na něm 
nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje celistvost povrchu. 
9.2.3.3 Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost 
v tlaku zkušebních těles. 
Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 
odlitého v množství z autodomíchávače v cca 1,5 násobku množství potřebného pro 
zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní 
se (vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyče). Vzorek se řádně popíše štítkem s datem 
odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 
ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 
3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o 
teplotě 20°C±2 °C nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší nebo rovnou 95 % 
a teplotě 20°C±2° C. 
 
Tab. 9-17: Mezní vodorovné odchylky 
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Tab. 9-18: Kontrolní a zkušební plán pro zhotovení stropu ze stropních panelů Spiroll 


































1 Kontrola PD vyhl.62/2013Sb., vyhl.20/2012Sb. 
SV 
TDI                    
M  
jednorázově vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
2 Přejímka pracoviště  PD, TP 
SV 
TDI                    
M  
jednorázově vizuální 






Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
















měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN EN 13 670-
1, technické listy 
výrobce 
SV 
TDI                    
M  
trvale vizuální, měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 













PD, TP, DL SV každá dodávka vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 12 350-
1-7 ČSN EN 12 
390-1-9 ČSN EN 
206-1, PD, DL, C  
SV každá dodávka 
vizuální, 
měření 
zápis do SD 
dodací list   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN EN 1996-2          
ČSN 26 9010  
SV 
M průběžné vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







ČSN EN 1996-2 
SV 






zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 











měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN 732480        
ČSN EN 13670 
SV                      
M                        každý prvek vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





























ČSN 73 0210-1      
PD 
SV                      
M                každý prvek 
vizuální, 
měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN EN 10080           
ČSN EN 13670 
SV                      
M                každá spára 
vizuální, 
měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN EN 206-1       
ČSN EN 12350-1        
ČSN EN12350-2        
ČSN EN 12350-5 
SV                      
M                každá spára vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




spár panelů  
ČSN EN 13 670-
1    ČSN EN 12 
350-5        ČSN 
EN 12 390-3 
SV 
M  jednorázově vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







ČSN EN 10080 
ČSN EN 13670       
PD, TP 
SV                      




měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






ČSN EN 13670       




měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 











ČSN EN 206-1       
ČSN EN 13670        
PD, TP 
SV po dobu provádění 
vizuální, 
měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







ČSN EN 13670         
TP SV jednorázově vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






















ČSN 73 0210-1         
PD 
SV 





měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





ČSN EN 12390-3 SV                      S               jednorázově měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





PD, TP SV jednorázově vizuálně zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
 







Seznam zdrojů:         
Předpis č. 62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb; březen 2013 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb; listopad 2006         
Vyhláška č. 20/2012 Sb. O technických požadavcích na stavby; únor 2012         
ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; květen 2007   
ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí; červenec 2010         
ČSN EN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování geometrické přesnosti; duben 1995       
ČSN EN 73 0210 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení; leden 1993     
ČSN EN 10 080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně; leden 2006 
ČSN EN 12 350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím; listopad 2009 
ČSN EN 12 390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; listopad 2009 
ČSN EN 206-1 (732403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; říjen 2001 
ČSN 26 9010 (269010) Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček; listopad 1993   
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí; duben 1994      
 
Zkratky: 
SV – stavbyvedoucí         
M – mistr         
TDI – technický dozor investora         
PD – projektová dokumentace         




9.3 Kontrolní a zkušební plán pro provedení stropní konstrukce ze 
stropních panelů Spiroll 
9.3.1 Vstupní kontrola 
9.3.1.1 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti – zdění, zhotovení 
podpůrných prvků 
Přejímka pracoviště po provedení svislých konstrukcí bude provedena po ukončení 
veškerých prací na svislých konstrukcích v objektu (stěnách, sloupech) a po dokončení 
monolitických průvlaků. Při přejímce se bude vizuálně kontrolovat provedení všech 
konstrukcí dle PD a její shody s ní. Případně se sepíše protokol o nedodělcích a 
odchylkách vůči PD. Před samotným předáním pracoviště musí být veškeré nedodělky a 
odchylky od PD odstraněny. Následně bude proveden zápis do SD a podepsán protokol o 
předání a převzetí pracoviště. 
9.3.1.2 Kontrola dodávky panelů Spiroll 
Kontroluje se správnost dodaných prvků s PD. Kontrola certifikátu a prohlášení o shodě 
stropních panelů Spiroll. Co se rozměrové přesnosti dílců týká, budou kontrolovány 
dovolené odchylky podle katalogu výrobce. Technologie výroby dílců Spiroll neumožnuje 
u některých rozměrů dosáhnout výrazně nižších rozměrových tolerancí. Z hlediska 
přípustných odchylek se sledují rozměry dílce, tvar dutin, zvlnění horní plochy, vzepětí 









Na spodní ploše se mohou vyskytovat příčné výstupky v malé míře. Maximální výška 
výstupku je do 2 mm. Tmavší nebo světlejší skvrny na podhledové ploše jsou dovoleny a 
nemají vliv na přídržnost omítky nebo nátěru. Horní povrch stropní desky musí být 
celistvý, může být mírně zvlněný.  
Podélné hrany musí být přímé, bez přerušení. Přípustná jsou jen drobná vydrolení betonu 
do hloubky 10 mm a vylomení betonu, vzniklé při řezání betonového pásu v krajích 
(čelech) výrobní délky panelu v délce do 30 mm a hloubky do 30 mm. U atypických 
panelů (např. s bočním vybráním) toto ustanovení neplatí. Šířka vlasových trhlinek 
vzniklých smršťováním betonu v procesu tvrdnutí nesmí přesáhnout 0,2 mm. 




















9.3.1.3 Kontrola skladování panelů 
Stropní panely nebudou skladovány na skládce na staveniště, ale budou zabudovány 
přímo z nákladního automobilu.  
Panely budou přepravovány ve vodorovné poloze (v poloze zabudování) v hranicích 
s proklady umístěnými ve svislici nad sebou, ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od čel, 
max. však 600 mm, viz obr. 9-12. Délka ložné plochy musí být rovna min. délce nejdelšího 
přepravovaného panelu. Jednotlivé dílce je zakázáno převěšovat přes ložnou plochu 







9.3.1.4 Kontrola čerstvého betonu pro betonáž obručových věnců 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, zejména 
pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady a stupeň konzistence. Dále je 
kontrolováno dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou 
dokumentací a musí být v souladu s ČSN EN 206-1.   
Standardně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu 
z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí zkoušky: 
 kontrola konzistence betonové směsi: 
 zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
Obr. 9-10: Certifikát stropních panelů Spiroll Obr. 9-11: POV stropních panelů Spiroll 
Obr. 9-12: Přeprava stropních panelů Spiroll 
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 zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
 zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
 kontrola zhutnitelnosti: 
 stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12 350-4 
 kontrola objemové hmotnosti: 
 objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 
 kontrola obsahu vzduchu 
 tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 
Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí 
zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých 
se po 28 dnech zjišťuje: 
 pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
 pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
 pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
 objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
 hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 


















 Obr. 9-14: Zkouška rozlitím 
Obr. 9-13: Zkouška sednutí kužele 
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9.3.1.5 Kontrola výztuže obručových věnců, zálivkové výztuže 
Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost, čistota. Do konstrukcí lze zabudovávat 
betonářské oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost musí být potvrzena hutním 
atestem. Nutné je kontrolovat, zda dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a deformaci 
výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost výztuže. Před ukládáním výztuže je nutné 
ji zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (např. okartáčováním). Dále je nutné 
zkontrolovat, zda druh, profil, počet, délky a tvar odpovídají projektové dokumentaci. Ocel 
musí být v souladu s ČSN EN 10 080. Vlastnosti se musí zkoušet a dokumentovat podle 
ČSN EN 10 080. Každý výrobek musí být jednoznačně identifikovatelný. Kotevní zařízení 
a spojky se musí použít podle předpisu v prováděcí specifikaci. Na povrchu výztuže 
nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na 
ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné. 
Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení stanoveného krytí výztuže.  
9.3.1.6 Kontrola bednění obručových věnců 
Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména množství a typy materiálu dle 
projektové dokumentace. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost 
jednotlivých dílů. Řídí se normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. 
9.3.1.7 Kontrola skladování výztuže, bednění 
Výztuž bude skladovaná na zpevněném a odvodněném povrchu, chráněna před vnějšími 
vlivy plachtou, na dřevěných hranolech (po 1 m), popř. deskách tak, aby docházelo k co 
nejmenšímu prohýbání výztuže. Výztuž bude řádně označena a stejné profily budou 
svázaný vázacím drátem. Při přebírání výztuže se zkontroluje její množství, profily a druh 
oceli.  
Bednicí dílce budou skladovány na zpevněném, odvodněném štěrkopískovém podloží na 
ploše staveniště. 
9.3.1.8 Kontrola dodržení podmínek pro montáž panelů Spiroll, betonáž 
Přístupové cesty a montážní místo musí být udržovány v bezpečném a schůdném stavu, 
čisté, bez sněhu a námrazy. Montážní práce nutno provádět za zvýšené opatrnosti. 
Montážní a vázací prostředky a pomůcky nutno denně kontrolovat, udržovat v čistotě a 
bez námrazků, při mrazu větším než -10 °C je nutno dbát snížené únosnosti vázacích 
prostředků. Podkladní malta musí být přizpůsobena pro použití za mrazu, případně pokud 
projekt dovoluje nahrazena pryžovými průběžnými ložisky. 
Montážní práce se musí přerušit: 
 při větru o síle 6° Beaufertovy stupnice (tj. rychlost větru nad 10 m/s); 
 při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení); 
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 při pochybnostech o stabilitě konstrukce či její části. 
Při teplotách nižších než +5 °C se hydratace výrazně zpomaluje a při teplotách nižších 
než 0 °C se hydratace téměř zastavuje. Tvrdnoucí beton může zmrznout pouze jedenkrát 
bez snížení výsledné pevnosti, pokud však již dosáhl pevnosti minimálně 5 MPa 
(optimálně 12 až 15 MPa). Z toho tedy vyplývá, že vícenásobné zmrznutí betonu během 
tvrdnutí by vždy výrazně snížilo jeho výslednou pevnost. 
9.2.1.10 Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu 
Bude provedena kontrola rovinnosti, kolmost, rovnoběžnosti protilehlých stěn a přímost 
stěn. Odchylky, viz tabulka dle ČSN 73 0205 tab. A3. Dále rozměry konstrukce dle ČSN 
EN 13670, příloha G, kde je uveden požadavek na vodorovnost monolitických 
podkladních konstrukcí včetně věnců stěn. Vše je pro přehlednost uvedeno v následující 
tabulce, která obsahuje výtah z několika norem. Kontrola čistoty podkladu se provádí 
vizuálně. 
 
Tab. 9-20: Přípustné tolerance celkové rovinnosti/vodorovnosti konstrukce 
Konstrukce 







vodorovnost nosníku nebo desky: 
(±10 + L/500) mm 
ČSN EN 13 670, příloha G 
vodorovná přímost nosníků: 









ČSN 73 0210-2, tab. A 2.1 1) 
4 mm/1 m 
6 mm/1 až 4 m 
12 mm/4 až 10 m 
15 mm/nad 16 m 
20 mm/nad 16 m 
Zděné 
konstrukce 
rovinnost: ±10 mm/m, max. ±50 mm/10 m ČSN EN 1996-2, tab. 3.1 
1)Geometrická přesnost ve výstavbě – norma zrušena, její ustanovení lze však použít 







9.3.2 Mezioperační kontrola 
9.3.2.1 Kontrola zaháknutí dílce 
Před zavěšením dílce musí být zkontrolován jeho stav, případně značení na dílci. Před 
zdvižením je nutno dílec očistit od nečistot, sněhu, námrazků. Zavěšené dílce se zdvihají 
(a dopravují na místo uložení) až po předchozím nadzdvihnutí o 200 až 300 mm, kterým 
se prověří správnost zavěšení a funkce vázacích prostředků. Se stropními panely bude 
manipulováno pomocí samosvorných montážních kleští, proto není potřeba seřízení 
vázacích prostředků, ale pouze kontrola správného uchycení dílce kleštěmi. Je nutno dbát 
na to, aby při dopravě a zdvihání dílců nedocházelo k trhavým pohybům, houpání, 
otáčení.  
9.3.2.2 Kontrola uložení panelů Spiroll 
Kontrola správného uložení dle PD. Kontrola pevnosti zdiva (min. P10). Dále kontrola 
pozedních věnců, jež musí být vyrobeny z betonu min. třídy C 16/20 a výšky min. 130 
mm. Kontrola bude provedena ověřením dodacího listu betonové směsi v SD a také 
návrhu v PD. Bude provedena kontrola délky uložení stropních panelů, kterou měří mistr 
nebo stavbyvedoucí svinovacím metrem. Minimální hodnota uložení je 100 –150 mm 
v závislosti na délce panelu, při uložení menším než 100 mm je nutné ověření statickým 
výpočtem. 
9.3.2.3 Kontrola uložení zálivkové výztuže 
Bude provedena kontrola spár, do kterých bude uložena zálivková výztuž. Musí z nich být 
odstraněny všechny napadané nečisty. Nečistoty na povrchu dílců nesmí být v žádném 
případě zametány do spár. Do takto připravených spár může být vložena zálivková 
výztuž.  
Zálivková výztuž musí být ukotvena do věnců a sousedních konstrukcí pomocí kotevní 
úpravy SM nebo přivařením ke kotevním deskám. 
9.3.2.4 Kontrola provedení cementové zálivky 
Teplota pro provedení kvalitní cementové zálivky nesmí být nižší hodnotu než +5 °C. Pro 
kontrolu krychelné pevnosti budou zhotoveny zkušební krychle o rozměrech 
150/150/150 mm. Po 28 dnech bude provedena zkouška jejich pevnosti dle 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlití. 
9.3.2.5 Kontrola ošetření spár panelů Spiroll 
Normativní požadavky ošetřování betonové zálivky u stropních panelů Spiroll jsou 
podobné jako u nadbetonávky polomontovaných stropů. Požadavky řeší norma 
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ČSN EN 13 670. Beton se musí ošetřovat, aby nedocházelo k plastickému smršťování. 
Aby byla zajištěna dostatečná pevnost povrchu, dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy, 
ochrana před mrazem, ochrana před otřesy a nárazy, musí být zajištěno pozvolné 
vypařování vody z povrchu betonu a jeho povrch udržován vlhký. Ošetřování spár bude 
započato po dosažení takové pevnosti, že se nevyplaví cementová zrna, tj. přibližně po 
12 hodin. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud povrch betonu 
nedosáhne pevnosti v tlaku fc > 5 MPa. Po dosažení pevnosti je beton schopen odolávat 
mrazu. 
9.3.2.6 Kontrola vyztužení obručových  věnců 
Před provedením betonáže je nutno provést kontrolu provedení armování za přítomnosti 
stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. Výsledky kontroly 
musí být zapsány do stavebního deníku.  
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
 Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace; 
 dodržení požadovaného krytí výztuže (cmin pomocí distančních tělísek); 
 není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami;  
















9.3.2.7 Kontrola bednění obručových věnců 
Nutno ověřit povrch bednění, zdali byl zbaven všech nečistot a natřen odbedňovacím 
nátěrem. Po montáži zkontrolovat tuhost bednění a geometrii. Bednění musí být 
dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při betonáži k posunu nebo 
Tab. 9-21: Kontrola vyztužování desek a průvlaků 
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proniknutí betonové směsi z bednění. Musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, 
vybočení nebo borcení, a tak provedené, aby umožnilo postupné odbedňování a aby se 
dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. Bednění 
musí být provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná jeho demontáž.  
9.3.2.8 Kontrola betonáže obručových 
Betonáž nebude prováděna, bude-li teplota povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čerstvý 
beton je možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. Výška vrstvy betonu závisí 
na použité technologii hutnění. Při použití ponorného vibrátoru je maximální výška vrstvy 
rovna délce ponorného vibrátoru a musí být zajištěno provibrování s předchozí vrstvou. U 
příložného vibrátoru by neměla výška vrstvy překročit 100mm. Zhutňování probíhá 
systematicky a nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na povrch. Vzdálenost 
sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených 
odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn 
průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé 
zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení 
vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. 
Zhutňování je podrobně řešeno v normě ČSN EN 13670. 
9.3.2.9 Kontrola ošetřování a odbednění obručových věnců 
V raném staří je nutno beton ošetřovat a chránit, aby se: 
 minimalizovalo plastické smršťování; 
 zajistila dostatečná pevnost povrchu; 
 zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy; 
 před škodlivými vlivy počasí; 
 před otřesy a nárazy. 
Doba ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13670. Beton je potřeba zajistit 
proti nadměrnému vysychání, a to kropením nebo použitím parotěsné fólie, která se 
udržuje vlhká. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5 °C do nárůstu jeho pevnosti na 
5 MPa. 
Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu dle ČSN EN 13670, aby: 
 nedošlo k poškození povrchu při odbedňování; 
 betonový prvek přenesl zatížení; 
 nevznikly odchylky nad tolerance. 
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Při demontáži bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení 
konstrukce a také musí být zajištěna jeho stabilita. Obručové věnce budou odbedněny 
třetí den.  
9.3.3 Výstupní kontrola  
9.3.3.1 Kontrola geometrie a rovinnosti povrchu dle PD 
Kontroluje se poloha a geometrické uspořádání panelů Spiroll dle PD. Kontroluje se 
rovinnost namontovaných panelů. 
9.3.3.2 Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost 
v tlaku zkušebních těles. 
Zkušební vzorek se odebere minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 
odlitého v množství z autodomíchávače v cca 1,5 násobku množství potřebného pro 
zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní 
se (vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyče). Vzorek se řádně popíše štítkem s datem 
odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 
ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C ± 5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 
3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o 
teplotě 20 °C ± 2 °C nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší nebo rovnou 
95 % a teplotě 20 °C ± 2 °C. 
9.3.3.2 Kontrola povrchu betonu  
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na něm 
nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje celistvost povrchu.
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10.1 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY - O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
10.1.1 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. 
k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením 
jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
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8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením R184, rozměr pole 3 455 x 
2 000 mm, jež bude uloženo na plastových nosných patkách váhy 21 kg. Jednotlivá 
pole budou spojena zajišťovací sponou. Celková výška plotu bude 2,0 m. Mobilní 
oplocení bude doplněno v místě vjezdu a výjezdu dvěma vjezdovými bránami. Vjezd 
a výjezd na staveniště je rozdělen na hlavní a pomocný. Hlavní vjezd, výjezd bude 
zajištěn novou účelovou obousměrnou dvoupruhovou místní komunikací se 
sjezdem  na ulici Jemnická (II/152), pomocný vjezd, výjezd bude zajištěn opět novou 
komunikací PS se sjezdem na slepou komunikaci (Krnčice II/411) s průjezdem směr 
centrum. Zde budou umístěny dvě dopravní značky: Stůj, dej přednost v jízdě. 
Nachází se zde kvůli zhoršené přehlednosti při výjezdu ze staveniště. Značka: 
Zákaz vjezdu všech vozidel. Dodatková tabulka: Ruší zákaz vjezdu pro dopravní 
obsluhy. Obě brány budou uzamykatelné. Na plotě a branách budou směrem do 
ulice umístěny výstražné a bezpečnostní tabule. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 
ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
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strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů 
pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
Pro zařízení staveniště bude realizována staveništní přípojka NN 230V zřízená 
v předstihu, která bude vedena kabelem v podzemí. Pro staveniště bude 
uskutečněno v chráničce na zemi. Napojení a odběr NN pro ZS bude z rozvodné 
skříně. Na něm bude umístěn hlavní vypínač. Ten bude řádně zabezpečen proti 
případné neoprávněné manipulaci a bude správně označen. Všichni pracovníci, jež 
se budou zdržovat v prostoru stavby, budou seznámeni s bezpečnostními 
opatřeními. Hlavní rozvaděč je navržen tak, aby splňoval veškeré normové 
požadavky a je nutné provádět jeho pravidelné kontroly. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky 
na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení 
tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
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7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu 
dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Pro montáž předpjatých stropních panelů Spiroll  bude použit autojeřáb Tatra AD 
20. Bude se pohybovat v prostoru nově vznikající stavby. Plocha bude zhutněna na 
odpovídající hodnotu. Stropní panely budou osazovány pomocí montážních 
samosvorných kleští. Při přerušení montážních prací musejí být veškeré pracovní 
stroje umístěny na odkladní místa. Skladovací kontejner bude umístěn v lokální 
části stavbou dotčených pozemků. Bude opatřen uzamykacím zámkem. Pokud 
nastanou na staveništi nepříznivě povětrnostní podmínky, bude nutno se řídit 
nařízením vlády 362/2005 Sb. 
10.1.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno 
jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
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zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do 
provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 
osobami. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Oblast vymezená pro pohyb strojů je dostatečně únosná, v prostoru staveniště se 
nenacházejí žádné nebezpečné prostory, kterým by musela být věnována zvýšená 
pozornost. Při montáži a osazování stropních panelů je nutno použít výsuvné 
stabilizátory. Jednotlivé botky budou podloženy tak, aby nedocházelo k jejich 
zaboření. Před započetím montážních prací budou stroje zkontrolovány, dále bude 




1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou 
nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
V severozápadní části staveniště bude zřízeno míchací centrum pro výrobu 
maltových směsí a betonových zálivek. Bude zde umístěna stavební míchačka 
ATIKA Comet 130, která bude obsluhována zaškoleným pracovníkem. Budou 






V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
Při ukládání čerstvého betonu na místo určení, bude vozidlo stát na zpevněné ploše 
PS, která bude tvořena vrstvou štěrku frakce 16/32, mocnosti 200 mm, dostatečně 
zhutněné. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
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13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
Pro betonáž podpůrných prvků, věnců, monolitických překladů bude použit 
autodomíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26. Bude v takové poloze, že 
zamezíme zbytečným pojezdů. Při čerpání betonové směsi do prostoru stavby 
musejí být vysunuté stabilizátory. Patky se musejí opírat do zhutněné štěrkové 
komunikace. Před samotným čerpáním betonové směsi bude překontrolováno, zda 
hadice není poničená, přiškrcená. Přemístění autodomíchávače s čerpadlem bude 
prováděno pouze se složeným výložníkem v přepravní poloze.  
 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je 
mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Na stavbě PS bude použit vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42, 
který bude sloužit pro hutnění betonové směsi sloupů, průvlaků, věnců a 
dobetonávek. Bude obsluhován řádně proškolenou osobou. 
 
XI. Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 
nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li 
vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě 
vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 
břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě 
stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže 
použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do 
takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 
závity lana. 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se 
závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné 
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překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato 
bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických 
osob proti pádu zvýšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy 
znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném 
rozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím 
není dotčen. 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně 
závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto 
předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v 
prostoru ohroženém pádem břemene. 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena 
náležitá bezpečnostní opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k 
vysmeknutí lana z drážky kladky, 
i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích 
prostředků, 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou 
splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do 
provozu. 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 
a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do 
chodu se chod vrátku zastaví. 
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10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba 
určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo 
pokynů pro obsluhu. 
 
Střešní vrátek bude řádně ukotven a v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy 
přepravovaného břemene. Vrátek bude zatěžován břemeny hmotnosti maximálně 
150 kg.  
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 
i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
Stroje budou zajištěny proti samovolnému pohybu ruční brzdou, popř. stabilizátory. 
Před opuštěním pracoviště bude překontrolováno jejich uzamčení. Klíče se předají 
do kanceláře stavbyvedoucího. 
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
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2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i 
při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud 
není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a 
spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 
proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy 
při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na 
tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabrzděno. 
 
Doprava autojeřábu, autodomíchávače bude zajištěna po vlastní trase. Během 





10.1.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 
nebo více prvky volně položenými na sebe. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 
být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy 
mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v 
konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 
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13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí 
být zajištěny proti rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
Materiál bude skladován na zpevněných, odvodněných skladovacích plochách, na 
dřevěných podkladkách. S materiálem bude manipulováno tak, aby nedocházelo 
k jeho poškození, v případě zdicích prvků, aby nedošlo k poškození ochranné 
obalové fólie. Sypké hmoty v pytlích budou uloženy převážně v uzamykatelném 
zastřešeném skladu. Odpady budou tříděny a ukládány do připravených odpadních 
kontejnerů. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX. 1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži 
a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na 
bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, 
jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně 
ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 




Pro sestavení bednění bude dodržen postup, který je stanoven v technologickém 
postupu a v podkladech výrobce. Před zahájením betonáže musí být bednění jako 
celek řádně prohlédnuto a zjištěné závady odstraněny. 
 
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
Betonáž bude probíhat přímo ze stropní konstrukce, popřípadě z lešení. Při čerpání 
betonové směsi se budou obsluha čerpadla a betonáři dorozumívat hlasitými 
pokyny.  
 
IX. 3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a 
za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku 
není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 




Odbedňovací práce budou probíhat dle postupů stanovených v technologickém 
postupu. Odbedňovací práce budou probíhat z lešení, popř. ze žebříku, to pouze do 
výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou.  
 
IX. 5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Ocelové pruty budou zkracovány pomocí kotoučové brusky. Výztuž podpůrných 
prvků, věnců, překladů bude dodána již svázaná v podobě armokošů. Pracovník 
bude mít pracovní oděv a ochranné brýle.  
 
X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 
propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších 
požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 




Budou dodrženy výše zmíněné požadavky. Materiál připravený pro zdění bude 
uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem. 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 
fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od volného okraje pracoviště ve výšce. 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 
návodem na používání příslušného zařízení. 
 
Svařování budou provádět pouze odborně způsobilé osoby, které jsou seznámeny 
s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
10.2 362/2005 Sb. Nařízení vlády - O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
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umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát 
na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 
může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
Prostory, kde bude hrozit možnost pádu, budou opatřeny dřevěným zábradlím ve 
výšce 1,1 m, ve střední části doplněny fošnou.   
 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 




2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a 
rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 
 
Výše zmíněné požadavky na používání žebříků budou dodržovány.  
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
Montážní pracovníci budou vybaveni pásem na nářadí, do kterého jej budou 
odkládat.  
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 
m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu. 
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5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 
kolem celého obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 
Ohrožený prostor stavby PS musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m. V této ploše musejí všichni zaměstnanci 
dbát zvýšené opatrnosti. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy 
je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo 
jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
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f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, 
rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami. 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
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Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 
doložené výpočtem. 
 
Lešenářské výsuvné kozy, lešení HAKI, které budou použity pro zdění, budou 
sestaveny podle technologického postupu a montážního návodu. Pro zhotovení 
ETICS budovy PS bude použito trubkové lešení a pojízdné lešení, opět sestaveny 
podle technologického postupu a montážního návodu. Lešení bude užíváno pouze 
po jeho náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich 
montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a 
převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné 
dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Při použití lešení musí být 
zajištěno proti posunutí a musí být používáno tak, aby nedošlo k jeho přetížení. 
Pokud dojde ke zhoršení povětrnostních podmínek, je nutno posoudit, zda se může 
pokračovat v práci. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 
výšky. 
 
Požadavky budou splněny. Shazování materiálů bude předcházeno snášením 




IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
Před započetím prací je nutné se přesvědčit, zda nenastaly výše zmíněné 
nepříznivé podmínky. Stejně bude postupováno i během náhlé změny počasí 
během výstavby. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 
demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci hrubé vrchní stavby PS, 
ETICS PS, budou dostatečně proškoleni o možných nebezpečích vzniklých při 
výstavbě a budou seznámeni s tím, jak jim předcházet. 
 
Poznámka: 
Odstavce psané kurzívou jsou převzaty z NV 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a z NV 362/2005 
Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odstavce, jež jsou psány tučně, aplikují požadavky na bezpečnost při zhotovení hrubé 
vrchní stavby a ETICS požární stanice. 
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11.1.1 Obecné informace 
Jedná se o novostavbu požární stanice typu P1 (dále jen PS) Hasičského záchranného 
sboru (dále jen HZS) obvodu Moravských Budějovic. Budova PS je vyprojektována jako 
částečně dvoupodlažní nepodsklepený objekt s věží, která převyšuje budovu. Tvar 
budovy je téměř obdélníkový o rozměrech 40,30x17,90 m. Objekt bude zastřešen 
pultovou střechou u jednopodlažní části s nižší světlou výškou místností a sedlovou 
střechou u dvoupodlažní a jednopodlažní části pokrývající garážová stání. Maximální 
výška střešní konstrukce je cca +10,42 m a výška věže je +13,87 m od úrovně podlahy v 
1.NP. Konstrukční systém budovy bude z cihelného zděného zdiva POROTHERM 36,5 
Profi P10 a P15 na maltu pro tenké spáry, zastřešeného dřevěnými příhradovými vazníky, 
tvrdý strop v dvoupodlažní části budovy bude z předpjatých stropních panelů Spiroll 
tloušťky 200 mm. Výtvarně je budova řešena členitě jak několika úrovněmi střech, tak 
výplněmi otvorů. Střešní krytina bude plechová břidlicově šedá, fasáda bude ze silikonové 
probarvené omítky v barvě šedé a červené, výplně otvorů budou hliníkové v barvě tmavě 
šedé, cvičná stěna bude z dřevěných palubek s lazurovacím nátěrem v odstínu Pinie. 
Předmětem technologického předpisu je zhotovení vnějšího tepelně-izolačního 
kompozitního systému (ETICS) budovy PS včetně finální povrchové úpravy. Bylo 
provedeno tepelně-technické posouzení konstrukce PS dle ČSN 730540 – 2 Tepelná 
ochrana budov: Požadavky, viz kapitola 11.2. Na základě výsledků zmíněného posouzení 
byly navrženy tepelně izolační materiály. Pro tepelnou izolaci obvodového zdiva byl 
zvolen pěnový polystyren ISOVER EPS 70F tloušťky 80 mm, pro soklovou část stavby 
bylo navrženo tepelně-izolačního materiálu s minimální nasákavostí  ISOVER EPS 
Perimetr tloušťky 50 mm. Navržení a použití mechanického upevnění izolačního materiálu 
s podkladem bylo řešeno dle ČSN 73 2902, viz kapitola 11.3. Výkres č. C.11.2 doloženy 
vybrané konstrukční detaily rizikových míst. Finální povrchová úprava byla řešena na 
základě HBW indexu, viz kapitola 11.4. V rámci tohoto předpisu bylo řešeno lešení ve 
dvou variantách, a to klasické trubkové lešení, pojízdné lešení, výkres č. C.11.8, C.11.9, 
C.11.10. Lešení byla porovnána z hlediska časového, finančního a vybráno to, které bylo 
výhodnější pro stavbu PS na základě výše zmíněných podmínek, viz příloha C.11.12.  
11.1.2 Materiál 
Na zhotovení ETICS budou potřeba zejména tepelně-izolační materiály konkrétně 
ISOVER EPS 70F 80 mm, ISOVER EPS 70F 30 mm, ISOVER EPS PERIMETR 50 mm, 
příslušenství k ETICS, např. hliníkový soklový profil, plastový rohový profil, plastový 
soklový profil atd. a materiály pro finální povrchové úpravy. Kontaktní zateplovací systém 
bude řešen jako certifikovaný systém firmy WEBER - WEBER THERM STANDART. Pro 
přehlednost bylo množství materiálů zpracováno do tab. 11.1-1 – 11.1-4, množství 
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produktů vychází z výkazu výměr, který je součástí bakalářské práce. Ve výkresu 
č. C.11.5, C.11.6 je znázorněn postup výpočtu jednotlivých ploch, z kterých se odvíjí 
celková potřeba materiálu.  
 












ISOVER EPS 70F 80mm 
(balení obsahuje 3 m2) 
80x1000x500 864,5 m2 2 1729 289 
2 
ISOVER EPS 70F 30mm 
(balení obsahuje 8 m2) 
30x1000x500 29,8 m2 2 60 4 
3 
ISOVER EPS PERIMETR 50mm 
(balení obsahuje 7,5 m2) 
50x1250x600 50,3 m2 1,33 67 7 
 







4 Hliníkový soklový profil – WP SOKL 83 2000 94,3 m 48 
5 Plastový rohový profil – WEBER ROH KOMBI PVC 2500 250 m 100 
6 Plast. rohový profil vnitřní – WEBER ROH KOMBI PVC 2500 18,9 m 8 
7 
Plast. soklový profil – WEBER SOKL PŘECHODOVÝ 
(pro přechod tep. izolaci fasády na tep. izolaci soklu) 
2000 94,3 m 48 
8 
Plastový ukončovací profil – WEBER UKONČENÍ 
(ukončení ETICS u okenního a dveřního rámu) 
2400 206,5 m 86 
9 Plastový nadokenní profil – WEBER OKENNÍ 2500 101,8 m 41 
10 Plast. profil pro uložení parapetu – WEBER PARAPET 2000 68,3 m 34 
11 Spojka soklových lišt 3cm    36 
12 Talířová hmoždinka – EJOTHERM NTK U 130 EJOT 130 10772 ks 10772 
13 Talířová hmoždinka – EJOTHERM NTK U 110 EJOT 110 304 ks 304 
14 Zatloukací hmoždinka ND-K 8x75 EJOT po 0,5 m  283 ks 283 
15 Těsnící páska tl.1,5 mm, š. 10 mm – EJOT, role 25 m  94,3 m 4 
 
Tab. 11.1-3: Finální povrchová úprava fasády 








Silikonová tenkovrstvá omítka šedá  
Capatect CarboPor-Reibputz 20, 
2mm, odstín 2303, HBW 25,0, 25kg 
579,5 m2 3,0 1738,5 70 
17 Probarvený podkladní nátěr šedý 579,5 m2 0,2 116 5x25kg 
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Capatect Penetrace, bal.7 kg, 25 kg 
18 
Silikonová tenkovrstvá omítka cihlová  
Capatect CarboPor-Reibputz 20, 
2mm, odstín 1760, HBW 14,7, 25kg 
272,3 m2 3,0 816,9 33 
19 
Probarvený podkladní nátěr cihlový 
Capatect Penetrace, bal.7 kg, 25 kg 




Povrchová úprava soklu 
WEBER.PAS MARMOLIT MAR1 
G02 střednězrnný, 5;30kg 




Probarvený podkladní nátěr hnědý 
WEBER.PAS PODKLAD UNI MAR, 
5kg 
55,3 m2 0,18 10,0 2 
22 
Armovací tkanina – VERTEX R 117 
A101/WEBER.THERM 117, bal.55m2 
1096 m2  1096,0 20 
23 
Capatect Carbon Spachtel, tl.3mm, 
balení 25 kg 
(základní vrstva na deskách EPS) 
1046 m2 5,0 5230,0 210 
24 
Lepicí a stěrkový tmel pro sokl– 
WEBER.TMEL 700, 25kg 
(základní vrstva na deskách EPS) 
50,25 m2 4,0 201 8 
25 
Lepicí a stěrkový tmel – 
WEBER.TMEL 700, 25kg 
(lepení izolačních desek EPS) 
1046 m2 3,0 3138 126 
26 
Lepicí a stěrkový tmel – 
WEBER.THERM ELASTIK, 25kg 
(lepení izolačních desek EPS-SOKL) 
50,25 m2 3,0 151 6 
 
Tab. 11.1-4: Svislá hydroizolace soklu 








27   Penetrační nátěr  Dekprimer 12 kg 92  m2 0,4  36,8  kg 3 
28 
  Modifikovaný asfaltový pás tl.3 mm     
  Skloelast (role 10 m2) 
92  m2  92   m2 9 
11.1.2.1 Doprava materiálu 
Doprava materiálu bude zajištěna nákladním vozidlem IVECO 6x2 STRALIS 360 
s hydraulickou rukou ze skladu dodavatele vzdáleného 1,7 km od místa staveniště 
soukromým dopravcem. Na místo zpracování se přemístí ručně a pomocí elektrické 




Lepicí, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou skladovány 
v původních obalech v suchém prostředí. Lepicí, stěrkové hmoty a omítky dodávané 
v pastovité formě skladovány v původních obalech chráněných před mrazem a přímým 
slunečním zářením. Desky tepelné izolace skladovány v suchém prostředí a chráněné 
před mechanickým poškozením. Desky EPS musí být chráněny před UV zářením a 
působením chemických rozpouštědel. Skleněná síťovina bude uložená v rolích na svislo 
v suchém prostředí a chráněna před tlakovým namáháním způsobující trvalé deformace a 
UV zářením. Hmoždinky skladovány nejlépe v původních obalech chráněné před mrazem 
a UV zářením. Penetrační nátěry v původních obalech chráněné před mrazem a přímým 
slunečním zářením. Lišty uloženy podélně na rovné podložce. Při skladování musí být 
dodržena lhůta skladovatelnosti. Veškerý materiál bude skladován v místnosti č. 115, tj. 
garáž. 
11.1.3 Převzetí pracoviště 
Před zahájením zateplení objektu musí být co do rozsahu i kvality překontrolováno řádné 
zhotovení a dokončení předcházejících konstrukcí a ostatních prací. Je zkontrolováno 
provedení svislých konstrukcí, jejich tvar a výška dle projektové dokumentace. Zkontroluje 
se rovinnost povrchů. Mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu je maximálně 20 mm na 
délku 1m. 
Před zahájením prací na zateplení objektu musí být dokončena montáž všech výplní 
otvorů. 
Doporučuje se, aby byly ukončeny všechny mokré procesy - tedy práce vnášející do 
konstrukce ve větší míře technologickou vlhkost - např. omítání, provádění potěrů apod. 
Podklad konstrukce musí být převzatý bez biotického znečištění, jako např. napadení 
plísněmi, řasami apod. Podklad musí být řádně očištěný a následně ošetřený proti 
opětovnému napadení. 
11.1.4 Pracovní podmínky 
11.1.4.1 Teplota, vlhkost prostředí 
Veškeré práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. Teplota podkladu 
a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C.  
Při aplikaci (nanášení) hmot je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a 
dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný vítr, 
vyhřátý podklad apod.) musí být zváženy všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) 
ovlivňující možnost správného provedení – napojování a strukturování. 
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11.1.4.2 Vybavenost staveniště 
Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně. Vodovod bude napojen na 
veřejnou síť. Na staveništi budou umístěny dvě stavební buňky o maximálních rozměrech 
3x5 m, které budou sloužit jako šatna a sklad drobného materiálu a nářadí. Základní 
hygienické podmínky budou zabezpečeny mobilním WC s umývárnou.  
Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m proti vniknutí nepovolaných osob.  
11.1.4.3 Instruktáž pracovníků 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
BOZP, jde zejména o požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky dle nařízení vlády č.362/2005 Sb. 
11.1.5 Personální obsazení 
5 x Izolatér 
5 x Omítkář tř. 7 
3 x Omítkář tř. 4 
5 x Stavební dělník 
4 x Lešenář 
1 x Řidič nákladního automobilu 
11.1.6 Stroje a pracovní pomůcky 
11.1.6.1 Elektrické přístroje 
Elektrické ruční míchadlo BOSCH GRW 12 E, elektrická ruční vrtačka s příklepem 
NAREX EVP 13 H-2 C, vrtáky a prodlužovacím kabelem, elektrický lanový vrátek CAMAC 
MINOR P-150, propan-butanový hořák + regulátor Matrix + propan-butanová láhev 10 kg. 
11.1.6.2 Nástroje a pracovní pomůcky 
Čisticí prostředky na fasádu, zednické nářadí z nerezové oceli nebo z plastických hmot, 
nůž na řezání tepelné izolace, nůžky na výztužnou síť, hladítko s brusným papírem, 
hladítka z nerezové oceli, z umělé hmoty a pěnového polystyrenu, rohové hladítko 
z nerezové oceli, zubové stěrky a špachtle, kalibrovaná kontrolní lať délky 2 m a klínek, 
vodováha, skládací metr, teploměr umožňující měření teplot vzduchu a teplot povrchu, 
kladivo nebo palička na hmoždinky. 
11.1.6.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní oděv, bezpečnostní boty, helma, ochranné rukavice, ochranné brýle. 
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11.1.7 Pracovní postup 
11.1.7.1 Montáž lešení  
11.1.7.1.1 Pojízdné lešení – Varianta 1 
Budou použity dva druhy pojízdných lešení firmy ALFIX – Alufix 5200 a Alufix 6000. Pro 
přehledné znázornění záběrů lešení slouží výkres č. C.11.10, ve kterém jsou znázorněny 
jednotlivé pojezdy a pracovní výšky, v nichž budou probíhat práce na ETICS PS. Pojízdné 
lešení vyhovuje  ČSN 73 8101 - Lešení. Společná ustanovení, ČSN 73 8102 - Pojízdná a 
volně stojící lešení, ČSN EN 1004 - Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, rozměry, 
návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost je v souladu s nařízením vlády 
č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
11.1.7.1.1.1 Montáž pojízdného lešení ALUFIX 5200, ALUFIX 6000 
11.1.7.1.1.1.1 Montáž pojízdného základu 
11.1.7.1.1.1.1.1 Montáž základového nosníku s pojezdovými koly 
Do každého pojezdového rámu (nebo vertikálního rámu) se zasunou dvě pojezdová 






11.1.7.1.1.1.1.2 Zajištění pojezdového kola 







Obr. 11.1-1: Montáž základového nosníku s pojezdovými koly 
 
Obr. 11.1-2: Zajištění pojezdového kola 
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11.1.7.1.1.1.1.3 Spojení pojízdných ocelových rámů 
Pojízdné ocelové rámy se k sobě spojí ztužující příhradou. Tím je zajištěna dostatečná 













11.1.7.1.1.1.2 Nasazení svislého rámu do středu nebo ke straně 













11.1.7.1.1.1.3 Montáž diagonálního ztužení 
Nejprve bude položena diagonála horním koncem na předepsanou příčel a zatažena, 
dokud hák nezaskočí a nezajistí se. Diagonály musí být umístěny na spodní trubce 
základového nosníku a přiléhat k svislé trubce rámu. Musí být po obou stranách lešení 
opačným směrem. 
11.1.7.1.1.1.4 Zavěšení podélných vzpěr 
Pro větší ztužení při montáži se dočasně umístí podélná vzpěra. 
11.1.7.1.1.1.5 Vyrovnání pojízdného základu 
Pojízdný základ bude vyrovnán pomocí vodováhy podélně i příčně. Poté opět budou 
utaženy křídlové šrouby. 
 
Obr. 11.1-3: Spojení pojízdných ocelových rámů 
Obr. 11.1-4: Nasazení svislého rámu 
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11.1.7.1.1.1.6 Zavěšení všech stabilizačních závaží 














11.1.7.1.1.1.7 Montáž mezipatra 
11.1.7.1.1.1.7.1 Zavěšení montážní podlahy 
Zavěsit na nejvyšší příčel svislého rámu. Jako montážní podlaha může být použita buď 
podlaha s poklopem nebo dvě fošny nejméně 28 cm široké, 4,5 cm tlusté a 304 cm 
dlouhé. 
11.1.7.1.1.1.7.2 Nasunutí svislého rámu 























11.1.7.1.1.1.7.3 Ztužení diagonálami 
Diagonála se zavěsí na stejnou příčel, na které je umístěna poslední diagonála. 
 
 
Obr. 11.1-5: Stabilizační závaží 















11.1.7.1.1.1.7.4 Zavěšení podélné vzpěry 
Podélné vzpěry se umístí cca do 1 m od poslední podlážky po obou stranách lešení. 
11.1.7.1.1.1.7.5 Převěšení montážní podlahy 















Pro další mezipatra opakovat body 11.1.7.1.1.1.7.2 až 11.1.7.1.1.1.7.5. 
11.1.7.1.1.1.8 Montáž pracovní podlahy 
11.1.7.1.1.1.8.1 Nasunutí svislého rámu 
Nasunout další vertikální rám a zajistit pojistkami. 
11.1.7.1.1.1.8.2 Zavěšení dvoutyčového zábradlí 
Zavěsit max. na předposlední příčel. Dvoutyčové zábradlí držet šikmo mezi svislými rámy 
v předepsané výši a poté přímo zavěsit. 
POZOR: Přitom se musí háky umístit mezi oba nýty na příčli! 
11.1.7.1.1.1.8.3 Zavěšení podlahy s poklopem 
Nejprve vyháknout podlahu s poklopem a zavěsit o jednu příčel pod rámem dvoutyčového 
zábradlí, tak jako u pracovní podlahy. 
Obr. 11.1-7: Ztužení diagonálami 
Obr. 11.1-8: Zavěšení montážní podlahy 
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11.1.7.1.1.1.9.1 Kotvení opřením 
Tento způsob kotvení se používá při montáži ke straně, např. u stěny domu. Umožňuje to 
rychlé pojíždění lešení. Spojka je pevně našroubována na svislém rámu a kotva je opřena 
o zeď. 
11.1.7.1.1.1.9.2 Pevné kotvení  
Tato metoda slouží k pevnému ukotvení ke stěně domu. Při ní se používá hmoždinka s 
kotevním šroubem. Potom se hák zavěsí do oka kotevního šroubu a spojkou se kotva 
připevní k svislému rámu. 
11.1.7.1.1.1.10 Demontáž 
Pojízdné lešení se demontuje v obráceném pořadí. Také při demontáži je třeba používat 
montážní podlahy v max. odstupu 7 příčlí. Díly nesmí být shazovány. 
11.1.7.1.1.2 Technické údaje  
11.1.7.1.1.2.1 ALUFIX 5200 
Na základě výkresu č. C.11.10 jsou použita pojízdná lešení typu 5202, 5203, 5204, 5205, 
5206, 5207, musí být dodržena montáž všech prvků dle tab. 11.1-5. 
 
Tab. 11.1-5: Technické parametry a prvky ALUFIX 5200 
TYP 5202 5203 5204 5205 5206 5207 
pracovní výška (m) 3,20 4,30 5,60 6,75 7,60 8,70 
výška lešení (m) 2,45 3,55 4,85 6,00 6,80 7,95 
výška podlahy (m) 1,20 2,30 3,60 4,75 6,50 6,70 
váha (kg) 62 96 112 120 141 185 
vertikální rám 1,96 m 2 2 4 4 6 6 
vertikální rám 1,12 m 0 2 2 2 0 2 
zábradlí 2 3 3 3 3 3 
Obr. 11.1-9: Okopová zarážka 
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podlážka bez otvoru 1 0 0 1 0 0 
podlažka s otvorem 0 1 1 0 2 2 
diagonála 2 2 4 6 6 8 
podélná vzpěra 0 0 0 2 4 4 
pojezdová kolečka 200 mm 4 4 4 4 4 4 
pojistka 4 12 16 16 20 20 
pojízdný ocelový rám 0 2 2 2 2 2 
stabilizátor 0 0 0 0 0 2 
okopová zarážka 0 4 4 4 4 4 
11.1.7.1.1.2.2 ALUFIX 6000 
Na základě výkresu č. C.11.10 jsou použita pojízdná lešení typu 6009, 6010, 6011, 6012, 
musí být dodržena montáž všech prvků dle tab. 11.1-6. 
 
Tab. 11.1-6: Technické parametry a prvky ALUFIX 6000 
TYP 6008 6009 6010 6011 6012 
pracovní výška (m) 9,55 10,65 11,50 12,60 13,45 
výška lešení (m) 8,80 9,90 10,75 11,90 12,70 
výška podlahy (m) 7,55 8,65 9,50 10,60 11,40 
váha (kg) 335 392 396 424 508 
vertikální rám 1,96 m 8 8 10 10 12 
vertikální rám 1,12 m 0 2 0 2 0 
zábradlí 2 2 2 2 2 
podlážka bez otvoru 2 2 2 2 2 
podlažka s otvorem 2 3 3 3 3 
diagonála 8 10 10 12 12 
podélná vzpěra 3 5 5 5 5 
pojezdová kolečka 200 mm 4 4 4 4 4 
pojistka 16 20 20 24 24 
pojízdný ocelový rám 2 2 2 2 2 
ztužující příhrada 1 1 1 1 1 
okopová zarážka 1 1 1 1 1 
11.1.7.1.2 Trubkové lešení – Varianta 2  
Pro trubkové lešení bylo použito ocelových trubek svařovaných o jmenovité světlosti 
40 mm z oceli 11 375. Statické hodnoty viz tab. 11.1-7. Trubkové lešení bylo navrženo na 
základě ČSN 73 80107 – Trubková lešení. 
  
Tab. 11.1-7: Statické hodnoty trubek 
Veličina   Jednotka Hodnota 
Vnější průměr de mm 48,3 
Tloušťka stěny t mm 3,2 
Vnitřní průměr di mm 41,9 
Průřezová plocha A mm2 460 
244 
 
Moment setrvačnosti I mm4 117,685 ∙ 103 
Průřezový modul W mm3 4,868 ∙ 103 
Poloměr setrvačnosti i mm 16,0 
Hmotnost na 1 m délky   kg 3,61 
11.1.7.1.2.1 Montáž trubkového lešení 
11.1.7.1.2.1.1 Pokládka podkladních prahů 
Na upravený, zhutněný a odvodněný terén se položí podkladní prahy – podložky, tj. fošny 
4 až 6 m dlouhé, 25 až 30 cm široké, 5 cm tlusté, které se při zakládání na rovině, popř. 
při malém sklonu podkladu kladou zpravidla rovnoběžně s podélnou osou lešení. V osové 
vzdálenosti podle výkresu č. C.11.8, C.11.9 se položí druhá řada. 
11.1.7.1.2.1.2 Uložení nánožek 
Nánožky se kladou na podložky (prkna, fošny) a zajišťují se proti posunutí. Na předem 
rozmístěné podložky se uloží nánožky ve vzájemně podélné a příčné vzdálenosti, která 
odpovídá délce pole a šířce lešení, rozměry se odměřují s výhodou odměrnými latěmi, viz 








11.1.7.1.2.1.3 Montáž nosných sloupků 
Nosné sloupky se nasazují na nánožky a musí být svislé. Jako první řadu sloupků se 
použijí trubky délky 4m a 6 m a vzájemně se střídají tak, aby k nastavování sloupků 
nedocházelo u vedlejších trubek ve stejném patře. Nosné sloupky se nastavují pouze 
osově pomocí nastavovacích spojek, a to do vzdálenosti 0,4 m od styčníku. Nastavování 
sousedních sloupků musí být v obou směrech vzájemně vystřídáno. Příklad řešení je na 
obr. 11.1-12. Jeden pracovník drží sloupky, zatímco druhý na ně připevňuje příčníky, 
stabilita takto vzniklého rámu se zajistí provizorně vzpěrou. Stejný postup je při montáži 
sousední dvojice sloupků – na vedlejší nánožky se postaví další dvojice sloupků, propojí 
se příčníky a stabilita se opět zajistí provizorní vzpěrou. 
 















11.1.7.1.2.1.4 Připevnění podélníků 
Podélníky řadového lešení se připevňují zpravidla k vnitřním stranám sloupků, vždy však 
symetricky k podélné ose lešení. Musí přesahovat osu krajních sloupků alespoň o 
100 mm. V případě, že k nim mají být připojena ztužidla úhlopříčného ztužení, počítá se 
tento přesah od osy vnější trubky. Olovnicí kontrolujeme svislost sloupků a vodováhou 
vodorovnost příčníků a podélníků.  
Podélníky se nastavují osově v první a poslední čtvrtině pole. Nastavování sousedních 










11.1.7.1.2.1.5 Příčníky  
Příčníky musí přesahovat osu sloupků, popř. podélníků alespoň o 100 mm. V případě, že 
k nim mají být připojena ztužidla úhlopříčného ztužení, počítá se tento přesah od osy 
vnější trubky. 
Nastavování příčníků se u řadových lešení nedovoluje.  
11.1.7.1.2.1.6 Úhlopříčné ztužení podélné  
U paty prvního sloupku (těsně nad nánožkou) bude připevněna spojkou příčka, která 
slouží k připevnění podélného ztužení. Na podélné ztužení budou použity trubky 6 m 
dlouhé. Úhlopříčné ztužení podélné probíhá křížově po celé podélné vnější ploše lešení 
až ke styčníkům nejvyššího vodorovného ztužení. Ztužení bude provedeno nejméně 
Obr. 11.1-12: Nastavení nosných sloupků 
Obr. 11.1-13: Nastavení podélníků 
Legenda 
l   délka pole 
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v každém čtvrtém poli. Poté se odstraní provizorní zapření, neboť se již vytvořila část 
lešení, které má dostatečnou tuhost. 
Úhlopříčná ztužidla se nastavují ve styčnících na sloupkových příčnících s přesahováním 















11.1.7.1.2.1.7 Úhlopříčné ztužení příčné 
Úhlopříčné ztužení příčné se provádí jednoduchými ztužidly zpravidla v jednom směru po 






















Stejně se postupuje dále po celé délce požadovaného lešení. 
11.1.7.1.2.1.8 Kotvení a vzepření 
Řadové lešení se kotví ve styčnících, především v místech křížení úhlopříčného ztužení 
podélného. Kotveny musí být všechny krajní sloupky. 
Kotven bude nejméně každý druhý mezilehlý sloupek. Vzdálenost jednotlivých kotev po 
výšce nebude větší než 4,0 m. Příklad kotvení je na obr. 11.1-16. 
  
Obr. 11.1-14: Nastavení podélných úhlopříčných ztužidel 


























Kotvení musí zamezit pohybu trubkového lešení ve směru příčném, popř. podélném. 
Do výšky 4,2 m lze kotvení nahradit vzepřením. Vzpěry se přichycují k lešení ve 
styčnících ve stejných místech jako kotvy.  
Kotvení lešení do oken stavby bude provedeno pomocí prodloužených příčníků (příčník 
dlouhý nahradíme dlouhým 3 až 4 m). Uvnitř a zvenčí zdi se upevní na příčník podélné 
trubky 2 m dlouhé a zamezí se tak pohybu lešení ve směru příčném. Spojky použité při 
kotvení nasunujeme na příčník a do háků uchopíme trubky podélné, přičemž háky směřují 



















11.1.7.1.2.1.9 Osazení spojek 
Spojky musí být osazeny přesně podle pokynů a návodů výrobce.  
Upínací spojka háková musí být osazena tak, aby tlaková síla na ni působící směřovala 
dovnitř háku. Při montáži vodorovného ztužení (podélníků, příčníků), popř. vzpěr musí být 
upínací nosná spojka osazena otevřenou stranou háku nahoru. Spojka se nasazuje na 
sloupek a do háků se zasune vodorovná nosná trubka.  Spojení dvou trubek (jednoduchý 
styčník), viz obr. 11.1-18. 
 
  
Obr. 11.1-16: Příklad kotvení a ztužení řadového trubkového lešení 






















Osazovat hákovou spojku otevřenou stranou háku dolů nebo z boku lze pouze u trubek 
uložených na nosných součástech vodorovného ztužení, viz příklad zdvojeného styčníku 




















Nastavovací spojka vystavená ohybovému namáhání se osazuje tak, aby působícím 
zatížením byla namáhána ohybem ve směru své největší příčné tuhosti. Příklady 

























Před montáží dalšího patra se položí první pracovní podlaha, nainstaluje žebřík a po 
výstupu na tuto podlahu se osadí bezpečnostní prvky (zábradlí, kotvení apod.). 
Obdobným způsobem se pokračuje při montáži dalších pater. 
 
  
Obr. 11.1-18: Jednoduchý styčník 
Obr. 11.1-20: Připevnění středního podélníku 
Obr. 11.1-19: Zdvojený styčník 
Obr. 11.1-21: Osazení nastavovací spojky segmentové 
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11.1.7.2 Pracovní postup ETICS 

















11.1.7.2.2 Hydroizolace soklu  
Před zateplením soklové části objektu je nutné nejprve provedení svislé hydroizolace. 
Bude provedena modifikovaným asfaltovým pásem tl. 3 mm (SKLOELAST) na 
penetrovaný povrch do výšky 300 mm nad terénem. Vodorovná hydroizolace bude 
napojena na svislou hydroizolaci pomocí tzv. zpětného spoje, viz obr. 11.1-23, 11.1-24. 
Pásy budou pokládány s přesahem min. 12-14 cm. Pro kvalitní provedení nesmí 
vzniknout u přesahů žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky apod. Pokládka pasů bude 









































1 Podkladní konstrukce 
2 Lepicí a stěrkový tmel 
3 Mechanické kotvení – talířová 
 hmoždinka 
4 Tepelná izolace 
5 Lepicí a stěrkový tmel 
6 Armovací tkanina 
7 Podkladní nátěr 
8 Povrchová úprava 
Obr. 11.1-22: Skladba systému ETICS PS 
Obr. 11.1-23: Detail zpětný spoj Obr. 11.1-24: Zpětný spoj  
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11.1.7.2.3 Zateplení soklu 
Pro tepelnou izolaci soklu je použit tepelně izolační materiál s nízkou nasákavostí a 
vysokou mechanickou odolností ISOVER EPS PERIMETR tloušťky 50 mm.  
Pro zajištění životnosti zateplení soklové části stavby je třeba zajistit, aby voda stékající 
po fasádě stavby byla odvedena pomocí okapní hrany soklového profilu a nezatékala do 
spáry mezi zateplením fasády a soklové části, k tomu také napomáhá instalovaná těsnící 
páska EJOT tloušťky 1,5 mm.  
Postup montáže ETICS soklové části je stejný jako provedení  ETICS fasády, který bude 
popsán blíže v další části této práce. 
11.1.7.2.4 Zateplení fasády  
11.1.7.2.4.1 Založení zakládací lištou 
Šířka zakládacího profilu musí odpovídat použité tloušťce izolantu. Montáž zakládacích 
profilů se provádí od rohů. Pro vytvoření rohů se předem upraví zakládací profil podle 
úhlu rohu stavby, tzn. seříznutím profilu pod úhlem 45°, viz obr. 11.1-25, 11.1-26. Mezi 
takto osazené rohové profily se doplní rovné díly lišt. Nejmenší zbytek zakládacího profilu 
by neměl být menší než 30 cm. Profily se osazují s 2 – 3 mm mezerou mezi konci profilů a 
kotví se 3 kusy zatloukacích hmoždinek na 1 m. K jejich případnému vyrovnání se použijí 
distanční podložky (tl. 1 – 10 mm). K napojení profilů je používají plastové spojky, viz obr. 
11.1-28. Spára mezi profily a podkladem musí být utěsněna lepicí hmotou. Okapní hrana 
















































Obr. 11.1-25: Vnější roh  



































11.1.7.2.4.2 Příprava lepicí hmoty 
Pro nalepení tepelně-izolačních desek bude použita jednosložková prášková hmota na 
bázi cementu WEBER.TMEL 700 pro nalepení tepelné izolace soklu WEBER.THERM 
ELASTIK. Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle suché směsi (25 kg) do 
cca 6 l čisté vody pomocí elektrického míchadla. Doba míchání je 2-5 minut. 
11.1.7.2.4.3 Lepení tepelně-izolačních desek 
Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru na vazbu 
bez křížových spár, lepí se pomocí obvodového rámečku širokého 50 až 80 mm a 
3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj 
minimálně 40-60% přilepené plochy desky (dle varianty povrchové úpravy). Tento způsob 













Desky se lepí vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na 
bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena. 
Pokud k tomu dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna, viz obr. 11.1-30. 
Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, musí se 
vyplnit tepelně-izolačním materiálem, viz obr. 11.1-32. Spáry mezi deskami EPS-F šířky 
do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou (PUR pěnou). Vyplnění spár musí být 
Obr. 11.1-27: Připevnění zakládací lišty  
                       zatloukací hmoždinkou 
Obr. 11.1-28: Spojení soklových profilů 
                       spojkou 
 
Obr. 11.1-29: Obvodový rámeček plocha slepu 40% 
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provedeno tak, aby byla dodržena rovinnost vrstvy tepelně-izolačního materiálu a spáry 
byly vyplněny v celé tloušťce desek. Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se 
vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků desek je možné jen v případě, že jejich 
šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, 
v ukončení ETICS na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění výplní 
otvorů. Rozmístí se jednotlivě v ploše ETICS. Svislý rozměr uložené desky nelze 




Na nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Doporučuje se 
lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepicí hmoty 





















Obr. 11.1-30: Odebrání malty                       
při lepení desek v nároží 
Obr. 11.1-31: Čistý spoj Obr. 11.1-32: Vyplnění mezery 
klínem z tepelné izolace 
ZAŘÍZNOUT PO ZATVRDNUTÍ  
LEPICÍ HMOTY  
Obr. 11.1-33: Nároží 
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U ostění otvorů se provádí nalepení desek v ploše nejlépe s přesahem a po zatvrdnutí 




















Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani 
svislém směru, přebývající část desky se dodatečně odřízne. Křížení spár tepelné izolace 

















11.1.7.2.5 Zabudování hmoždinek 
Mechanické upevnění ETICS je navrženo dle ČSN 73 2902 – Navrhování a použití 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem. Návrh mechanického upevnění, 
rozmístění hmoždinek a počet hmoždinek na m2 je podrobně řešen v kapitole 11.3. 
Jako kotevní materiál byly zvoleny talířové hmoždinky EJOTHERM NTK U. Pro kotvení 
tepelné izolace ve fasádní části jsou zvoleny hmoždinky délky 130 mm a v soklové části 
110 mm.  
Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepicí hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a 
k narušení jeho rovinatosti po 24 až 72 hodinách od nalepení. Hmoždinka musí být 
ZAŘÍZNOUT PO ZATVRDNUTÍ  
LEPICÍ HMOTY  
Obr. 11.1-34: Lepení tepelné izolace u ostění 
∙ KŘÍŽENÍ SPÁR 
Obr. 11.1-35: Správné provedení lepení izolantu u rohů otvorů 
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osazena pevně bez pohybu a její talíř je zapuštěn max. 1 mm pod povrch izolantu nebo 
osazen do roviny s povrchem izolační desky. Vlivem hlubokých zapuštění talířků 
hmoždinek vyplněných lepicí a stěrkovou hmotou dochází k vykreslování hmoždinek na 
fasádě v zimním období. 
Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. Vrt pro osazení 
hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu. Průměr vrtáku odpovídá průměru 
talířové hmoždinky, tj. 8 mm. Hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm delší než je 
předepsaná kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky 
od krajů stěny podhledu je 100 mm. 
Hmoždinky jsou dodávány v předmontovaném stavu s trnem nasazeným v hmoždince. 
Hmoždinka se nasune do otvoru a usadí tak, aby talířek dosedl na izolant, v případě 
potřeby se lehkým poklepáním na předmontovaný trn zasune do otvoru. Pokud je odpor 
proti usazení hmoždinky větší a mohlo by dojít k jejímu předčasnému rozevření, lze 
hmoždinku usadit poklepem na talířek vedle trnu. Je-li odpor při usazování hmoždinky 
příliš velký a hmoždinku nelze popsaným způsobem úplně zasunout do otvoru, je zřejmě 
příliš opotřebený vrták a je ho nutné vyměnit. Po správném usazení se hmoždinka 
několika údery upevní tak, aby talíř byl zapuštěn do izolantu a povrch hlavy trnu lícoval 
s povrchem talířku. 
11.1.7.2.6 Úprava povrchu izolantu a vyztužení exponovaných míst 
11.1.7.2.6.1 Přebroušení povrchu izolantu 
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným 
papírem na hladítku většího rozměru, např. 250x500 mm, viz obr. 11.1-36. Po broušení 
izolantu před vytvářením základní vrstvy je důležité podklad dobře očistit od volných 
částic. Při správném postupu lepení a dodržení rovinnosti není nutné povrchové úpravy 















 Obr. 11.1-36: Přebroušení povrchu izolantu 
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11.1.7.2.6.2 Vyztužení exponovaných míst 
Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. budou 
vyztuženy plastovým rohovým profilem – WEBER ROH KOMBI PVC s výztužnou 
skleněnou síťovinou 10x10 vtlačením do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty, viz 
obr. 11.1-37. Stejným způsobem budou vyztuženy vnitřní rohy pomocí plastového 
rohového profilu s výztužnou skleněnou síťovinou WEBER ROH KOMBI PVC VNITŘNÍ. 
Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 


















K zajištění odkapu vody u nadpraží bude použit plastový nadokenní profil se skleněnou 
síťovinou a okapničkou WEBER OKENNÍ. 
11.1.7.2.7 Vytvoření základní vrstvy 
11.1.7.2.7.1 Příprava stěrkové hmoty 
Pro základní vrstvu izolačních desek soklové části bude použita jednosložková prášková 
hmota na bázi cementu WEBER.TMEL 700. Hmota se připraví postupným vmícháním 
jednoho pytle suché směsi (25 kg) do cca 6 l čisté vody pomocí elektrického míchadla. 
Doba míchání je 2-5 minut. 
Pro základní vrstvu izolačních desek fasádní části bude použit tmel na disperzní bázi 
s vysokou odolností proti nárazům, zesílený uhlíkovými vlákny Capatect Carbon Spachtel, 
a to z důvodu použití barevného odstínu fasády s nízkým HBW indexem, tato 
problematika je blíže popsána v kapitole 11.4. 
Tmel Capatect Carbon Spachtel je připraven k přímému zpracování a pouze se krátce 





Obr. 11.1-37: Vyztužení nároží Obr. 11.1-38: Diagonální vyztužení v místě  
                       stavebních otvorů 
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11.1.7.2.7.2 Provádění základní vrstvy 
Provedení základní vrstvy soklové části a fasádní části se nijak neliší. 
Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty 
nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a zároveň se 













Skleněná síťovina musí být uložena do předem nanesené stěrkové hmoty na povrchu 
izolantu a následně překryta stěrkovou hmotou. Po jejím zahlazení nerezovým hladítkem 
nesmí být viditelná skleněná síťovina. Pokud není skleněná síťovina dostatečně zakryta 
vrstvou stěrkové hmoty, je třeba provést aplikaci druhé vrstvy. Druhá vrstva stěrkové 
hmoty se provádí bezprostředně po první vrstvě do ještě měkké předchozí vrstvy stěrkové 
hmoty. Celková tloušťka základní vrstvy je obvykle 3 - 6 mm. Skleněná síťovina musí být v 
poloze 1/2 - 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Vždy musí být dodrženo 
minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty nejméně 1 mm, v místech 
přesahů síťoviny a při použití disperzních stěrkových hmot nejméně 0,5 mm. Základní 
vrstva se síťovinou bude ukončena na soklovém profilu s okapnicí.   
Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se ukládají s minimálním přesahem 100 mm. Místa 
přesahů skleněné síťoviny (pásy i síť profilů) musí být provedeny tak, aby nebyla 
narušena rovinatost a bylo zajištěno minimální krytí síťoviny.  
Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně 
v povrchové úpravě a tak znemožňovaly její správné provedení. Požadavek na rovinnost 
základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky 
rovinnosti na délku 1 m nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna 
omítky zvýšenou o 0,5 mm, tzn. navržená finální povrchová úprava je zrnitosti 2 mm, pak 
hodnota odchylky rovinnosti je 2,5 mm na délku 1 m. 
Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) 
budou upraveny pomocí příslušenství  ETICS, a to plastovým ukončovacím profilem se 
skleněnou síťovinou WEBER UKONČENÍ sloužící k ukončení ETICS u okenního a 
Obr. 11.1-39: Zatlačení skleněné síťoviny do stěrkové hmoty 
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Pro perfektní a trvalé napojení parapetu a omítky bude použit speciální profil WEBER 
PARAPETNÍ. Ten vytvoří pevné spojení mezi parapetní hranou a základní vrstvou. Profil 
zajišťuje těsné a pružné připojení k parapetu a brání tak pronikání vody do systému. Ten 
samý profil bude osazen na zvednutý okraj parapetu u ostění. Tato montáž zabrání vzniku 
tepelných mostů. 
11.1.7.2.8 Montáž parapetů 
Parapety budou připevněny pomocí parapetního profilu WEBER PARAPETNÍ. Profil bude 
připevněn lepicí hmotou, po zatvrdnutí lepidla se páska na profilu částečně sloupne a 
osadí se parapet. Parapet se nasune, odtrhne se páska po celé délce, na parapet se 




















11.1.7.2.9 Zakrytí výplně otvorů 
Po montáži všech okenních profilů budou zakryty výplně otvorů malířskou zakrývací fólií. 
Fólií budou zakryty i parapety. 
Obr. 11.1-40: Ukončení ETICS u výplní otvorů pomocí ukončovacího profilu 
Obr. 11.1-41: Osazení parapetního profilu do  
           lepicího tmele 
 
Obr. 11.1-42: Nasunutí parapetu na profil          





Základní vrstva fasádní části bude před prováděním povrchové úpravy penetrována 
podkladním nátěrem CAPATECT PENETRACE (odstín – šedý, červený), který slouží ke 
zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti podkladu. Soklová část bude 
penetrována podkladním nátěrem WEBER.PAS PODKLAD UNI MAR (odstín – hnědý). 
Penetrace bude prováděna po vyzrání základní vrstvy, minimálně však po 5 dnech. 
Podkladní nátěr se nanáší válečkem nebo štětcem. Následná povrchová úprava se 
provádí po zaschnutí penetračního nátěru dle místních klimatických podmínek, minimálně 
však po 12 hodinách. 
11.1.7.2.10 Provádění povrchových úprav 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C. Při nanášení je nutné 
se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících 
rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí 
zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost 
správného provedení – napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužující 
zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat 
s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách.  
Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý podkladní nátěr směrem od shora dolů na 
tloušťku vrstvy danou velikostí zrna, tj. 2 mm. Pro fasádní část PS je zvolena silikonová 
tenkovrstvá omítka CAPAROL CARBON v barevných odstínech – 2303 HBW 25,0 (šedá), 
1760 HBW 14,7 (červená). Soklová část bude řešena dekorativní omítkou WEBER. PAS 
MARMOLIT v barevném odstínu WEBER.PAS MAR1 G02 HBW 12,5. Při realizaci je 
třeba napojovat nanášený materiál takzvaně "živý do živého", tedy okraj nanesené plochy 
před pokračováním nesmí zasychat. Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po 
nanesení. Tahy hladítka musí být stejnoměrné v celé ploše, zvláště v místech koutů, 
















Obr. 11.1-43: Nanesení omítky na 
           podklad 
Obr. 11.1-44: Vytvoření struktury 
           omítky 
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Styk vícebarevných odstínů omítky v jedné ploše, popř. ploch s odlišnou strukturou nebo 
pracovní spára, se vytvoří nalepením zakrývací pásky a jejím okamžitém stržení po 
zhotovení povrchové úpravy. Po jejím zaschnutí se přelepí zakrývací páskou již hotová 















Na výsledný barevný odstín omítky mají vliv i povětrnostní podmínky v době při aplikaci. 
Materiál ze stejné šarže, případně i kbelíku, může mít při rozdílných podmínkách při 
aplikaci, zvláště teplotě a vlhkosti okolí i podkladu, odlišný výsledný barevný odstín. Pro 
přípravu a zpracování omítek je třeba používat výhradně nerezové a plastové nářadí a 
pomůcky.  
Obdobným způsobem bude provedena finální úprava soklové části. 
Barevné provedení fasády bude provedeno dle výkresu č. C.11.4. 
11.1.7.2.11 Demontáž lešení 
Před demontáží lešení budou odstraněny ochranné zakrývací fólie výplně otvorů, osazeny 
větrací mřížky, hromosvod, svítidla, svodné potrubí. 
Po odstranění lešení podle 11.1.7.1.1.1.10 budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami 
z polystyrenu. Jde o kruhové polystyrenové záslepky vyřezané ze zbylých 
polystyrenových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou zasazeny do 
otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou. 
11.1.8 Jakost a kontrola kvality 
11.1.8.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola připravenosti pracoviště; 
 kontrola projektové dokumentace, její správnost, úplnost; 
 lepení desek tepelné izolace - přítomnost určeného tepelně-izolačního materiálu, 
přítomnost lepicí hmoty, příslušenství ETICS; 
 kotvení hmoždinkami - přítomnost kotevního materiálu, druh vrtáků, druh 
hmoždinek; 
 Obr. 11.1-45: Přechody odstínů 
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 kontrola montáže oken a dveří; 
 provádění základní vrstvy - čistota a vlhkost podkladu, čistota a vlhkost desek 
tepelné izolace, přítomnost diagonálního zesilujícího vyztužení, přítomnost 
určeného zesilujícího vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému 
poškození; 
 provádění konečné povrchové úpravy - požadovaný barevný odstín, struktura, 
zrnitost a druh omítky, přítomnost určeného penetračního nátěru, čistota pracovní 
plochy – lešení. 
11.1.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola provedení hydroizolace – provedení zpětného spoje; 
 lepení desek tepelné izolace – kontrola plochy a rozmístění lepicí hmoty, 
dodržování správné konzistence lepicí hmoty, dodržování určeného způsobu 
míchání lepicí hmoty, velikost spár mezi deskami a jejich případná úprava, vazba 
desek v ploše, na nároží a v oblasti výplní otvorů, provedení určeného ETICS na 
ostění výplní otvorů; 
 kotvení hmoždinkami – způsob vrtání a osazování, druh hmoždinek, počet 
hmoždinek; 
 provádění základní vrstvy – přesahy pásů sklotextilní síťoviny, uložení sklotextilní 
síťoviny bez záhybů, dodržení správné konzistence lepicí hmoty, dodržování 
určeného způsobu míchání lepicí hmoty, dodržování technologických přestávek; 
 kontrola teploty ovzduší, podkladu a všech součástí ETICS musí být v celém 
průběhu realizace a zrání ETICS v rozmezí +5 °C až +30 °C; 
 důsledné dodržování určených řešení konstrukčních detailů; 
 kontrola lešení. 
11.1.8.3 Výstupní kontrola 
 Lepení desek tepelné izolace – přítomnost určeného příslušenství ETICS, 
rovinnost vrstvy tepelné izolace, celistvost vrstvy tepelné izolace; 
 kotvení hmoždinkami – rozmístění hmoždinek, osazení hmoždinek, pevnost 
uchycení hmoždinek; 
 provádění základní vrstvy – krytí sklotextilní síťoviny stěrkovou hmotou, celková 
tloušťka základní vrstvy; 
 provádění konečné povrchové úpravy – výsledná struktura a barevnost, očištění 
okenních otvorů, parapetů apod. 
Kontroly provádí stavbyvedoucí a stavební dozor investora. 
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11.1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  
Pracovníci jsou povinni používat pracovní prostředky osobní ochrany, které jim poskytne 
zaměstnavatel. Ochranné a bezpečnostní pomůcky budou pravidelně kontrolovány, zda 
jsou udržovány v předepsaném stavu.  
Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 
vyhláškou č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jde především o 
sedmý bod vyhlášky VII. Dočasné stavební konstrukce. Zde je popsáno, kdo a jak může 
provést návrh lešení, kdy je tato konstrukce bezpečná atd., viz kapitola 10. 
11.1.10 Ekologie  
Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb. Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě vyhlášky 
č.381/2001 Sb. 
Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu bude provedena jejich 
zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební 
odpad.  
Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu bude provedeno 
zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku 
jako inertní stavební odpad.  
Likvidace nepoužitelných zbytků izolačních desek EPS a perimetru bude provedeno 
deponováním na skládce jako inertní stavební odpad.  
Veškerý odpad bude odvezen na sběrný dvůr TSMB, s.r.o., Moravské Budějovice, 
Dopravní 1334. 
Tab. 11.1-8: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb.  
Kód Název 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
262 
 
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 











Obr. 11.1-47: Stavební kontejner na odpad – stavební suť 
Obr. 11.1-46: Stavební kontejner na odpad  
Obr. 11.1-48: Štítek na kontejneru – plastové obaly 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




11.2   TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ       
    OBJEKTU POŽÁRNÍ STANICE 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   JIŘÍ ŠŤASTNÝ  
AUTHOR 







11.2.1 Součinitel prostupu tepla obvodové stěny 
Výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m2∙K] obvodové konstrukce a porovnání 
vypočtené hodnoty s požadovanou a doporučenou hodnotou uvedenou v normě 
ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 
11.2.1.1 Postup výpočtu 







ቃ             (11.2-1) 
kde  
d je tloušťka konstrukce [m] 
λ  je součinitel tepelné vodivosti  [W/m∙K] 

















ቃ         (11.2-2) 
3. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí RT 
்ܴ = ܴ௦௜ + ܴ + ܴ௦௘ ቂ
௠మ∙௄
ௐ
ቃ           (11.2-3) 
kde 
Rsi je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2∙K/W]  
Rse je odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2∙K/W] 






ቃ             (11.2-4) 
Porovnání vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla U s a) požadovanou a 
b) doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla U dle ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 
11.2.1.2 Výpočet 
Tab. 11.2-1: Skladba obvodové stěny 
Č.V. MATERIÁL d [m] λ [W/m∙K] 
1 univerzální omítka – POROTHERM UNIVERSAL 0,01 0,45 
2 nosné zdivo – POROTHERM 36,5 Profi 0,365 0,13 
3 tepelná izolace – ISOVER EPS 70F 0,08 0,043 
4 silikonová tenkovrstvá omítka – CAPATECT CARBO 0,002 0,75 
 
































2. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 
 ்ܴ = ܴ௦௜ + ܴ + ܴ௦௘ = 0,13 + 4,693 + 0,04 = 4,863
௠మ∙௄
ௐ
       (11.2-3) 
3. Součinitel prostupu tepla 








           (11.2-4) 
Porovnání vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla U s a) požadovanou a 
b) doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla U dle ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 







	 VYHOVUJE  




































































11.2.2 Součinitel prostupu tepla soklu obvodové stěny 
Výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m2∙K] soklu obvodové konstrukce a porovnání 
vypočtené hodnoty s požadovanou a doporučenou hodnotou uvedenou v normě 
ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 
11.2.2.1 Postup výpočtu 







ቃ             (11.2-1) 
kde  
d je tloušťka konstrukce [m] 
λ  je součinitel tepelné vodivosti  [W/m∙K] 

















ቃ         (11.2-2) 
3. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí RT 
்ܴ = ܴ௦௜ + ܴ + ܴ௦௘ ቂ
௠మ∙௄
ௐ
ቃ           (11.2-3) 
kde 




Rsi je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2∙K/W]  
Rse je odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2∙K/W] 






ቃ             (11.2-4) 
Porovnání vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla U s a) požadovanou a 
b) doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla U dle ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 
11.2.2.2 Výpočet 
Tab. 11.2-2: Skladba soklu obvodové stěny  
Č.V. MATERIÁL d [m] λ [W/m∙K] 
1 univerzální omítka – POROTHERM UNIVERSAL 0,01 0,45 
2 nosné zdivo – POROTHERM 36,5 Profi 0,365 0,13 
3 tepelná izolace – ISOVER EPS PERIMETR  0,05 0,037 
4 dekorativní omítka – WEBER.PAS MARMOLIT 0,002 0,80 
 




























      (11.2-2) 
2. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 
 ்ܴ = ܴ௦௜ + ܴ + ܴ௦௘ = 0,13 + 4,184 + 0,04 = 4,354
௠మ∙௄
ௐ
       (11.2-3) 
3. Součinitel prostupu tepla 








           (11.2-4) 
Porovnání vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla U s a) požadovanou a b) 
doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla U dle ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 







	 VYHOVUJE  



































Obr. 11.2-3: Rozložení teploty soklu PS (závislost R na T) 
Obr. 11.2-4: Rozložení teploty soklu PS (závislost d na T) 
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11.2.3 Součinitel prostupu tepla vnitřní nosné stěny PTH36,5 
Výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m2∙K] vnitřní nosné stěny P36,5 a porovnání 
vypočtené hodnoty s požadovanou a doporučenou hodnotou uvedenou v normě 
ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 
11.2.3.1 Postup výpočtu 







ቃ             (11.2-1) 
kde  
d je tloušťka konstrukce [m] 
λ  je součinitel tepelné vodivosti  [W/m∙K] 

















ቃ         (11.2-2) 
3. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí RT 
்ܴ = ܴ௦௜ + ܴ + ܴ௦௘ ቂ
௠మ∙௄
ௐ
ቃ           (11.2-3) 
kde 
Rsi je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2∙K/W]  
Rse je odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2∙K/W] 






ቃ             (11.2-4) 
Porovnání vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla U s a) požadovanou a 
b) doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla U dle ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 
11.2.3.2 Výpočet 
Tab. 11.2-3: Skladba vnitřní nosné stěny PTH36,5 
Č.V. MATERIÁL d [m] λ [W/m∙K] 
1 univerzální omítka – POROTHERM UNIVERSAL 0,01 0,45 
2 nosné zdivo – POROTHERM 36,5 Profi 0,365 0,13 
3 univerzální omítka – POROTHERM UNIVERSAL 0,01 0,45 
 






















        (11.2-2) 
2. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 
 ்ܴ = ܴ௦௜ + ܴ + ܴ௦௜ = 0,13 + 2,852 + 0,13 = 3,112	
௠మ∙௄
ௐ
       (11.2-3) 
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3. Součinitel prostupu tepla 








           (11.2-4) 
Porovnání vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla U s a) požadovanou a b) 
doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla U dle ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 







	 VYHOVUJE  







	 VYHOVUJE  
11.2.4 Součinitel prostupu tepla vnitřní nosné stěny PTH 30 
Výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m2∙K] vnitřní nosné stěny P30 a porovnání 
vypočtené hodnoty s požadovanou a doporučenou hodnotou uvedenou v normě 
ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 
11.2.4.1 Postup výpočtu 







ቃ             (11.2-1) 
kde  
d je tloušťka konstrukce [m] 
λ  je součinitel tepelné vodivosti  [W/m∙K] 

















ቃ         (11.2-2) 
3. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí RT 
்ܴ = ܴ௦௜ + ܴ + ܴ௦௘ ቂ
௠మ∙௄
ௐ
ቃ           (11.2-3) 
kde 
Rsi je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2∙K/W]  
Rse je odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2∙K/W] 






ቃ             (11.2-4) 
Porovnání vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla U s a) požadovanou a 




Tab. 11.2-4: Skladba vnitřní nosné stěny PTH30 
Č.V. MATERIÁL d [m] λ [W/m∙K] 
1 univerzální omítka – POROTHERM UNIVERSAL 0,01 0,45 
2 nosné zdivo – POROTHERM 30 Profi 0,30 0,175 
3 univerzální omítka – POROTHERM UNIVERSAL 0,01 0,45 
 






















        (11.2-2) 
2. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 
 ்ܴ = ܴ௦௜ + ܴ + ܴ௦௜ = 0,13 + 1,759 + 0,13 = 2,019	
௠మ∙௄
ௐ
       (11.2-3) 
3. Součinitel prostupu tepla 








           (11.2-4) 
Porovnání vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla U s a) požadovanou a b) 
doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla U dle ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 







	 VYHOVUJE  







	 VYHOVUJE  
11.2.5 Nejnižší povrchová teplota ϴsi,min [°C], teplotní faktor vnitřního povrchu fR,si [-]  
Výpočet nejnižší povrchové teploty ϴsi,min [°C] a teplotního faktoru fR,si [-] obvodové 
konstrukce a porovnání vypočtené hodnoty s normovými hodnotami uvedené v normě 
ČSN 730540-2 TAB.1. 
Okrajové podmínky: 
ϴi = 20 °C 
kde 
ϴi je návrhová vnitřní teplota v zimním období [°C], ČSN 730540-3:2005 I.1  
ϴai = 20,6 °C 
kde 
ϴai  je teplota vnitřního vzduchu [°C], ČSN 730540-3:2005 I.2  





∆ϴai je přirážka na vyrovnávající rozdíl mezi teplotou vnitřního vzduchu a průměrnou   
    teplotou okolních ploch [°C] 
φi = 50 %  
kde  
φi je relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%], ČSN 730540-3:2005 I.1  
ϴe = -17 °C 
kde  
ϴe  je návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období, ČSN 730540-3:2005 H.2 
Rsi = 0,25 m2∙K/W 
kde 
Rsi  je  odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2∙K/W] 
11.2.5.1 Postup výpočtu  
1. Přepočet součinitele prostupu tepla U s hodnotou RSi=0,25 m2∙K/W 
்ܴ = ܴ௦௜ + ܴ + ܴ௦௘ 	ቂ
௠మ∙௄
ௐ






ቃ             (11.2-4) 
2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota ϴsi,min  
ߠௌ௜,௠௜௡ =	ߠ௔௜ −ܷ ∙ ܴௌ௜ ∙ (ߠ௔௜ − ߠ௘)[°ܥ]         (11.2-8) 




[−]             (11.2-9) 
4. Bezrozměrný teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi musí splnit podmínku  
ோ݂௦௜ ≥ ோ݂௦௜,ே           (11.2-10) 
kde 
fRsi,N  je  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu, stanovena 
ze vztahu:  
ோ݂௦௜,ே = ோ݂௦௜,௖௥            (11.2-11) 
kde 
fRsi,cr  je  kritický teplotní faktor vnitřního povrchu, ČSN 730540-2 tab. 1 
11.2.5.2 Výpočet 
1. Přepočet součinitele prostupu tepla U s hodnotou RSi=0,25 m2∙K/W 
்ܴ = ܴ௦௜ + ܴ + ܴ௦௘ = 0,25 + 4,693 + 0,04 = 4,983	
௠మ∙௄
ௐ










           (11.2-4) 
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2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota ϴsi,min  
ߠௌ௜,௠௜௡ =	ߠ௔௜ −ܷ ∙ ܴௌ௜ ∙ (ߠ௔௜ − ߠ௘) = 20,6 − 0,201 ∙ 0,25 ∙ ൫20,6 − (−17)൯ = 18,7	°ܥ   (11.2-8) 







= 0,95          (11.2-9) 
4. Bezrozměrný teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi musí splnit podmínku  
ோ݂௦௜ ≥ ோ݂௦௜,ே           (11.2-10) 
ோ݂௦௜,ே = ோ݂௦௜,௖௥ = 0,76 
0,95 ≥ 0,76 VYHOVUJE 
11.2.6 Nejnižší povrchová teplota ϴsi,min [°C] a teplotní faktor vnitřního povrchu fR,si 
[-] v koutech  
Výpočet nejnižší povrchové teploty ϴsi,min [°C] a teplotního faktoru fR,si [-] ve vnějším a 
vnitřním koutě obvodové stěny, porovnání vypočtených hodnot s normovými hodnotami 
uvedených v normě ČSN 730540-2 TAB.1. 
Okrajové podmínky: viz 11.2.5 okrajové podmínky 
11.2.6.1 Postup výpočtu 
1. Nejnižší povrchová teplota v koutech ϴsi,min  
ߠௌ௜,௠௜௡ =	ߠ௔௜ − ߦோ௦௜௞ ∙ (ߠ௔௜ − ߠ௘)[°ܥ]        (11.2-12) 
2. Průměrný poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsik 
a) pro kout mezi vnějšími konstrukcemi  
ߦோ௦௜௞ = 1,05 ∙ (ܷ ∙ ܴ௦௜௞)଴,଺ଽ[−]         (11.2-13) 
kde 
U  je součinitel prostupu tepla vnější stěny ቂ ௐ
௠మ∙௄
ቃ 
RSik  je  tepelný odpor při přestupu tepla v koutě, ČSN 730540-3:2005 J.1 
b) c) pro kout mezi vnější a vnitřní stěnou  





[−]       (11.2-14) 
kde  








RSik  je  tepelný odpor při přestupu tepla v koutě, ČSN 730540-3:2005 J.1 
3. Teplotní faktor vnitřního povrchu v koutě fRsi 




ξRsik  je  průměrný poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu  
4. Bezrozměrný teplotní faktor vnitřního povrchu v koutě fRsik musí splnit podmínku: 
ோ݂௦௜௞ ≥ ோ݂௦௜,ே           (11.2-16) 
kde 
fRsi,N  je  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu, stanovena 
ze vztahu:  
ோ݂௦௜,ே = ோ݂௦௜,௖௥            (11.2-17) 
kde 
fRsi,cr  je  kritický teplotní faktor vnitřního povrchu, ČSN 730540-2 tab. 1 
11.2.6.2 Výpočet 
1. Průměrný poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsik 
a) pro kout mezi vnějšími konstrukcemi  
ߦோ௦௜௞ = 1,05 ∙ (ܷ ∙ ܴ௦௜௞)଴,଺ଽ = 1,05 ∙ (0,20 ∙ 0,25)଴,଺ଽ = 0,133     (11.2-13) 
b) pro kout mezi vnější a vnitřní stěnou PTH36,5  










= 0,052  (11.2-14) 
c) pro kout mezi vnější a vnitřní stěnou PTH30 










= 0,048  (11.2-14) 
2. Nejnižší povrchová teplota v koutech ϴsi,min  
a) pro kout mezi vnějšími konstrukcemi  
ߠௌ௜,௠௜௡ =	ߠ௔௜ − ߦோ௦௜௞ ∙ (ߠ௔௜ − ߠ௘) = 20,6 − 0,133 ∙ ൫20,6 − (−17)൯ = 15,6	°ܥ  (11.2-12) 
b) pro kout mezi vnější a vnitřní stěnou PTH36,5 
ߠௌ௜,௠௜௡ =	ߠ௔௜ − ߦோ௦௜௞ ∙ (ߠ௔௜ − ߠ௘) = 20,6 − 0,052 ∙ ൫20,6 − (−17)൯ = 18,6	°ܥ  (11.2-12) 
c) pro kout mezi vnější a vnitřní stěnou PTH30 
ߠௌ௜,௠௜௡ =	ߠ௔௜ − ߦோ௦௜௞ ∙ (ߠ௔௜ − ߠ௘) = 20,6 − 0,048 ∙ ൫20,6 − (−17)൯ = 18,8	°ܥ  (11.2-12) 
3. Teplotní faktor vnitřního povrchu v koutě fRsi 
a) pro kout mezi vnějšími konstrukcemi  
ோ݂௦௜௞ = 1− ߦோ௦௜௞ = 1− 0,133 = 0,867       (11.2-15) 
b) pro kout mezi vnější a vnitřní stěnou PTH36,5  
ோ݂௦௜௞ = 1− ߦோ௦௜௞ = 1− 0,052 = 0,948       (11.2-15) 
c) pro kout mezi vnější a vnitřní stěnou PTH30 
ோ݂௦௜௞ = 1− ߦோ௦௜௞ = 1− 0,048 = 0,952       (11.2-15) 
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4. Bezrozměrný teplotní faktor vnitřního povrchu v koutě fRsik musí splnit podmínku: 
a) pro kout mezi vnějšími konstrukcemi 
ோ݂௦௜௞ ≥ ோ݂௦௜,ே           (11.2-16) 
ோ݂௦௜,ே = ோ݂௦௜,௖௥ = 0,76          (11.2-17) 
0,87 ≥ 0,76 VYHOVUJE 
b) pro kout mezi vnější a vnitřní stěnou PTH36,5 
ோ݂௦௜௞ ≥ ோ݂௦௜,ே           (11.2-16) 
ோ݂௦௜,ே = ோ݂௦௜,௖௥ = 0,76          (11.2-17) 
0,95 ≥ 0,76 VYHOVUJE 
c) pro kout mezi vnější a vnitřní stěnou PTH30 
ோ݂௦௜௞ ≥ ோ݂௦௜,ே           (11.2-16) 
ோ݂௦௜,ே = ோ݂௦௜,௖௥ = 0,76          (11.2-17) 
0,95 ≥ 0,76 VYHOVUJE 
11.2.7 Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v obvodové stěně 
Posouzení bylo řešeno na základě ČSN 730540-2 (2011) pomocí výpočtového programu 
Teplo 2011 z důvodu, že by při ručním výpočtu došlo k poměrně velké nepřesnosti, a to 
vlivem méně přesného určení oblasti kondenzace.  
Výstup z programu Teplo 2011: 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,4500  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 36.5  0,3650  0,1300  1000,0  780,0  10,0   0.0000 
  3  Isover EPS 70F  0,0800  0,0430  1270,0  16,0  30,0   0.0000 
  4  Capatect Carbo  0,0020  0,7500  920,0  1600,0  110,0   0.0000 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   32.1   778.5    -3.0   81.4   387.0 
    2        28    20.6   34.9   846.4    -1.0   80.8   454.1 
    3        31    20.6   39.0   945.8     2.8   79.4   592.9 
    4        30    20.6   45.5  1103.5     7.8   77.4   818.7 
    5        31    20.6   54.3  1316.9    12.8   74.4  1099.3 
    6        30    20.6   61.1  1481.8    16.0   71.9  1306.6 
    7        31    20.6   64.4  1561.8    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   63.3  1535.1    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   55.2  1338.7    13.2   74.2  1125.4 
   10        31    20.6   46.2  1120.4     8.2   77.2   839.1 
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   11        30    20.6   39.0   945.8     2.7   79.6   590.2 
   12        31    20.6   34.7   841.5    -1.1   80.7   449.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     6.6   0.406     3.4   0.271    19.4   0.950    34.5 
    2     7.8   0.408     4.6   0.258    19.5   0.950    37.3 
    3     9.4   0.373     6.2   0.189    19.7   0.950    41.2 
    4    11.8   0.309     8.4   0.049    20.0   0.950    47.3 
    5    14.5   0.213    11.1  ------    20.2   0.950    55.6 
    6    16.3   0.065    12.8  ------    20.4   0.950    62.0 
    7    17.1  ------    13.7  ------    20.4   0.950    65.0 
    8    16.9  ------    13.4  ------    20.4   0.950    64.0 
    9    14.7   0.205    11.3  ------    20.2   0.950    56.5 
   10    12.0   0.305     8.6   0.036    20.0   0.950    48.0 
   11     9.4   0.377     6.2   0.194    19.7   0.950    41.2 
   12     7.7   0.406     4.5   0.258    19.5   0.950    37.1 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   18.7   18.5   -2.6  -16.7  -16.7 
 p [Pa]:   1334   1307    614    158    116 
 p,sat [Pa]:   2157   2135    490    141    141 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3805    0.4408   2.560E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.020 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.888 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,450  14,0 
   2  Porotherm 36.5 Profi na maltu  0,365       0,130  10,0 
   3  Isover EPS 70F  0,080       0,043  30,0 




 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,760 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,077 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 70F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,077 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0200 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,8877 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 



























Obr. 11.2-5: Rozložení tlaků vodní páry v obvodové stěně 
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11.2.8 Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v soklu obvodové stěny 
Posouzení bylo řešeno na základě ČSN 730540-2 (2011) pomocí výpočtového programu 
Teplo 2011 z důvodu, že by při ručním výpočtu došlo k poměrně velké nepřesnosti, a to 
vlivem méně přesného určení oblasti kondenzace.  
Výstup z programu Teplo 2011: 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,4500  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 36.5  0,3650  0,1300  1000,0  780,0  10,0   0.0000 
  3  Isover EPS Per  0,0500  0,0370  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
  4  weber.pas marm  0,0020  0,8000  920,0  1600,0  110,0   0.0000 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   32.1   778.5    -3.0   81.4   387.0 
    2        28    20.6   34.9   846.4    -1.0   80.8   454.1 
    3        31    20.6   39.0   945.8     2.8   79.4   592.9 
    4        30    20.6   45.5  1103.5     7.8   77.4   818.7 
    5        31    20.6   54.3  1316.9    12.8   74.4  1099.3 
    6        30    20.6   61.1  1481.8    16.0   71.9  1306.6 
    7        31    20.6   64.4  1561.8    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   63.3  1535.1    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   55.2  1338.7    13.2   74.2  1125.4 
   10        31    20.6   46.2  1120.4     8.2   77.2   839.1 
   11        30    20.6   39.0   945.8     2.7   79.6   590.2 
   12        31    20.6   34.7   841.5    -1.1   80.7   449.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.50 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.944 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     6.6   0.406     3.4   0.271    19.3   0.944    34.8 
    2     7.8   0.408     4.6   0.258    19.4   0.944    37.6 
    3     9.4   0.373     6.2   0.189    19.6   0.944    41.5 
    4    11.8   0.309     8.4   0.049    19.9   0.944    47.6 
    5    14.5   0.213    11.1  ------    20.2   0.944    55.8 
    6    16.3   0.065    12.8  ------    20.3   0.944    62.1 
    7    17.1  ------    13.7  ------    20.4   0.944    65.1 
    8    16.9  ------    13.4  ------    20.4   0.944    64.1 
    9    14.7   0.205    11.3  ------    20.2   0.944    56.6 
   10    12.0   0.305     8.6   0.036    19.9   0.944    48.2 
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   11     9.4   0.377     6.2   0.194    19.6   0.944    41.5 
   12     7.7   0.406     4.5   0.258    19.4   0.944    37.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)  
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   18.5   18.3   -5.3  -16.6  -16.7 
 p [Pa]:   1334   1311    719    152    116 
 p,sat [Pa]:   2128   2104    391    141    141 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3482    0.4057   3.781E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.073 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.008 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Sokl obvodové stěny 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,450  14,0 
   2  Porotherm 36.5 Profi na maltu  0,365       0,130  10,0 
   3  Isover EPS Perimetr  0,050       0,037  70,0 
   4  weber.pas marmolit  0,002       0,800  110,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,760 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
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  (materiál: Isover EPS Perimetr). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0727 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,0078 kg/m2,rok 
 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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11.3.1 Rozdělení objektu PS na sektory podle výšky 
Mechanické upevnění ETICS se navrhuje na účinky působících zatížení. V rámci tohoto 
návrhu uvažuji pouze se zatížením větrem. Účinky zatížení větrem se stanoví na základě 
ČSN EN 1991-1-4. Dále bude stanoven počet hmoždinek zjednodušeným návrhem dle 
ČSN 73 2902 pomocí aplikace (XLS) vytvořené firmou EJOT. 
Budova požární stanice byla rozdělena pro návrh mechanického upevnění ETICS na 












11.3.2 Stanovení okrajových oblastí 
11.3.2.1 Sektor 1 
Tab. 11.3-2: Rozměry sektoru 1 
 
e=min {b;2h}      (11.3-1) 
e=min {12,40;21,26}=12,24 m 
e/5=12,40/5=2,48 m – okrajová oblast 
24,73-2∙2,48=19,77m – vnitřní oblast 
e=min {24,73;21,26}=21,26 m 
e/5=21,26/5=4,25 m – okrajová oblast 













největší výška sektoru  H = 10,63 m 
největší délka sektoru  D = 24,73 m 






delší stěna 2∙2,48 m 19,77 m 
kratší stěna 2∙4,25 m 3,90 m 
všechny stěny 18,42 m 43,44 m 
Obr. 11.3-1: Schéma rozdělení budovy PS na 4 sektory 
Tab. 11.3-1: Výšky sektorů 
Obr. 11.3-2: Půdorys sektoru 1 
Tab. 11.3-3: Výsledek výpočtu sektoru 1 
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11.3.2.2 Sektor 2 
 
 
e=min {b;2h}                             (11.3-1)   
e=min {12,40;15,30}=12,40 m 
e/5=12,40/5=2,48 m – okrajová oblast 
15,87-2∙2,48=10,91 m – vnitřní oblast 
e=min {15,87;15,3}=15,3 m 
e/5=15,3/5=3,06 m – okrajová oblast 










11.3.2.3 Sektor 3 
 
 
e=min {b;2h}                             (11.3-1) 
e=min {5,5;10,3}=5,5 m  
e/5=5,5/5=1,1 m – okrajová oblast 
34,2-2∙1,1=32,00 m – vnitřní oblast 
e=min {34,2;10,3}=10,3 m 
e/5=10,3/5=2,06 m – okrajová oblast          




největší výška sektoru  H =   7,65 m 
největší délka sektoru  D = 15,87 m 






delší stěna 2∙2,48 m 10,91 m 
kratší stěna 2∙3,06 m 6,28 m 
všechny stěny 16,04 m 28,10 m 
největší výška sektoru  H =   5,15 m 
největší délka sektoru  D = 34,20 m 






delší stěna 2∙1,10 m 32,00 m 
kratší stěna 2∙2,06 m 1,38 m 
všechny stěny 8,52 m 65,38 m 
Tab. 11.3-4: Rozměry sektoru 2 
Obr. 11.3-3: Půdorys sektoru 2 
Tab. 11.3-5: Výsledek výpočtu sektoru 2 
Tab. 11.3-6: Rozměry sektoru 3 
Obr. 11.3-4: Půdorys sektoru 3 
Tab. 11.3-7: Výsledek výpočtu sektoru 3 
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11.3.2.4 Sektor 4 
 
 
e=min {b;2h}                            (11.3-1) 
e=min {5,15;26,38}=5,15 m 
e/5=5,15/5=1,03 m – okrajová oblast 
5,0-2∙1,03=2,94 m – vnitřní oblast 
e=min {5,00;26,38}=5,0 m 
e/5=5,0/5=1,0 m – okrajová oblast 














11.3.3 Stanovení počtu hmoždinek ve zjednodušeném návrhu 
11.3.3.1 Sektor 1 
Výstup z aplikace Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek (XLS) firmy EJOT. 
OBJEKT     HMOŽDINKY                   
výška objektu = do 10 m   hmoždinka = ejotherm NTKU 
větrová oblast = II    ETA číslo = 07/0026 
kategorie terénu = II    výrobce = Ejot 
kategorie podkladu = C   typ = zatloukací 
izolační materiál = pěnový polystyren, specifikace podkladu = děrovaná cihla   
 500x1000 mm např. podle DIN 105 
  přídavný talířek nepoužit 
VÝSLEDEK VÝPOČTŮ          
Zvolená hmoždinka VYHOVUJE pro kotvení zvoleného tepelně izolačního materiálu. 
 
největší výška sektoru  H = 13,19 m 
největší délka sektoru  D =   5,15 m 






delší stěna 2∙1,00 m 3,15 m 
kratší stěna 2∙1,03 m 2,94 m 
všechny stěny 8,12 m 12,18 m 
Tab. 11.3-8: Rozměry sektoru 4 
Obr. 11.3-5: Půdorys sektoru 4 
Tab. 11.3-9: Výsledek výpočtu sektoru 4 
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POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK         
Počty hmoždinek jsou uvedeny v ks/m2, tj. na 2 desky 500x1000 mm. 








Rozmístění hmoždinek pro okrajové oblasti fasády:           Rozmístění hmoždinek pro vnitřní oblasti 2 fasády: 
   A1   







1 Navržený počet hmoždinek u desek o rozměru 500x1000 mm nemá být nižší než 6 ks/m² a nemá být vyšší 
než 16 ks/m². U desek jiných rozměrů stanoví nejnižší a nejvyšší doporučený počet hmoždinek výrobce v 
dokumentaci ETICS. U přířezů desek se počet desek a poloha hmoždinek upraví s ohledem na jejich rozměry 
případně i polohu. Navržený počet hmoždinek na m² se přizpůsobí rozměrům desek použité tepelné izolace 
směrem nahoru tak, aby na každou celou desku připadl počet hmoždinek vyjádřený celým číslem. Doporučuje 
se, aby navržený počet hmoždinek na m² nepřesáhl 12 kusů. 
2 Počet hmoždinek na m² ve vnitřní oblasti plochy (B) se může proti okrajové oblasti (A) snížit nejvýše o 25%, 
vždy ale musí na celou desku tepelné izolace připadat počet hmoždinek vyjádřený celým číslem. Při počtu 
hmoždinek 6 ks/ m² v okrajové oblasti plochy se počet hmoždinek ve vnitřní oblasti plochy u desek izolačního 
materiálu o rozměrech 500x1000 mm nemá snižovat. 
 
11.3.3.2 Sektor 2 
Výstup z aplikace Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek (XLS) firmy EJOT. 
OBJEKT     HMOŽDINKY                   
výška objektu = do 10 m   hmoždinka = ejotherm NTKU 
větrová oblast = II    ETA číslo = 07/0026 
kategorie terénu = II    výrobce = Ejot 
kategorie podkladu = C   typ = zatloukací 
izolační materiál = pěnový polystyren, specifikace podkladu = děrovaná cihla   
 500x1000 mm např. podle DIN 105 
  přídavný talířek nepoužit 
VÝSLEDEK VÝPOČTŮ          


















POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK         
Počty hmoždinek jsou uvedeny v ks/m2, tj. na 2 desky 500x1000 mm. 








Rozmístění hmoždinek pro okrajové oblasti fasády:           Rozmístění hmoždinek pro vnitřní oblasti 2 fasády: 
   A1   







1 Navržený počet hmoždinek u desek o rozměru 500x1000 mm nemá být nižší než 6 ks/m² a nemá být vyšší 
než 16 ks/m². U desek jiných rozměrů stanoví nejnižší a nejvyšší doporučený počet hmoždinek výrobce v 
dokumentaci ETICS. U přířezů desek se počet desek a poloha hmoždinek upraví s ohledem na jejich rozměry 
případně i polohu. Navržený počet hmoždinek na m² se přizpůsobí rozměrům desek použité tepelné izolace 
směrem nahoru tak, aby na každou celou desku připadl počet hmoždinek vyjádřený celým číslem. Doporučuje 
se, aby navržený počet hmoždinek na m² nepřesáhl 12 kusů. 
2 Počet hmoždinek na m² ve vnitřní oblasti plochy (B) se může proti okrajové oblasti (A) snížit nejvýše o 25%, 
vždy ale musí na celou desku tepelné izolace připadat počet hmoždinek vyjádřený celým číslem. Při počtu 
hmoždinek 6 ks/ m² v okrajové oblasti plochy se počet hmoždinek ve vnitřní oblasti plochy u desek izolačního 
materiálu o rozměrech 500x1000 mm nemá snižovat. 
 
11.3.3.3 Sektor 3 
Výstup z aplikace Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek (XLS) firmy EJOT. 
OBJEKT     HMOŽDINKY                   
výška objektu = do 10 m   hmoždinka = ejotherm NTKU 
větrová oblast = II    ETA číslo = 07/0026 
kategorie terénu = II    výrobce = Ejot 
kategorie podkladu = C   typ = zatloukací 
izolační materiál = pěnový polystyren, specifikace podkladu = děrovaná cihla   
 500x1000 mm např. podle DIN 105 
  přídavný talířek nepoužit 
VÝSLEDEK VÝPOČTŮ          


















POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK         
Počty hmoždinek jsou uvedeny v ks/m2, tj. na 2 desky 500x1000 mm. 








Rozmístění hmoždinek pro okrajové oblasti fasády:           Rozmístění hmoždinek pro vnitřní oblasti 2 fasády: 
   A1   







1 Navržený počet hmoždinek u desek o rozměru 500x1000 mm nemá být nižší než 6 ks/m² a nemá být vyšší 
než 16 ks/m². U desek jiných rozměrů stanoví nejnižší a nejvyšší doporučený počet hmoždinek výrobce v 
dokumentaci ETICS. U přířezů desek se počet desek a poloha hmoždinek upraví s ohledem na jejich rozměry 
případně i polohu. Navržený počet hmoždinek na m² se přizpůsobí rozměrům desek použité tepelné izolace 
směrem nahoru tak, aby na každou celou desku připadl počet hmoždinek vyjádřený celým číslem. Doporučuje 
se, aby navržený počet hmoždinek na m² nepřesáhl 12 kusů. 
2 Počet hmoždinek na m² ve vnitřní oblasti plochy (B) se může proti okrajové oblasti (A) snížit nejvýše o 25%, 
vždy ale musí na celou desku tepelné izolace připadat počet hmoždinek vyjádřený celým číslem. Při počtu 
hmoždinek 6 ks/ m² v okrajové oblasti plochy se počet hmoždinek ve vnitřní oblasti plochy u desek izolačního 
materiálu o rozměrech 500x1000 mm nemá snižovat. 
 
11.3.3.4 Sektor 4 
Výstup z aplikace Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek (XLS) firmy EJOT. 
OBJEKT     HMOŽDINKY                 
výška objektu = do 15 m   hmoždinka = ejotherm NTKU 
větrová oblast = II    ETA číslo = 07/0026 
kategorie terénu = II    výrobce = Ejot 
kategorie podkladu = C   typ = zatloukací 
izolační materiál = pěnový polystyren, specifikace podkladu = děrovaná cihla  
 500x1000 mm např. podle DIN 105 
  přídavný talířek nepoužit 
VÝSLEDEK VÝPOČTŮ          


















POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK         
Počty hmoždinek jsou uvedeny v ks/m2, tj. na 2 desky 500x1000 mm. 





Rozmístění hmoždinek pro okrajové oblasti fasády:           Rozmístění hmoždinek pro vnitřní oblasti 2 fasády: 
  A1   







1 Navržený počet hmoždinek u desek o rozměru 500x1000 mm nemá být nižší než 6 ks/m² a nemá být vyšší 
než 16 ks/m². U desek jiných rozměrů stanoví nejnižší a nejvyšší doporučený počet hmoždinek výrobce v 
dokumentaci ETICS. U přířezů desek se počet desek a poloha hmoždinek upraví s ohledem na jejich rozměry 
případně i polohu. Navržený počet hmoždinek na m² se přizpůsobí rozměrům desek použité tepelné izolace 
směrem nahoru tak, aby na každou celou desku připadl počet hmoždinek vyjádřený celým číslem. Doporučuje 
se, aby navržený počet hmoždinek na m² nepřesáhl 12 kusů. 
2 Počet hmoždinek na m² ve vnitřní oblasti plochy (B) se může proti okrajové oblasti (A) snížit nejvýše o 25%, 
vždy ale musí na celou desku tepelné izolace připadat počet hmoždinek vyjádřený celým číslem. Při počtu 
hmoždinek 6 ks/ m² v okrajové oblasti plochy se počet hmoždinek ve vnitřní oblasti plochy u desek izolačního 
materiálu o rozměrech500x1000mm nemá snižovat. 
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11.4   POSOUZENÍ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY          
    FASÁDY Z HLEDISKA HBW INDEXU 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
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Obr. 11.4-1: Porucha omítky vlivem nízkého indexu HBW 
V posledních letech vzrůstá požadavek na realizaci zateplovacích systémů ETICS 
s finální povrchovou úpravou tvořenou sytými tmavými odstíny. I požární stanice z tohoto 
hlediska není výjimkou.  
Pro správnou funkci a životnost celého systému ETICS je důležité správné navržení 
barevných odstínů fasád, aniž by docházelo k následné degradaci tenkovrstvé omítky, 
respektive celého souvrství ETICS vlivem vysokých povrchových teplot systému. K tomu 
slouží tzv. HBW index. 
HBW index (z německého Hellbezugswert) je součinitel světlosti, který v procentech 
vyjadřuje, jaké množství dopadajícího slunečního záření se odráží od povrchu fasády. 
Zbytek, tedy rozdíl mezi HBW a 100% je fasádou pohlceno. Černá barva odpovídá indexu 
HBW 0%, bílá barva indexu HBW 100%. Aplikujeme-li toto tvrzení na konkrétní případ, tj. 
požární stanice, tak pro finální povrchovou úpravu fasády byly vybrány silikonové omítky 
s indexem HBW 14,7 (cihlová barva) a HBW 25,0 (šedá barva), tzn. že v prvním případě 
se 14,7% slunečního záření od fasády odrazí a 85,3% bude pohlceno, ve druhém případě 
se 25,0% slunečního záření od fasády odrazí a 75,0% bude pohlceno. Norma 
ČSN 73 2901 nestanovuje mezní hodnotu indexu, ale přesunuje odpovědnost na výrobce. 
Výrobce obvykle stanovuje, že odstíny s indexem HBW pod 25% nelze doporučit na větší 
plochy. Čím je barevný odstín tmavší, pak vzniklé problémy jsou nápadnější. Důsledek 


















Navrhované barevné odstíny fasády PS nevyhovují požadavkům na součinitel světlosti, a 
proto bude povrchová úprava řešena speciální silikonovou omítkou Capatect Carbon 
s příměsí uhlíkových vláken, která všechna tato omezení boří. 
Hlavními činiteli poškození fasády, zejména vznik trhlin, porušení celistvosti vnějších 
vrstev, jsou tepelné změny na povrchu zateplovacích systémů, které vedou k silnému 
zatížení tenké armovací a povrchové vrstvy, dochází ke vzniku tahového napětí, tj. 
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Obr. 11.4-2: Rozsah teplot na povrchu fasády - středně sytý odstín 
Obr. 11.4-3: Průběh teplot na povrchu zateplené fasády – výstup z reálného měření 
 
z důvodu, že tepelný izolant neumožňuje přenos tepelné energie do zdiva. Děje se tak 
především přes noc, kdy se systém ochlazuje a opět se ráno zahřívá, ale tyto teplotní 
změny mohou probíhat i v krátkém časovém úseku, jak bude zmíněno dále. V případě, 
kdy je omítka aplikována na cihelné nebo kamenné zdivo, nedochází k tak výrazným 
teplotním rozdílům na povrchu omítky, není nutno se tedy zabývat hodnotou součinitele 
světlosti. 
U zateplených objektů se může přiblížit rozdíl povrchové teploty fasády v určitém 
časovém rozpětí až k 100 °C, viz obr. 11.4-2. Z obrázku je patrné, že v průběhu roku se 
teplota mění v rozsahu -25 °C až k 70°C při středně sytém barevném provedení fasády. 
Zatímco v interiéru dochází jen k malým teplotním rozdílům, ve vnějším souvrství je 
















Zimní slunce dokáže během několika minut ohřát průčelí budovy až na 45 °C, i když je 
teplota venkovního prostoru hluboko pod bodem mrazu. Na obr. 11.4-3 je vidět, jak 
během 15 minut došlo k poklesu povrchové teploty téměř o 50 °C, tím dochází k velkému 
tahovému namáhání fasády a vnější souvrství je tak velice namáháno. V krajním případě 
může dojít ke vzniku trhlin, kde může přes noc zmrznout srážková voda a dojde 











Obr. 11.4-4: Přibližné hodnoty povrchové teploty 
                     fasády při venkovní teplotě 26°C 
 
Při použití tmavých barevných odstínů, tzn. HBW<25 může vlivem slunečního záření 
stoupnout v letním období povrchová teplota plochy až na 80°C, což je kritický teplotní 
rozsah pro stěnové konstrukce. Při izolaci pěnovým polystyrenem by teplota neměla 
překročit 70°C, došlo by k porušení celého souvrství ETICS. Dojde-li v letním období 
k náhlému ochlazení systému s vysokou povrchovou teplotou, např. déšť, bouřka, 
krupobití, mohou vzniknout vlivem termodynamického namáhání opět trhliny nebo 
praskliny. Také může dojít k pohybu celého systému, a to vlivem průhybu desek. 
Obr. 11.4-4 ukazuje, jaké jsou přibližné povrchové teploty průčelí v závislosti na barevném 











Tento problém se týká především věže požární stanice, poněvadž finální povrchová 
úprava průčelí je v celém rozsahu řešena silikonovou omítkou s HBW 14,7%, což je 
z hlediska pohlcování slunečního záření nevyhovující. Ostatní plochy, kde bude použita 
tato omítka, nejsou příliš velké (do 3 m2) a jsou situovány spíše do částí, kde nebudou 
tolik vystavovány slunečním paprskům. Aby byly vyloučeny možné poruchy, celý systém 
povrchové úpravy bude realizován speciální silikonovou omítkou Capatect Carbon 
s příměsí uhlíkových vláken. 
Capatect Carbon je výrobková řada vyvinutá speciálně pro vysoce odolné povrchové 
úpravy tepelně-izolačních systémů. Jsou v nich rozptýlena volná uhlíková vlákna, která 
plní funkci výztuže, podobně jako např. ocelové drátky nebo špony v drátkobetonu. 
Nejde ale o běžný, polykrystalický uhlík. Uhlíkové vlákno má v tomto případě tloušťku 
kolem jednoho mikrometru a v celé délce tvoří monokrystal mimořádné pevnosti: Kdyby 
toto vlákno mělo průřez 1 mm2, uneslo by závaží o hmotnosti přes 560 kg, které působí 
silou 5600 N a ve vláknu vyvolá napětí 5600 MPa. 
Díky tomu materiály řady Carbon dosahují podstatně vyšší mechanické odolnosti, než jiné 
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11.5   KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PROVEDENÍ  
          ETICS POŽÁRNÍ STANICE 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   JIŘÍ ŠŤASTNÝ  
AUTHOR 













































1 Kontrola PD vyhl. 62/2013 Sb. vyhl. 20/2012 Sb. 
SV 
TDI                    
M  
jednorázově vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
2 Přejímka pracoviště  PD, SOD 
SV 









Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
3 Kontrola materiálu 









měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 









TDI                    
M  
trvale vizuální, měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
5 Kontrola podkladu 
ČSN 73 2901 
PD, TP SV jednorázově 
vizuální, 
měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 














TDI                    
M  
průběžné vizuální, měření teplot zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
























TP                        
ČSN 73 0600                                                
ČSN 73 0610                        
SV                      
M                        průběžné 
vizuální, 
měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





TP                  
ČSN 73 2901 
SV                      
M                        průběžné 
vizuální, 
měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
9 Kontrola lešení 
TP                                         
ČSN 73 8101 
SV         
M                        průběžné 
vizuální, 
měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
10 Kontrola lepicí malty 
TP                  
technické listy 
výrobce 
SV                      
M                        průběžně vizuální zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




lepicí malty na 
izolant 
TP                  
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11.5.1 Kontrolní a zkušební plán ETICS požární stanice 
11.5.1.1 Vstupní kontrola 
11.5.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace dle 
zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být 
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace musí být zpracována 
oprávněnou osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a investorem. 
Dále se kontroluje správnost a úplnost dalších dokumentů, jako jsou technické zprávy a 
technologické předpisy. 
11.5.1.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i 
bezpečnosti, ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). Bude provedena kontrola 
provedení výplní otvorů. Musí být dokončena střecha a veškeré stavební práce, při nichž 
dochází k zabudování technologické vlhkosti, zateplované zdivo musí být náležitě 
vyschlé. 
11.5.1.1.3 Kontrola materiálů pro ETICS 
Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti od 
výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE štítkem). 
Bude provedena kontrola následujících materiálů: 
 Výztuž – typ, jmenovitá délka, šířka a počet ks v balení 
 Lepicí tmel – typ, hmotnost 
 Základní vrstva – typ, hmotnost 
 Finální povrchová úprava – typ, hmotnost 
 Desky EPS – označování a značení štítkem dle ČSN EN 13163 včetně 
požadované pevnosti v tahu a mezní hodnoty dlouhodobé nasákavosti po 
ponoření 
 Příslušenství ETICS – typ, jmenovitá délka a počet ks v balení 
 Hmoždinky – typ, jmenovitá délka a počet ks v balení 
11.5.1.1.4 Kontrola skladování materiálů ETICS 
Lepicí, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou skladovány 
v původních obalech v suchém prostředí. Lepicí, stěrkové hmoty a omítky dodávané 
v pastovité formě skladovány v původních obalech chráněných před mrazem a přímým 
slunečním zářením. Desky tepelné izolace skladovány v suchém prostředí a chráněné 
před mechanickým poškozením. Desky EPS musí být chráněny před UV zářením a 
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působením chemických rozpouštědel. Skleněná síťovina bude uložená v rolích na svislo 
v suchém prostředí a chráněna před tlakovým namáháním způsobující trvalé deformace a 
UV zářením. Hmoždinky skladovány nejlépe v původních obalech chráněné před mrazem 
a UV zářením. Penetrační nátěry v původních obalech chráněné před mrazem a přímým 
slunečním zářením. Lišty uloženy podélně na rovné podložce. Při skladování musí být 
dodržena lhůta skladovatelnosti. Veškerý materiál bude skladován v místnosti č. 115, tj. 
garáži. 
11.5.1.1.5 Kontrola podkladu 
Podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst a 
aktivních trhlin v ploše. Průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa, min. jednotlivá 
přípustná hodnota nesmí být menší jak 80 kPa. Bude provedena kontrola místní 





Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, nesmí být trvale 
zvlhčován (sanace). Veškeré práce, které zvyšují vlhkost podkladu, musí být provedeny 
s dostatečným předstihem tak, aby podklad mohl vyschnout. Veškeré prvky na podkladu, 
které znemožňují montáž ETICS nebo by mohly způsobovat nežádoucí tepelné mosty, se 
musí demontovat. Jejich zpětná montáž musí zajistit vodotěsnost a splnění požadavků 
tepelně-technických a požárních norem.  
11.5.1.1.6 Kontrola klimatických podmínek 
Teplota vzduchu bude kontrolována průběžně venkovním teploměrem, teplota podkladu 
bude měřena bezkontaktním teploměrem. Teplota prostředí nebo podkladu nesmí 
klesnout při lepení, vyztužování, provádění finální povrchové úpravy pod 5 °C anebo být 
vyšší než 30 °C. 
11.5.1.2 Mezioperační kontrola 
11.5.1.2.1 Kontrola provedení hydroizolace 
Kontrola napojení vodorovné hydroizolace na svislou hydroizolaci pomocí tzv. zpětného 
spoje. Pásy budou pokládány s přesahem min. 12-14 cm. Pro kvalitní provedení nesmí 
vzniknout u přesahů žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky apod. Pokládka pasů bude 
zhotovena technologií celoplošného natavení propan-butanovým hořákem. 
Tab. 11.5-2: Maximální hodnota odchylky rovinnosti podkladu    
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11.5.1.2.2 Kontrola montáže zakládací lišty 
Bude zkontrolováno, zdali šířka zakládacího profilu odpovídá použité tloušťce izolantu. 
Dále bude provedena kontrola, zda je zakládací profil dostatečně připevněn do zdiva, 
zdali jsou použity 3 kusy zatloukacích hmoždinek na 1 m. Rovinnost zakládací lišty bude 
s odchylkou max. 2 mm/2 m.  
11.5.1.2.3 Kontrola lešení 
Montáž pojízdného lešení Alufix 5200 a Alufix 6000 bude provedena podle 
technologického předpisu a návodu výrobce. Bude vyhovovat ČSN 73 8101 - Lešení. 
Společná ustanovení, ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení, ČSN EN 1004 - 
Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na 
provedení. Trubkové lešení bude sestaveno podle technologického předpisu, bude 
vyhovovat ČSN 73 80107 – Trubková lešení.  
Lešení bude užíváno pouze po jeho náležitém předání odborně způsobilou osobou 
odpovědnou za jeho montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jeho užívání. O 
předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující 
úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. 
11.5.1.2.4 Kontrola lepicí malty 
Lepící malta musí být připravena v souladu s návodem výrobce.  
11.5.1.2.5 Kontrola nanášení lepící malty na izolant 
Malta bude nanášena na izolant v podobě obvodového rámečku širokého 50 až 80 mm a 
3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj 












11.5.1.2.6 Kontrola místní rovinnosti při lepení desek 
Bude provedena průběžná kontrola 2 m latí, zdali je dodržena rovinnost s maximální 
odchylkou 5 mm/2 m.  
Obr. 11.5-1: Obvodový rámeček plocha slepu 40% 
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11.5.1.2.7 Kontrola vazeb desek při lepení, kontrola styčných spár 
Desky budou lepeny vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na 
bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena. 
Pokud k tomu dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna. Pokud vzniknou 
spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit tepelně 
izolačním materiálem. Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky 
tepelné izolace. Použití zbytků desek je možné jen v případě, že jejich šířka je nejméně 
150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončení ETICS na 
stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění výplní otvorů. Rozmístí se 
jednotlivě v ploše ETICS. Svislý rozměr uložené desky nelze zajišťovat skládáním zbytků 
desek na sebe. 
11.5.1.2.8 Kontrola kotvení tepelně-izolačních desek k podkladu 
Musí být splněn požadavek výrobce a technologického předpisu na minimální efektivní 
hloubku kotvení. Pro hmoždinky délky 110 mm, 130 mm musí být splněna efektivní 
kotevní hloubka 40 mm. Průběžně bude ověřován průměr vrtáku, režim příklepu a 
hloubka vývrtu. Hloubka vývrtu musí být minimálně o 10 mm hlubší, než je délka dříku po 
zapuštění hmoždinky. Dále bude prováděna kontrola zapuštění talíře hmoždinek pod líc 
izolantu, jenž musí být zapuštěn max. 1 mm pod povrch izolantu, nebo osazen do roviny 
s povrchem izolačních desek. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, 
podhledu je 100 mm. Bude kontrolován počet hmoždinek podle kotevního plánu, jenž je 
zpracován v kapitole 11.3 této práce. Hmoždinka nesmí být tvarově deformována a nesmí 
při zatlačení v ose dříku pružit.  
11.5.1.2.9 Kontrola rovinnosti rohů objektu, nadpraží, ostění 
Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani 
svislém směru, přebývající část desky se dodatečně odřízne. Křížení spár tepelné izolace 













∙ KŘÍŽENÍ SPÁR 
Obr. 11.5-2: Správné provedení lepení izolantu u rohů otvorů 
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Na nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Desky budou 
lepeny s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepicí hmoty se 



















Bude provedena kontrola styků desek, zdali nevznikly nerovnosti v hodnotách nad 
1,5 mm. V případě existence náhlých nerovností na styku desek budou upraveny 
přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250x500 mm. Po 
broušení izolantu před vytvářením základní vrstvy je důležité podklad dobře očistit od 
volných částic. 
11.5.1.2.10 Kontrola malty pro výztužnou stěrku 
Stěrková malta musí být připravena v souladu s návodem výrobce.  
11.5.1.2.11 Kontrola diagonální výztuže v rozích otvorů 
Rohy otvorů musí být vyztuženy diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o 
rozměrech min. cca 200 x 300 mm a vtlačeny do předem nanesené stěrkové hmoty. 
Osnova diagonální výztuže musí svírat úhel 45° s osnovou celoplošného vyztužení.  
11.5.1.2.12 Kontrola osazení profilů příslušenství ETICS 
Před prováděním základní vrstvy se na tepelně-izolační desky připevní předem 
nanesenou stěrkovou hmotou určené ukončovací, rohové, parapetní profily se sklotextilní 
síťovinou. Kontroluje se 2 m latí svislost, vizuálně nepoškozenost profilu. 
11.5.1.2.13 Kontrola plošného vyztužení 
Skleněná síťovina musí být uložena do předem nanesené stěrkové hmoty na povrchu 
izolantu a následně překryta stěrkovou hmotou. Po zahlazení stěrkové hmoty nerezovým 
hladítkem nesmí být viditelná skleněná síťovina. Pokud není skleněná síťovina dostatečně 
zakryta vrstvou stěrkové hmoty, je třeba provést aplikaci druhé vrstvy. Skleněná síťovina 
ZAŘÍZNOUT PO ZATVRDNUTÍ  
LEPÍCÍ HMOTY  Obr. 11.5-3: Nároží 
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musí být v poloze 1/2 - 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Vždy musí být 
dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty nejméně 1 mm, 
v místech přesahů síťoviny a při použití disperzních stěrkových hmot, nejméně 0,5 mm. 
Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se ukládají s minimálním přesahem 100 mm. Místa 
přesahů skleněné síťoviny (pásy i síť profilů) musí být provedeny tak, aby nebyla 
narušena rovinatost a bylo zajištěno minimální krytí síťoviny. 
11.5.1.2.14 Kontrola přestěrkování sklotextilní tkaniny, kontrola kvality základní 
vrstvy  
Celková tloušťka základní vrstvy je obvykle 3 - 6 mm. Povrch základní vrstvy nesmí 
vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně v povrchové úpravě nebo 
znemožňovaly její správné provedení. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen 
především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku 1 m 
nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 
0,5 mm, tzn. navržená finální povrchová úprava je zrnitosti 2 mm, pak hodnota odchylky 
rovinnosti je 2,5 mm na délku 1 m. 
11.5.1.2.15 Kontrola osazení parapetů a jiného oplechování 
Musí být osazeny parapety, nesmí být zbaveny ochranné vrstvy. Profil bude připevněn 
lepicí hmotou, po zatvrdnutí lepidla se páska na profilu částečně sloupne a osadí se 
parapet. Parapet se nasune, odtrhne se páska po celé délce, na parapet se zatlačí a tím 
vznikne definitivní spojení mezi profilem a parapetem.  
Po montáži všech okenních profilů budou zakryty výplně otvorů malířskou zakrývací fólií. 
Fólií budou zakryty i parapety. 
11.5.1.2.16 Kontrola provedení penetrace 
Penetrace bude prováděna po vyzrání základní vrstvy, minimálně však po 5 dnech. 
Penetrace musí být systémovým doplňkem vrchní omítkoviny, musí být kolorována na 
odstín finální povrchové úpravy.  
11.5.1.2.17 Kontrola provedení finální povrchové úpravy 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C. Při aplikaci (nanášení) 
je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách 
podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný vítr, vyhřátý podklad 
apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující 
možnost správného provedení – napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách 
prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba 
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počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 
8 hodinách.  
Průběžně bude prováděna kontrola tloušťky vrstvy finální povrchové úpravy, která je dána 
velikostí zrna, tj. 2 mm. 
Struktura omítky musí být v ploše rovnoměrná, bez zřetelné existence esteticky rušivých 
předělů v místech napojení jednotlivých pracovních záběrů.  
11.5.1.3 Výstupní kontrola 
11.5.1.3.1 Kontrola provedení konstrukce 
Kontrola přítomnosti určeného příslušenství ETICS podle TP, rovinnost, celistvost celého 
tepelně-izolačního souvrství. Kontrola výsledné struktury a barevnosti omítky podle PD, 
očištění okenních otvorů, parapetů apod.  
11.5.1.3.2 Kontrola geometrické přesnosti 
Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku 1 m nepřevyšovala hodnotu 
odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm, tzn. navržená finální 






Ve své bakalářské práci jsem se zabýval technologií realizace hrubé vrchní stavby 
požární stanice v Moravských Budějovicích. Vypracoval jsem technologické předpisy pro 
zdění, provedení podpůrných prvků, zastropení pomocí předem předpjatých stropních 
panelů Spiroll, dále kapitoly Kontrolní a zkušební plán jednotlivých etap, Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci, Návrh strojní sestavy, Situace širších vztahů. Na výkresech 
týkajících se spotřeby materiálu jsem se snažil ukázat, jak podle mého názoru má vypadat 
přesný, přehledný a podrobný výkaz výměr. Jeho zpracování bývá velmi často zanedbáno 
i v praxi a dochází tak k častým neshodám mezi investorem a zhotovitelem. Dále jsem se 
soustředil na vypracování výkresů bednění podpůrných prvků, zařízení staveniště, 
montážní výkres zastropení 1.NP stropními panely Spiroll. Součástí bakalářské práce je 
položkový rozpočet s výkazem výměr, vypracovaný v programu BuildPowerS. Celková 
náklady na realizace hrubé vrchní stavby požární stanice jsou 2 352 754,00 Kč. Pomocí 
programu Contect jsem zpracoval časový plán pro tuto etapu s datem zahájení 
10. 4. 2014 a ukončení 15. 7. 2014. 
Dále jsem se ve své práci zabýval návrhem ETICS požární stanice. Tuto tematiku jsem 
řešil v rámci studentské vědecké a odborné činnosti a zúčastnil jsem se oborového kola 
SVOČ, kde jsem získal 3. místo. Zpracoval jsem technologický předpis, tepelně-technické 
posouzení, návrh umístění kotevních prvků, návrh finální povrchové úpravy z hlediska 
HBW indexu, položkový rozpočet s výkazem výměr. Podle mého názoru jsem vypracoval 
všechna důležitá posouzení a návrhy, která jsou nezbytná pro správou funkci celého 
tepelně-izolačního souvrství ETICS. Zaměřil jsem se posouzení HBW indexu, který je 
velmi často opomíjen a to má za následek poruchy celého systému. Byl jsem nucen zvolit 
pro povrchovou úpravu fasády silikonovou omítku s obsahem uhlíkových vláken, která 
boří všechna omezení z hlediska HBW indexu. Soustředil jsem se také na porovnání dvou 
variant lešení, a to z pohledu ekonomického, i časového. Srovnával jsem klasické 
trubkové lešení a pojízdné lešení. Pro realizaci ETICS požární stanice bych zvolil variantu 
pojízdného lešení, poněvadž je výhodnější z obou dvou pohledů. Vypracoval jsem 
stavební detaily v rizikových místech, tj. napojení zateplovacího systému na výplně 
otvorů, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů. Snažil jsem se provést návrh ETICS 
požární stanice s ohledem na funkčnost, ekonomičnost, proveditelnost celého tepelně- 
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